



Lägesrapport till Vinnova

Diarienummer

2016-05358

Inskickad

2017-02-14 10:28

PROJEKTUPPGIFTER OCH STATUS

Diarienummer

2016-05358

Projekttitel

Implementering av Trelleborgsmodellen

Projektledare

Cecilia Lejon

Koordinerande projektpart (Koordinator)

212000-1199 Trelleborgs kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen

Vinnovas handläggare

Eleonore Stureborg

Administratör på Vinnova

Lena Dalsmyr

Startdatum

2016-12-10

Slutdatum

2018-01-15

Startdatum för aktuell period

2016-12-10

Slutdatum för aktuell period

2016-12-31

Skicka in senast

2017-01-31

Vinnovas bidrag totalt

1 245 000 kr

Progress sedan förra rapporteringstillfället *

13 kommuner, Härryda, Nacka, Tjörn, Skara, Lidköping, Kristianstad, Kungsbacka, Karlskrona, Gotland, Mölndal, Ale, Kävlinge och Norrtälje har tagit ställning och kommer att delta i projektet. En första lärträff kommer att vara i Trelleborg den 6-7 mars.

218 / 1500 tecken

Hur följer projektet tidplanen *

Projektet ligger i fas och en första lärträff kommer att vara i Trelleborg 6-7 mars.

70 / 1500 tecken

Måluppfyllelse och bidrag till effekter *

Att deltagande kommuner ska ha driftsatt sin produktionsapparat vid projektets slut. Modellen för spridning ska vara prövad och utvärderad för kommande satsningar från SKL och Vinnova.

159 / 1500 tecken

Länkar till externa webbsidor

URL

0 / 250 tecken

Beskrivning

0 / 100 tecken

SÄRSKILDA VILLKOR

Särskilt villkor

Istället för villkor § 1.6 punkt 5 och § 6.2 första stycket gäller att:

Förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport och kopia av Projektparts godkännande för Koordinatör har inkommit i rätt tid samt att Vinnova godkänt Startrapporten. Koordinatör får inte överföra medel till Bidragsmottagare förrän samtliga Projektparts godkännanden inkommit till Vinnova. Koordinatörens skyldighet att överföra medel till Bidragsmottagare inträder när samtliga Projektparts godkännande har inkommit till Vinnova.

För den händelse samtliga godkännanden inte kommit in till Vinnova vid i beslutet angiven tid, kommer Vinnova besluta om att rätten till bidrag upphör och Koordinatör blir återbetalningsskyldig avseende dittills utbetalt belopp.

Kommentarer

0 / 1500 tecken

Anvisningar och rekommendationer

En kompletterande lägesrapport skall enligt särskilda villkor ovan inlämnas senast den 31 januari 2017 innehållande en reviderad, projektbeskrivning, budget och övriga projektparters godkännande.

UPPARBETADE KOSTNADER

Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.

Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatör) och övriga projektparter. Om redovisningsperioden går över ett årsskifte ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner då vi behöver veta fördelningen per kalenderår.

De förifyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" för aktuellt projekt.

Koordinerande projektpart (koordinator)

Trelleborgs kommun *Arbetsmarknadsförvaltningen (212000-1199)*

	Upparbetade Ack. kostnader		Budget	Återstår jfr med budget	
	2016-12-10 2016-12-31	2016-12-10 2016-12-31		2016-12-10 2018-01-15	kr
Personalkostnader	14 056	14 056			
Utrustning, mark, byggnader	0	0			
Konsultkostnader, licenser m.m	0	0			
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	0			
Indirekta kostnader	0	0			
Totala kostnader	14 056	14 056	2 428 200	2 414 144	99.4%

BILAGOR

Här kan du ladda upp bilagor.

För ett stort antal av våra beslut finns särskilda krav på rapportering. Dessa framgår i så fall av beslutsmeddelandets särskilda villkor. Mallar till läges- och slutrapportering för utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns på

[Rapportmallar](#)

Ej obligatoriska bilagor

Övriga bilagor

Övriga bilagor_1.pdf

Övriga bilagor_2.pdf

Övriga bilagor_3.pdf

FÖRHANDSGRANSKA OCH SKICKA IN

Inskickad av

Förnamn

Cecilia

Efternamn

Lejon

E-postadress

cecilia.lejon@trelleborg.se

Universitet/Högskola/Institut/Företag etc

Trelleborgs kommun,
arbetsmarknadsförvaltningen