



Plats och tid	Teknisk serviceförvaltning, konferensrum Allén kl. 15.00–16.30
Beslutande	Fredrik Schlyter (M), Ordförande Göran Gärtner (M), Deltar digitalt Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande, Deltar digitalt Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande, Deltar digitalt Johnny Nilsson (S), Deltar digitalt Eva Höckert (S), Deltar digitalt Sven Tilly (SÖS), Deltar digitalt
Tjänstgörande ersättare	
Ersättare	Milton Kleimann (SD), Deltar digitalt Ann Kajson Carlqvist (M), Deltar digitalt Dieter Müller (KD), Deltar digitalt Mats Andersson (SD), Deltar digitalt Anders Yngve (S), Deltar digitalt
Övriga	Anna Pålsson, Nämndsekreterare Daniel Vagland Daniel Wargren Kristoffer Tonning Mats Linderholm, Förvaltningschef Stefan Andersson
Justeringens plats och tid	2021-05-17
Paragrafer	61–76
Sekreterare	<hr/> Anna Pålsson
Ordförande	<hr/> Fredrik Schlyter (M)
Justerare	<hr/> Göran Gärtner (M) Eva Höckert (S)



---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ                      Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp        2021-05-19

Datum då anslaget tas ned         2021-06-10

Förvaringsplats

Underskrift

---

Anna Pålsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



## § 69 Kompletterad slutredovisning av investeringsprojekt nr 45630 - Erosionshotade ledningar

Dnr TSN 2020/80

### Beslut

Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna kompletterad slutredovisning av Erosionshotade ledningar.

### Sammanfattning

Det befintliga ledningsnätet för vatten- och spillvattenavlopp söder om Smyge strandväg, mellan Sjövägen och Ängavägen, var i stort behov att bytas och ledningar belägna i strandkanten riskerade att gå sönder på grund av kusterosion. Ledningsnätet har ersatts av huvudledningar i Smyge strandväg, pumpstation i Sjövägen, LTA-pumpar på 37 fastigheter samt ett nytt ledningsnät.

Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2017-06-26 att anslå 12 000 000 kr för att genomföra rubricerat investeringsprojekt.

Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet. Anläggningsarbetet utfördes under åren 2018-2019 av externa entreprenörer upphandlade genom ramavtal.

Det ekonomiska utfallet blev 15 200 000 kr, vilket är 3 200 000 kr mer än det tilldelade anslaget, vilket även omfattade arbeten kalkylerade till 1 500 000 kr, som inte är utförda. De utförda arbetena kostade 4 700 000 kr mer än kalkylerat.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att teknisk servicenämnd ska återkomma med kompletterande information om orsakerna till överskridandet. Under "Ärendet" redovisas efterfrågad information.

### Beslutsunderlag

Beslut teknisk servicenämnd 2020-03-11 (2020-03-11 TSN §33)

Beslut Kommunfullmäktige 2020-10-19 (2020-10-19 §211)

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	------------------