



Controller
Annika Kellgren
0410-733139
annika.kellgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Kuststad 2025, Investeringsbudget 2019, östlig ringväg, check in och hamninfart

Begäran om tilläggsbudget 6,15 Mkr för delprojekt ” Ringväg och Hamninfart”, delprojekt 45730, inom projekt Kuststad 2025.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-07 att godkänna att ansöka om medel ur Connecting Europe Facility för utredningar och planläggning och projektering av en ny ringväg, hamninfart från öster och ett nytt check-in med truck center i det östra industriområdet. Projektet påbörjades 2015 och avslutas 2019 och har en totalbudget på c:a 35 miljoner SEK varav kommunens finansiering är c:a 19 miljoner SEK. Projektet i sin helhet är försenat. Kommunen har tillsammans med leadpartner i Polen begärt en förlängning av projektet t o m 2021-06-30. Projektet har fått positiva signaler men ännu inget beslut. Ny förfrågan om förlängning kommer att lämnas in av leadpartner under våren 2019

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29 ska Trelleborgs kommun ha en ny, östlig infart till hamnen senast 2025. Den nya infarten ska möjliggöra en fortsatt hamnutbyggnad och samtidigt möjliggöra en stadsutveckling som stärker Trelleborg som kuststad och regional kärna.

Detta blir möjligt genom att staden ska växa mot havet och nya verksamheter ska etableras till följd av hamnens CORE-status.

Projektet är helt i enlighet med Fördjupning av översiktsplan för Trelleborg antagen 2014-05-26.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att kommunens fortsatta arbete skall utgå från ett Östligt infartsalternativ. Vidare beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna den fortsatta processen.

I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören ansvarar för att leda arbetet.

Beredning

I Projekt Kuststad 2025 ingår delprojekt "Ringväg och Hamninfart" delprojekt 45730, vilket utgörs av det EU-finansierade arbetet med Ringväg samt hamninfart med check-in och truck center i anslutning till Trelleborg Business Center.

Arbetet består under 2019 av framtagande av detaljplaner, miljödom inkl MKB, frivillig miljöprovning, arkeologisk utredning/förundersökning och därtill utredningar såsom trafik, risk, buller, geoteknik, geohydrologi, kulturmiljö, naturmiljö, dagvatten, översvämningsrisk, ledningar och samhällsekonomi.

Den politiska styrgruppen för Kuststad 2025 behandlade projektets budget för 2019 med utblick 2020 vid sitt möte 18-04-25 se bilaga "Minnesanteckningar Styrgrupp 18-04-25".

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fullfölja det pågående arbetet med delprojektet Ringväg och Hamninfart delprojekt 45730,

att anslå totalt 6,15 milj kr år 2019 till kommunstyrelsens investeringsbudget

att finansiera investeringen genom upplåning samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med redovisning av Kuststad 2025

Bilaga:

Protokollsutdrag KS 2015-01-07

KF beslut 2016-02-29

KS beslut 2016-04-06 Genomförandeplan infart

Tjänsteskrivelse Genomförandeplan infart 2016-03-15

Minnesanteckningar Kuststad 2025, politisk styrgrupp 2018-04-25

Fredrik Geijer
Kommundirektör

Charlotte Lindström
Projektledare Kuststad 2025