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Klimatanpassningsplan 2018-2023 
Halvtidsrapport 2020 

Sammanfattning 

Trelleborgs kommun har under en dryg tioårsperiod arbetat strategiskt 

kommunövergripande med klimatanpassning. Klimatanpassningsplanen från 2018 

har nu följts upp i halvtid efter 2020. 

Syftet med planen är koppla ett helhetsgrepp om frågan, sprida kunskap om 

ämnet samt samla arbetet med kommunens åtgärder. Målet är att åstadkomma 

och säkerställa ett robust, motståndskraftig och klimatsäkert Trelleborg. 

Uppföljningen visar att den beslutade planen har varit till nytta. Över hälften av 

de utpekade åtgärderna har påbörjats och i stor utsträckning genomförts.  Flera 

viktiga åtgärder har påbörjats varav kustskyddsarbetet är ett av de mest 

omfattande.  

Framför oss ligger också fortsatt arbete med att bättre skydda oss mot 

värmeböljor samt att stötta naturmiljöns,  jordbrukets och besöksnäringens 

anpassning och att strategiska kommunicera med kommuninvånarna om frågan. 

Efter att planen antogs har Trelleborgs kommun också anslutit sig till 

Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors), där en fungerande 

klimatanpassningsplan är ett av åtagandena för att vara fullvärdig medaktör.  

Bakgrund 

Trelleborgs kommun har arbetat strategiskt med klimatanpassning sedan 2011 
och 2013 togs den första Klimatanpassningsplanen fram. 2017 beslutade 
Kommunfullmäktige om en uppdaterad Klimatanpassningsplan för perioden 2018-
2023. Nu har åtgärderna i denna plan följts upp efter halva tiden. 

 
Syfte  
Det övergripande syftet med en klimatanpassningsplan är att koppla ett 
helhetsgrepp om klimatanpassningsarbetet för att bedriva det från en central nivå 
i en tvärsektoriell systematisk process.  

Några ytterligare syften är även  
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• att sprida kunskap om klimatförändringarna och dess effekter som 
kommunen måste förbereda sig för. 

• att förmedla och utvärdera vilka åtgärder kommunen har utfört, planerar 
att utföra samt kommer att behöva utföra i framtiden för att säkra 
kommunens fortsatta robusthet och motståndskraft mot framtida 
effekter av klimatförändringarna. 

Mål 

Målet med arbetet är att under perioden 2018-2023 åstadkomma och säkerställa 
ett robust, motståndskraftigt och klimatsäkert Trelleborg som lindrar 
skadeverkningarna av skyfall och översvämningar, havsnivåhöjningar och 
värmeböljor. 

Hur planen togs fram 

Arbetet med att ta fram planen har bedrivits förvaltnings- och bolagsövergripande 

under ledning av kommunens klimatstrateg. I workshops har utsedda 

tjänstepersoner, ”klimatister”,  tillsammans reviderat och formulerat åtgärder 

utifrån en modell som lanserats av Länsstyrelsen i Skåne. Planen är antagen av 

Kommunfullmäktige. 

Planens innehåll 

Planen består av tre delar:  

• Del 1 - Ett samlat kunskapsunderlag 

• Del 2 - Framtidsscenarier och vilken effekt dessa får på 
klimatförändringarna. 

• Del 3 - Åtgärdsdel som pekar ut åtgärder samt vilka som är ansvariga för 
att genomföra dem. Åtgärderna sorteras in i åtta sektorer:  

1) Kommunikationer och kunskapsutveckling 

2) Tekniska försörjningssystem 

3) Bebyggelse och byggnader 

4) Jordbruk och areella näringar 

5) Turism och friluftsliv 

6) Naturmiljön 

7) Människors hälsa 

8) Påverkan från omvärldsförändringar 

Borgmästaravtalet 

Efter att planen antogs har Trelleborgs kommun också anslutit sig till 

Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors), en klimatrörelse för lokala myndigheter 

som administreras av EU-kommissionen. En fungerande klimatanpassningsplan 

anges som ett av kraven för att vara fullvärdig medaktör i sammanslutningen. 

Uppföljning 

Alltsedan planens antagande 2018 har Trelleborgs kommun arbetat med 

genomförande av åtgärderna. I denna Halvtidsrapport 2020 har genomförande av 



 3 (7) 

 

 

de 107  åtgärderna i planen följts upp. De utpekade ansvariga har var för sig fått 

bedöma status på åtgärdernas genomförande utifrån följande variabler: 

• E = ej påbörjad,  

• P = påbörjad,  

• H = genomfört till hälften eller mer,  

• G = genomförd helt/pågår kontinuerligt.  

• ”Ej relevant”, i de fall som teknisk utveckling, organisatoriska 

förändringar eller andra faktorer påverkat genomförandet. 

Ansvaret för åtgärdernas genomförande fördelades på både 

kommunorganisationen och de kommunala bolagen. Vissa åtgärder redovisas av 

flera ansvariga och svaren har då tolkats åtskilda, vilket ger sammanlagt 107 

åtgärder. 

Alla svar redovisas i Bilaga: Uppföljningsrapport Excel , Halvtidsrapport KAP. 

Resultat  
Uppföljningen visar att 60 procent av de utpekade åtgärderna har påbörjats och i 

stor utsträckning även genomförts. Cirka en tredjedel av åtgärderna är ännu inte 

påbörjade. 

Uppföljningen av åtgärdernas genomförandestatus visas i Figur 1. Den visar 

följande resultat:  

• Cirka en tredjedel av åtgärderna, 30 procent (32 st) är helt genomförda 

eller pågår kontinuerligt.  

• 7 procent (8st) är genomförda till hälften eller mer. 

• 23 procent (24 st) av åtgärderna är påbörjade. 

• Cirka en tredjedel av åtgärderna, 34 procent, (37 st) är ännu inte 

påbörjade. 

• 6 procent (6 st) av åtgärderna är inte längre relevanta att genomföra. 
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Figur 1: Genomförandestatus 2020 för åtgärderna i Klimatanpassningsplan 2018 -2023. 

 

Figur 2. visar genomförandestatus för åtgärderna fördelade sektorsvis.  

 

Figur 2. Genomförandestatus 2020 för åtgärderna i Klimatanpassningsplan 2018-2023 fördelade per 

sektor. 

Helt genomförda åtgärder 

Att åtgärder är helt genomförda eller pågår kontinuerligt är naturligtvis ett 

glädjande resultat. Några av de viktigaste bland dessa 32 åtgärder kommer här att 

lyftas som exempel:  

• God beredskap för tågolyckor och inställda tåg på grund av extrema 

väderhändelser finns hos både Räddningstjänsten och 

Socialförvaltningen. 

• Forum för dialog med grannkommuner gällande kustskyddsarbete är 

etablerat. Likaså deltar kommunen i Erosionsskadecentrum och årliga 

Kustmöten som arrangeras av SGI. 

• Energirådgivning har utökats och lämnar numera även råd till 

allmänheten gällande energieffektiv kylning. 

• Arbetet med risk och sårbarhet omfattar risker gällande effekter av 

väderrelaterade händelser som stormar och skyfall. 

• Dagvattenledningar separeras från spillvattenledningar. 

• En mycket uppskattad branschträff arrangeras årligen av 

Miljöavdelningen med lantbrukare där klimatanpassning står på agendan 

bland andra ämnen. 

• Marin miljöövervakning gällande näringsläckage görs kontinuerligt av 

Sydkustens Vattenvårdsförbund 

• Bevaring och nyplantering av träd för att ge skugga och avkylning pågår 

kontinuerligt. 
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• Varningssystem för värmeböljor är implementerade. Likaså finns 

beredskapsplan för värmebölja. 

Ej påbörjade åtgärder 

Att särskilt lyfta även åtgärder som inte alls är påbörjade är viktigt för att förflytta 

arbetet framåt. Att åtgärder inte alls är påbörjade kan ha flera olika förklaringar. 

En förklaring kan vara att Klimatanpassningsplan 2018, till skillnad från den första 

versionen, saknar tidsangivelser för när de olika åtgärderna ska genomföras. I 

stället ska alltid finnas en uppdaterad plan som inte är äldre än fem år.  

Bland de åtgärder som inte alls är påbörjade återfinns bland annat följande 

åtgärder:  

• Tre åtgärder står Trafikverket som ansvarig för, vilka ställer krav på 

samverkan från kommunen. De handlar alla om beredskap i tågtrafiken. 

För att dessa åtgärder ska genomföras krävs initiativ från kommunen, 

vilket är oklart om det tagits. Räddningstjänsten uppger att de 

kontinuerligt övar olyckor i tågtrafiken. Om spåren däremot klarar 

klimatrelaterade påfrestningar som solkurvor eller skyfall har ännu inte 

utretts ur kommunens perspektiv. 

• Att följa utvecklingen i fråga om nya fakta och normerande krav gällande 

hur ett ökat kylbehov kan tillgodoses/begränsas i fastigheter är en åtgärd 

som motverkas av ett policybeslut hos tekniska servicenämnden att inte 

leverera komfortkyla och detta gäller tills vidare. 

• Undersökning av hur kommunens åkermark kommer att påverkas vid 

framtida klimatförhållanden är ett arbete som inte påbörjats. Ej heller 

arbetet med att upprätta en handlingsplan för lantbrukarna i 

kommunen gällande klimatförändringar med en åtgärdslista för hur 

framtida klimatförhållanden kan hanteras gällande omhändertagande av 

jordbruksmark, införande av nya grödor m m. 

• Utveckling av naturvården med hänsyn till ändrad naturmiljö, 

kartläggning och analys av klimatpåverkan på den biologiska mångfalden 

samt att ta fram en plan över hur naturen ska bevaras  vid påverkan av 

klimatförändringar. 

• Att upprätta en plan för hur den marina miljön ska bevaras och skyddas  

för klimatförändringar är inte påbörjat och kan inte genomföras på grund 

av att marinbiologisk kompetens numera saknas. 

• Att inventera lokaler och/eller bostäder med avseende på risken för höga 

temperaturer vid värmeböljor och ta fram ett åtgärdsprogram samt att 

beakta behovet av skugga och kylning vid planering eller ombyggnad av 

bostäder och lokaler. 

Pågående åtgärder som är särskilt viktiga att nämna 

Kustskyddsarbetet och tematiska tillägget : Sedan hösten 2019 pågår ett arbete 

med att ta fram ett flertal utredningar som främst berör frågor kring stigande 

havsnivåer. Målsättningen med arbetet är att mer konkret studera vilka 



 6 (7) 

 

 

kustavsnitt som bör skyddas och att föreslå åtgärder för dessa. Tillsammans med 

kompletterande material utgör delar av utredningarna underlag för den 

översiktliga planeringen.  

I det s k tematiska tillägget till Översiktsplan 2035  tas ett fördjupat arbete fram 

kring området hantering av stigande hav och översvämningar. Fördjupningen 

förväntas vara klar 2021. 

Projekt kring värmeöar och värmeböljas effekter: Trelleborgs kommun deltar 

tillsammans med Lerums kommun i ett projekt som leds av RISE i Göteborg och  

som rör värmeöar samt värmeböljor och dess effekter.  Personer med olika roller i 

de båda kommunerna intervjuas om den extremt varma sommaren 2018 för att 

se vilken beredskap och vilka strategier som finns vid värmebölja. Även 

satellitbilder, värmekartor, tas fram för att identifiera de allra varmaste platserna i 

kommunerna, s k värmeöar. 

När forskningsarbetet avslutas i slutet av 2021 ska projektet ha tagit fram 
metoder, lösningar och strategier för beslutsstöd, som gör kommunerna bättre 
förberedda och anpassade för framtidens ökande temperaturer. 

Turistverksamhetens planerade arbeten: Visit AB har följande planer för att 

under 2021 påbörja ett arbete med att klimatanpassa turistverksamheten: 

• Inkludera hållbarhetsperspektivet som en av analyspunkterna i den 

planerade varumärkesanalysen för att utreda hur attraktiviteten hos 

kommunens turistdestinationer kan ökas för att locka den alltmer 

miljömedvetne besökaren. 

• Genomför ett inspirations-event med näringslivet som målgrupp på 
temat hållbar destinationsutveckling som samlar aktuell kunskap och 
verktyg för hållbar produktutveckling i syfte att stötta besöksnäringen 
kring hur anpassning bör ske. 

• Genomföra gemensamt kunskapsevent med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  på temat turismens roll och möjligheter i 
fysisk planering.  
 

Förslag till fortsatt genomförande till 2023 

För att nå i mål till 2023 med genomförandet av de mest angelägna av planens 

åtgärder, föreslås följande: 

• Samtliga åtgärder som bedömts Ej relevanta tas bort i det fortsatta 

arbetet. 

1: Kommunikation och kunskapsutveckling: 

• Ge kommunikationsavdelningen i uppdrag att upprätta en 

kommunikationsplan för hur vi bäst för dialog med kommuninvånarna 

gällande klimatförändringarnas effekter samt den enskildes och 

fastighetsägares ansvar samt hur politiker ska få tillgång till uppdaterad 

information och kunskap. 
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2: Teknisk försörjningssystem 

• Inventera befintliga ytor lämpliga för anpassning till att kunna vara 

översvämningsytor med en prioritering av multifunktionella egenskaper 

och reglerande ekosystemtjänster. 

• Ombyggnad/nybyggnad samt flytt av VA-ledningar med hänsyn till 

risken för skador av erosionskänslig mark. Somliga ledningar har redan 

flyttats men genomförandet av den plan för ytterligare flytt av ledningar 

utmed kusten måste samordnas med pågående kustskyddsarbete.  

• Ta beslut om föreslagen nödvattenplan. 

3: Bebyggelser och byggnader 

• Fortsatt utveckla ett ÖP-arbete som mera långtgående innefattar 

klimatanpassningsåtgärder med koppling till bebyggelser och byggnader 

nära kusten. 

• Ge gröna ytor högre prioritet vid planering och ombyggnad av 

bebyggelse och övrig exploatering i syfte att skapa naturligt skuggande 

och avkylande miljöer. 

4. Jordbruk och andra areella näringar 

• Fördjupa dialogen med kommunens lantbrukare kring hur fortsatt stöd 

till jordbruksnäringarna i anpassningsprocessen kan se ut. 

5. Turism och friluftsliv 

• Fortsatt stötta besöksnäringen gällande anpassningsåtgärder. 

6. Naturmiljön 

• Beakta särskilt klimatförändringarnas påverkan på den biologiska 

mångfalden och artanpassa nyanläggning av natur och grönska till ett 

förändrat klimat. 

7.  Människors hälsa 

• Fortsatt beakta möjligheter att optimera kylning av lokaler och 

livsmedel. 

8. Påverkan från omvärldsförändring 

Dessa åtgärder är mera långsiktiga än fram till 2023. 

 

Anitha Ljung 

Klimatstrateg, Planavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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