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Bakgrund 

Trafikstrategi – remisshandling 

 

Trafikplan – remisshandling 
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Ny trafikplan  

Inkomna synpunkter trafikstrategi och trafikplan 

Omorganisation 2019  

Politiska beslut 

Syfte, innehåll & tidplan 
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Övergripande tidplan 

Uppdrag 

(godkännande 

projektplan) 

 

 

 

 

SBN 

14 april 2020 

KS 

maj 2020 

KF 

juni 2020 

 

Framtagande av 

samrådshandling  

 

okt 2020 – april 2021  

(ca 7 mån) 

 

Samrådsbeslut KS 

 

 

Handlingar KLF 

April 2021  

KS 

Maj 2021 

Samrådstid 

 

Juni – september 2021 
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Framtagande av 

antagandehandling  

Sep – nov 2021 

 

 

 

Antagande KF 

 

 

Handlingar KLF 

Nov 2021 

 

 

KS 

Nov 2021 

KF  

Dec 2021 

 

 

• 

• 

• 

• 

Omfattning och resultat  

Befintligt samt behov av nytt planeringsunderlag   

Behov av nytt underlagsmaterial 

 

 

Befintligt underlagsmaterial 
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Organisation och bemanning 

Organisation  
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Överlämning och godkännande av resultat 

Budget 

 

 

Riskanalys  
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Projektavslut och spridning av resultat 

 


