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§ 9 Yttrande Granskning av 
investeringsprocessen
Dnr KS 2019/936

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer granskat kommunens

investeringsprocess och risker kopplade till denna. Syftet med granskningen var att 
bedöma huruvida kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning och en 
tillräcklig intern kontroll avseende investeringar, från identifiering av behov till 
beslut, genomförande och färdigställande.

Den sammanfattande bedömningen är att lokalförsörjningsprocessen utvecklas i 
rätt riktning med en tydligare styrning och samordning.

Omorganisationer inom tekniska serviceförvaltningen och centralisering av vissa 
strategiska uppgifter inom lokalförsörjningen behöver tid att sätta sig innan 
resultatet tydligt kan utläsas. Genom att nya organisatoriska strukturer skapas, är 
det också ett bra tillfälle att se över och eventuellt revidera rutiner och

processer inom berörda förvaltningar för att optimera investeringsprocessen för

verksamhetslokaler. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen och granskade

nämnder att:

- Se över, och vid behov ta fram riktlinjer och rutiner för hur kostnadsberäkningar 
görs i investeringsprojekt så att det finns transparens, riskmedvetenhet och 
enhetlighet i sättet att kalkylera.

- Säkerhetsställa tydliga riktlinjer och rutiner för hur den interna kontrollen i 
projekt utformas.

- Säkerhetsställa att investeringsuppföljning redovisas till politiken på likartat sätt 
för alla typer av investeringsprojekt, med extra fokus på avvikelsehantering.

- I samråd med den strategiska lokalfunktionen hitta former för formaliserad och

systematisk samverkan, till exempel vad gäller dialog kring nämndernas 
behovsanalyser, ÖP (översiktsplan), detaljplaner och befolkningsprognoser mm.

- I samråd med upphandlingsenheten även se över om det bör finnas fler riktlinjer 
som reglerar upphandling i investeringsprojekt som ett led i att minska risker.

- Säkerhetsställa att det finns tillräckligt projektstöd knutet till tekniska 
serviceförvaltningen. Detta är särskilt viktigt när kommunen befinner sig i tillväxt 
med många projekt och högt investeringstryck.
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- Säkerhetsställa och kvalitetssäkra att investeringsprojekt som pågår har en 
godkänd investeringsbudget alternativt att det framgår i projektuppföljningen att 
projekt som saknar budget är projekteringsprojekt.

- Säkerhetsställa att de investeringsbeslut som tas ligger i linje med strategisk plan 
för kommunen som helhet och skapa en helhetssyn mellan nämnd och högre 
instans.

- Säkerhetsställa att nämnders ansvar i reglemente är tydligt vad gäller identifiering 
av lokalbehov och förändringar i verksamheten.

 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden över

genomförd granskning. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast under 
februari månad 2020. Iakttagelser och bedömningar framgår i bilaga.

 

Beredning
Eftersom de berörda förvaltningarna har samsyn kring hur kommunen tillsammans 
kan utveckla investeringsprocessen, har en gemensam tjänsteskrivelse tagits fram 
med ett gemensamt yttrande.

Trelleborgs kommun är i början av en expansiv utbyggnadsfas. Både infrastruktur, 
bostäder, verksamhetslokaler och samhällsfastigheter är investeringar som 
medföljer i den tillväxt som planerats. Samtidigt finns ett enormt behov av 
reinvestering och upprustning i delar av det som redan är befintligt.  

Genom den omorganisation som medförde att kommunstyrelsen tagit taktpinnen i 
att leda och styra omställningen stärks möjligheterna i att skapa goda 
förutsättningar för att utveckla samtliga delar inom samhällsbyggnadsprocessen.

Den granskning som revisonen genomfört via KPMG omfattar väldigt mycket av  
projekt som ska mynna ut ur en strategisk lokalförsörjning  och den 
investeringsprocess som följer därav. Men egentligen med anledning av den 
expansiva investeringstakt som inletts borde samtliga samhällsinvesteringar 
omfattas. Oaktat att slutprodukten är en annan så är processen i stort sett densamma 
och ska fungera på ett likartat sett i sin helhet.

Nedan följer lite kompletterande yttrande på de rekommendationer som revisionen 
pekat ut;

- Se över, och vid behov ta fram riktlinjer och rutiner för hur kostnadsberäkningar 
görs i investeringsprojekt så att det finns transparens, riskmedvetenhet och 
enhetlighet i sättet att kalkylera. Tekniska serviceförvaltningen delar revisionens 
uppfattning, men vill även påpeka att det bör tydliggöras vilken typ av 
kostnadsbedömning  som ska göras och i vilket skede. Till exempel baseras en tidig 
kostnadsbedömning i de flesta fall helt på nyckeltal i lokalförsörjningsplanen, 
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emedan en mer precis kalkyl upprättas inför beslut och upphandlingsskede när 
projektet projekterats färdigt. Således är det viktigt att påtala att det bör finnas en 
förståelse för att kostnadsbedömningar utvecklas löpande under projekttidens gång. 
 Därutöver finns även andra påverkansfaktorer som gör att projekt från idé till 
färdigställande påverkas. Konjunkturläget, nya lagkrav med till exempel utökade 
bygglovskrav som inte fanns när projektet initierades och att den ”beställning” som 
inledningsvis gällde förändras i ett för sent skede av byggprojektets olika faser.   

- Säkerhetsställa tydliga riktlinjer och rutiner för hur den interna kontrollen i 
projekt utformas.  Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en ny 
projektmodell för införande i kommunen. Samtliga medarbetare som arbetar i 
projekt kommer att utbildas i modellen under 2020. Däri ingår även delar som 
omfattar risker men framförallt är den en modell som kommer att säkerställa hur 
projekt ska bedrivas i kommunen.   

- Säkerhetsställa att investeringsuppföljning redovisas till politiken på likartat sätt 
för alla typer av investeringsprojekt, med extra fokus på avvikelsehantering. 
 Härvid bör enligt tekniska serviceförvaltningens vidkommande det tidigare 
investeringsrådet återupptas. För något år sedan följdes investeringarna upp på 
tjänstemannanivå och politisk nivå. Därvid kan löpande avvikelser delges. Teknisk 
serviceförvaltning kommer för egen del att utveckla uppföljningen av investerings- 
och exploateringsprojekt samt övrig ekonomisk rapportering. Önskvärt är att ha en 
genomgripande månatlig uppföljning. På övergripande nivå är 
kommunledningsförvaltningens uppfattning att information om större enskilda 
investeringsprojekt, inte minst när det gäller avvikelser, ska utvecklas i 
uppföljningarna i samband med delårsrapporterna. 

- I samråd med den strategiska lokalfunktionen hitta former för formaliserad och 
systematisk samverkan, till exempel vad gäller dialog kring nämndernas 
behovsanalyser, ÖP (översiktsplan), detaljplaner och befolkningsprognoser mm. 
Genom att kommunstyrelsen via kommunledningsförvaltningens avdelning för 
tillväxt via enheten för strategiska fastighetsfrågor övertagit ansvaret för det 
strategiska lokalförsörjningsarbetet och framskrivandet av lokalförsörjningsplanen, 
skapas nya förutsättningar för att utveckla ett formaliserat arbete. Med stöd av 
konsult och i samråd med berörda förvaltningar har nya riktlinjer tagits fram 
avseende lokalförsörjning. Därutöver ska nya riktlinjer tas fram avseende 
fastighetsägande och förvaltning. Därigenom säkerställs och formaliseras arbetet 
med de tre huvudprocesserna inom fastighetssidan; ägande, behov/lokalförsörjning 
och fastighetsförvaltning.   

- I samråd med upphandlingsenheten även se över om det bör finnas fler riktlinjer 
som reglerar upphandling i investeringsprojekt som ett led i att minska risker. I 
samråd med upphandlingsenheten har påbörjats samtal kring att finna olika former 
för upphandling av investering eller förhyrning av fastigheter/lokaler. I den 
processen är det viktigt att se över hur detta kan ske för att minimera risker. Det är 
angeläget att investeringsprocessen länkas närmare upphandlingsprocessen. Om vi 
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underlåter detta finns det en risk av att kommunen inte skapar handlingsutrymmet 
för marknads-, leverantörsanlys, men även dito dialog. Risken att missa goda 
affärsmässiga uppgörelse blir uppenbar. 

- Säkerhetsställa att det finns tillräckligt projektstöd knutet till tekniska 
serviceförvaltningen. Detta är särskilt viktigt när kommunen befinner sig i tillväxt 
med många projekt och högt investeringstryck. Delar revisionens uppfattning. 
Inom tekniska serviceförvaltningen pågår en översyn av 
administrationsavdelningen och fastighetsavdelningen för att säkra upp med fler 
resurser. Bland annat görs en översyn av controllerfunktionen.   

- Säkerhetsställa och kvalitetssäkra att investeringsprojekt som pågår har en 
godkänd investeringsbudget alternativt att det framgår i projektuppföljningen att 
projekt som saknar budget är projekteringsprojekt. Kommunledningsförvaltningen 
kommer inför budget 2021 att överväga förändring vad gäller 
”projekteringsprojekt”. Detta kan innebära att en särskild investeringsram läggs 
antingen under teknisk servicenämnd eller under kommunstyrelsen. Det som talar 
för det sistnämnda är hanteringen av avskrivningskostnaderna för projekt som ej 
genomförs. Samtidigt skulle detta innebära att teknisk servicenämnd får begära 
medel från denna ram vilket kan göra processen mer omständlig. En fördjupad 
bedömning avseende för-respektive nackdelar behöver således genomföras, vilket 
motiverar att förändringen först kan verkställas i samband med budget 2021. 

- Säkerhetsställa att de investeringsbeslut som tas ligger i linje med strategisk plan 
för kommunen som helhet och skapa en helhetssyn mellan nämnd och högre 
instans. Beslut om investeringar utöver nämndernas egna investeringsramar fattas 
av Kommunfullmäktige och går via kommunstyrelsen och dess förvaltning som 
säkerställer, leder och styr samhällsbyggnadsprocessen.  

- Säkerhetsställa att nämnders ansvar i reglemente är tydligt vad gäller 
identifiering av lokalbehov och förändringar i verksamheten. Genom att 
kommunledningsförvaltningen arbetar fram riktlinjer för lokalförsörjning har 
mycket klargjorts kring ansvar och roller. Vad gäller lokalförsörjning i övrigt är 
säkerställt i kommunstyrelsens reglemente att ansvaret för strategisk 
lokalförsörjning åligger nämnden. Skulle det i kommande lokalförsörjningsprocess 
visa sig finnas otydlighet vad gäller verksamhetsansvariga nämnders uppdrag kan 
det finnas skäl att genomföra en översyn av befintligt reglemente.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta förvaltningens yttrande, samt

att översända detsamma till revisionen

Skickas till
Revisionen
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