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Slutredovisning investeringsprojekt 45270 - 
Albäck etapp 1

Bakgrund och syfte
Projektet har sitt ursprung i detaljplan för Maglarp 28:20, antagen i 
kommunfullmäktige 2014-06-23. Det sammanlagda belopp som äskades för 
utveckling Albäck var 15,5 mnkr för tekniska nämndens skattekollektiv, 1,2 
mnkr för elnät och 1,1 mnkr för VA-kollektivet. På kommunfullmäktiges 
begäran har projektet indelats i två etapper, Albäck 1 och Albäck 2.

Investeringsmedlen rörande Albäck 1 är knutna till faciliteter och 
kommunikationsytor knutna till drivmedelsanläggningar och 
snabbmatsrestaurang samt parkeringsytor, inklusive planerings- och 
projekteringskostnader för detta. Hela anslaget för elnät och VA är knutet till 
etapp 1.

Kommunfullmäktige beslutade således 2015-01-26, § 41:

 Att anslå 3,5 mnkr för tekniska nämndensinvesterings budget för  
skattefinansierad verksamhet

 Att anslå 1,2 mnkr från tekniska nämndens investeringsbudget för 
elnätsverksamhet

 Att anslå 1,1 mnkr från tekniska nämndens investeringsbudget för VA- 
verksamheten

Organisation och tidplan
Tekniska nämnden är beställande nämnd. Tekniska förvaltningens 
parkavdelning, gatuavdelning och projektavdelning har samarbetet i 
projektet. I etapp 1 har gatuavdelningen varit den som ansvarat för arbetena, 
tillsammans med energiavdelningen och VA- avdelningen. Albäck 1 
genomförts under verksamhetsåret 2016.

Ekonomi
 Utfall för skattefinansierad verksamhet blev 3 508 212 kr av anslaget 

på 3 500 000 kr

 Utfall för elnätsverksamheten blev 1 047 140 kr av anslaget på 
1 200 000 kr

 Utfall för VA-verksamheten blev 535 520 kr av anslaget på 1 100 000 
kr

 Driftkostnadskonsekvenserna för skattekollektivet är 670 000 kr från 
och med 2015 och från 2016 ytterligare  900 000 kr

Ökade intäkter föreligger för VA- och energiavdelningen i enlighet med 
sedvanliga anläggnings- och förbrukningsavgifter. Några andra intäkter 
föreligger inte.
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Övrig information
Den totala avvikelsen från totalt anslagna belopp ligger på 710 000 kr, 
merparten inom VA.
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