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Datum DiarienummerTRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska förvaltningen 2018-02-02

Trelleborgs kommun Telefonväxel: 0410-73 30 00 E-post: 
trelleborgs.kommun@trelleborg.se

www.trelleborg.se Postadress: 231 83 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
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Energichef
Micael Bergquist
0410 - 733819, 0708-817819
Micael.bergqvist@trelleborg.se

Slutredovisning investeringsprojekt 45530 
– Elnätsplan etapp2
Bakgrund och syfte
Trelleborg kommuns elnät är i dag utnyttjat till nära 100 % vilket gör att en 
utbyggnad till befintliga och nya kunder inte är möjligt.
Projektet är en del i en nytt övergripande uppgradering av Trelleborg 
kommuns elnät.

Genomförd utredning visar att den mest fördelaktiga lösningen för 
Trelleborg kommuns elnät är att få ansluta till EON:s regionnät med 130 kV. 
Under åren 2015-2020 kommer förvaltningen att arbeta med att förstärka 
130/50 kV´s nätet. För att säkerställa driften av det nya nätet planeras det 
för två matande vägar.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 § 257

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra etapp 2 i elnätsplanen,

att anslå totalt 17 000 tkr till tekniska nämndens investeringsplan år 2016 
taxefinansierad verksamhet elnät, vilket finansieras via upplåning,

att de ökade drift- och kapitalkostnaderna som uppkommer med anledning av 
projektets genomförande finansieras genom elnätstaxan,

att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av 
verkställt beslut i samband med bokslut 2017.
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Organisation 

Teknisk nämnden är beställande nämnd. Ansvarig för produktion, 
uppföljning och slutredovisning är tekniska förvaltningen genom dess 
energiavdelning.

Energiavdelningen har upphandlat konsultinsats för att komplettera de egna 
resurserna under projektering och utbyggnaden av elnätet. Förvaltningens 
konsult är Rejlers ingenjörsbyrå.

Kabel, kabelskarv och tomrör köps via ramavtal med Ahlsell.
Sammanskarvning av kabel har hanterats med egen personal.
Arbetet med schakt, kabelförläggning görs av Jönssons sydgräv.

Förvaltningens upphandling av SF (södra fördelningsstationen) 
överklagades och medförde att projektet blev försenat. Slutredovisningen för 
etapp 2 omfattande 17 mnkr har först nu kunnat slutredovisas.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för projektet blev 17 073 030 kr, vilket är 73 030 kr 
mer än tilldelat anslag.

Projektledare:

Jan Mårtensson
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