
Protokollsutdrag 1 (3) 

Tekniska servicenämnden 
Mötesdatum Mötets diarienummer  
2021-03-10 TSN 2020/320 

Plats och tid Dunkerska salen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00–16.30 
  
Beslutande Fredrik Schlyter (M), Ordförande 

Göran Gärtner (M) 
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande 
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande 
Johnny Nilsson (S) 
Eva Höckert (S) 
Sven Tilly (SÖS) 

  
Tjänstgörande ersättare  
  
Ersättare Milton Kleimann (SD) 

Ann Kajson Carlqvist (M) 
Bengt Nilmo (M) 
Mats Andersson (SD) 
Anders Yngve (S) 

  
Övriga Anna Pålsson, Nämndsekreterare 

Daniel Vagland 
Daniel Wargren 
Kristoffer Tonning 
Mats Linderholm, Förvaltningschef 
Stefan Andersson 
Sandra Gustavsson, Planarkitekt 
Oskar Anselmsson, Planarkitekt 
Karin Gallardo, Planarkitekt 

 

  
Justeringens plats och tid 2021-03-15 
  
Paragrafer 34–49 
  
Sekreterare  
 Anna Pålsson 
  
Ordförande  
 Fredrik Schlyter (M) 
  
  
Justerare Benny Roth (KD) Johnny Nilsson (S) 
 



Protokollsutdrag 2 (3) 

Tekniska servicenämnden 
Mötesdatum Mötets diarienummer  
2021-03-10 TSN 2020/320 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkan 
    

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Beslutande organ Tekniska servicenämnden 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-03-17 
  
Datum då anslaget tas ned 2021-04-08 
  
Förvaringsplats  
  
Underskrift  
 Anna Pålsson 
 



Protokollsutdrag 3 (3) 

Tekniska servicenämnden 
Mötesdatum Mötets diarienummer  
2021-03-10 TSN 2020/320 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkan 
    

§ 44 Slutredovisning Gertrudsgården 
Dnr TSN 2021/70 

Beslut 
Tekniska servicenämnden beslutar 

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 45610 Tillbyggnad 
Gertrudsgården. 

Sammanfattning 
Projektet avser tillbyggnad av befintlig förskola. 

Till den befintliga förskolans avdelningar adderas en tillbyggnad med 5 
avdelningar, ett nytt tillagningskök, teknikutrymme, miljörum och en hiss som gör 
både befintlig och ny del tillgänglig. En av de nuvarande avdelningarna i befintlig 
byggnad flyttar ut i den nya delen, och därmed har plats för nattisverksamheten 
skapats. Detta innebär att förskolan efter tillbyggnad kommer att rymma totalt 9 
avdelningar med 17 barn per avdelning. 

Totalentreprenör för byggprojektet har varit Erlandsson Bygg i Syd AB. 

Beslutad investeringsbudget: 53 Mkr 

Utfall totalt: 52,4 Mkr 

För ytterligare information se tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet. 

  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige Avvikelserapport Gertrudsgården (2019-01-28 KF §9) 
Kommunfullmäktige (2017-09-25 KF §186) 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
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