
Protokollsutdrag 1 (3) 

Tekniska servicenämnden 
Mötesdatum Mötets diarienummer  
2022-03-10 TSN 2021/344 

Plats och tid Dunkerska salen, Henry Dunkers gata, plan 1 kl. 15.00–17.15 
  
Beslutande Fredrik Schlyter (M), Ordförande 

Göran Gärtner (M) 
Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande 
Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande 
Johnny Nilsson (S) 
Sven Tilly (VS) 

  
Tjänstgörande ersättare Anders Yngve (S), Går in som ersättare för Eva Höckert (S) 
  
Ersättare Milton Kleimann (SD) 

Bengt Nilmo (M) 
Dieter Müller (KD) 
Mats Andersson (SD) 
Olof Blennhede (L) 

  
Övriga Anna Pålsson, Nämndsekreterare 

Daniel Wargren 
Fredrik Sörling 
Kristoffer Tonning 
Mats Linderholm, Förvaltningschef 
Stefan Andersson 
Jimmy Bengtsson 
Hans-Olov Ivarsson 
Jesper Gustavsson, Konsult, Sweco 

 

  
Justeringens plats och tid 2022-03-14 
  
Paragrafer 14–33 
  
Sekreterare  
 Anna Pålsson 
  
Ordförande  
 Fredrik Schlyter (M) 
  
  
Justerare Göran Gärtner (M) Johnny Nilsson (S) 
 



Protokollsutdrag 2 (3) 

Tekniska servicenämnden 
Mötesdatum Mötets diarienummer  
2022-03-10 TSN 2021/344 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkan 
    

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Beslutande organ Tekniska servicenämnden 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-03-16 
  
Datum då anslaget tas ned 2022-04-08 
  
Förvaringsplats  
  
Underskrift  
 Anna Pålsson 
 



Protokollsutdrag 3 (3) 

Tekniska servicenämnden 
Mötesdatum Mötets diarienummer  
2022-03-10 TSN 2021/344 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkan 
    

§ 26 Slutrapport Duxfastigheten 
Dnr TSN 2020/149 

Beslut 
Tekniska servicenämnden beslutar 

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 46030 Dux. 

Sammanfattning 
Projektet avser rivning av gamla Duxfabriken samt uppförande av ställplatser för 
husbilar och husvagnar. I projektet ingick även att ta fram ersättningslokaler och 
flytt av de befintliga verksamheterna i byggnaden. 

Projektet påbörjades med projektering våren 2020 och färdigställdes helt 
sommaren 2021. 

Investeringsbudget: 7 150 000 Mkr 

Investeringen är fördelad på 4 800 Tkr för rivning av byggnaden på Bogsprötet 1 
samt återställning av mark samt 2 350 Tkr i toalettbyggnad, grå-
svartvattentömningsanläggning, elstolpar, markarbeten. 

Utfall totalt: 7 653 000 Mkr 

Avvikelsen om 503 tkr hänföras till tillkommande kostnader för anpassningar i 
samråd med arrendatorn för ställplatserna samt konstinstallationen ”Jätteväggen” 
som inrättades på grannfastighetens nya fasad. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 KF §33 Rivning av Duxfastigheten 
Beslut åtgärder Coronapandemin 2020-03-23 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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