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Äskande av medel för ”Förstärkning av kaj 
i Skåre”
Bakgrund
Trelleborgs kommun har tre småbåtshamnar, Skåre, Gislöv och Smygehamn.

År 2013 utfördes en dykarundersökning av våra småbåtshamnar i syfte att 
identifiera status och behov av reparationer. Skåre är liksom de andra två 
hamnarna hårt utsatta för vädrets makter. Kajkanterna i Skåre består till stor 
del av stålspont som avslutas upptill med en täckplåt. Spontens känsligaste del 
är i skvalpzonen, vilken här kan definieras som nivåzonen mellan markytan 
och lägsta lågvattenytan. I den yttre delen av hamnbassängen återfanns ett 
flertal rosthål i skvalpzonen vid undersökningstillfället. Dessa hål lagades år 
2015. År 2017 förstärktes kajerna på östra sidan då dessa var i sämst skick. 
Ytterligare några år har gått och statusen är nu så dålig för resterande 
kajsträckor att dessa också måste åtgärdas.

Kajerna i Skåre ligger på en låg nivå, överkanterna är belägna på cirka +1,1 
möh.

Syfte
Syftet med detta projekt är att förstärka konstruktionen och förlänga 
livslängden av densamma. Detta föreslås göras på två olika sätt, anpassade 
efter förutsättningarna. På den längsta sträckan kommer ny spontväg att slås, 
på del av sträckan sker förstärkningen genom att spontens överdel gjuts in i 
en krönbalk av betong. 

Att höja kajkanterna i avsikt att förebygga en havsnivåhöjning ses inte som 
realistiskt. För att få full effekt behöver nivåerna höjas cirka 1½ meter, det 
klarar inte anslutningen in mot samhället. Även en blygsam nivåhöjning 
skapar anslutningsproblem gentemot övrig mark, bl.a. marken där hoddorna 
står.

Målsättning
Målsättningen är att förlänga livslängden på kajerna i Skåre, vilka ses som en 
av våra tillgångar för turismen. Turismens intäkter är mätbara i form av 
ökade/ minskade inkomster för näringslivet, men är inte möjlig att koppla till 
specifika åtgärder såsom upprustning av småbåtshamnar. Turismens intäkter 
kommer till mycket liten del Tekniska servicenämnden tillhanda, däremot 
belastar delar av utgifterna för att skapa en attraktiv kommun nämnden. Inte 
heller denna del är möjlig att direkt urskilja och därmed att mäta.

Effekter
Inga av Tekniska servicenämndens effektmål är applicerbara för detta arbete. 
Säkerhetsmässigt blir effekten av arbetet att olycksrisken minskar. Fyllningen 
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bakom sponten får inte längre möjlighet att glida ut i havet genom rosthål, 
därigenom minskar risken för att ”slukhål” kan uppstå intill sponten.

Förutsättningar
Projektet genomförs under förutsättning att investeringsmedel beviljas.

Handlingsalternativ
Alternativen är att utföra den förstärkning och livslängdsförlängning enligt 
förslaget ovan eller att behålla kajerna som de är. Det sistnämnda innebär att 
underhålls- och reparationsbehovet kommer att öka tills det inte längre går 
att rädda kajerna. Vid det tillfället får ett beslut tas om nedläggning och 
utrivning eller ny spontslagning vilken då kommer att kosta mångdubbelt mot 
att förstärka nu.

Organisation 
Visit har ansvaret för småbåtshamnarna. Ett avtal har tecknats mellan Visit 
och TSF om att TSF genomför projekt på beställning av Visit. 
Överenskommelsen innebär också att den färdiga anläggningen tillförs TSF:s 
anläggningstillgångar men att Visit bekostar avskrivningar, drift och 
underhåll.

Tekniska servicenämnden kommer därför att vara beställare av arbetena. 
Arbetena föreslås att handlas upp av extern entreprenör. Konsultstöd i upp-
handlingsprocessen och projektgenomförandet krävs, p.g.a. projektets 
komplexitet.
Uppföljning och slutredovisning sker av projektavdelningen. Tekniska 
serviceförvaltningens organisation påverkas inte, tillkommande arbete består, 
exklusive entreprenadskedet, av relativt små insatser. Inför och under 
entreprenadskedet medverkar personal från tekniska serviceförvaltningens 
projektavdelning.

Ingående arbeten
Alla arbeten som utförs i vatten är extra svåra att prognosticera kostnader för. 
Arbetena kommer därför att delas upp i delar i entreprenadförfrågan i avsikt 
att kunna styra mot tilldelad budget. 
Förutom ren förstärkning av bef. kajer ingår här montage av uttagspollare för 
el och vatten i avsikt att kunna debitera båtägarna efter förbrukning. Pollare 
har redan monterats på den västra sidan av hamnen, nu blir anläggningen 
komplett. Som en egen del i förfrågan kommer en anpassning av den inre 
delen av hamnen att ingå. Anpassningen består av att riva en sträcka spont 
och återställa en tidigare stenslänt för att minska vågreflektionen i 
innerhamnen.

Tidplan
Planerad arbetsstart är hösten år 2020. Arbetena beräknas ta cirka ett halvt 
år. 

Återredovisning till kommunfullmäktige förväntas ske i samband med 
årsredovisningen år 2021.
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Ekonomi
Projektet är en reinvestering. Kajerna finns redan, förstärkningsarbeten är det 
som äskandet avser.

Totalkostnaden skrivs av enligt komponentmetoden med en internränta på 
1,5%. 

För förstärkningsarbetena av kajer används 20 års avskrivning för 40 % av 
kostnaden och 50 års avskrivning för resterande 60 % av kostnaden. 
Avskrivningen blir 454 400:-/ år, räntan 213 000:- år 1. 
Driftskostnaderna förväntas inte öka jämfört med dagens nivå.

Inga stats- eller andra bidrag kan förväntas för investeringen.

Förslag till beslut 
Tekniska serviceförvaltningen föreslår Tekniska servicenämnden att hos 
kommunfullmäktige anhålla om 

 att med start år 2020 förstärka kajkanterna i Skåre hamn

 att anslå 14,2 mnkr för ovannämnda arbete till tekniska 
servicenämnden

 att Visit ansöker om utökade driftanslag för att täcka avskrivningar 
och räntor för investeringen samt

 att investeringen återredovisas till kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen år 2021

TEKNISKA SERVICEFÖRVALTNINGEN

Mats Linderholm Hans Lilja
/Teknisk servicechef/ /Projektchef/
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