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Slutredovisning av investeringsprojektet 
Granlunda förskola.
Servicenämnden beslutade 2018-02-13 § 7 bl.a. att överlämna 
slutredovisning för investeringsprojekten ny förskola Östra kusten – 
Smygehamn (43380) samt slutredovisning av investeringsprojektet 
Granlunda förskola (44640) till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslöt 2018-04-04 § 125 att när det gäller projektet 
Granlunda förskola återremittera till servicenämnden att återkomma med 
en preciserad redovisning av budgetavvikelsen mot totalbudgeten på 32 
mnkr.

Servicenämnden beslöt 2018-12-04 § 85 att redovisa kompletterande 
slutredovisning till Kommunstyrelsen.

Beredning
I anvisningarna för ekonomistyrningsprocessen, beslutad av 
kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för 
investeringar- och exploateringar ska ske kontinuerligt till 
kommunfullmäktige för projekt from fem miljoner kronor och därutöver. 
Slutredovisningar sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning 
(3 ggr/året). Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa prognos för 
pågående investeringar vid delårsrapporter och bokslut. I dessa prognoser 
kommer samtliga prognostiserade avvikelser mot budget framgå.

Projektet Granlunda förskola innebar huvudsakligen en tillbyggnad av 
Granlunda förskola med 2 avdelningar samt nödvändiga ombyggnader 
av befintliga byggnader (byggnad C) till följd av ökat personal och 
barnantal samt myndighetskrav vid ombyggnad. I projektet ingick även 
en anpassning av utemiljön för den utökade verksamheten. Under 
byggtiden upptäcktes fuktproblem i byggnad C. För att säkerställa att 
byggnaden kan användas som tänkt med en sund inomhusmiljö 
krävdes rivning och återuppbyggnad enligt dagens krav avseende 
bygglagstiftningen. Den utökade omfattningen av åtgärderna innebar 
både en fördröjning av projektet och en fördyrning. Vidare krävdes ny 
insatsväg för räddningstjänsten, sanering oljetank, omläggning och 
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reparation av ledningar i mark för i stort sett hela markområdet, utökade 
ombyggnadskrav avseende inbrottslarm, väderskydd för mattransporter 
mellan byggnader, nytt utökat miljöhus m.m. Även dessa åtgärder 
fördyrade projektet. Utfallet för projektet blev 38 mnkr mot en total budget 
på 32 mnkr. Ursprunglig budget var 22,5 mnkr enligt KF 2013-12-16 § 229 
och till detta tillfördes ett tidigare tilldelat anslag för projektering av en ny 
förskola i centrala Trelleborg enligt KF 2011-11-21 § 285 med 3 mnkr. 
Slutligen tilldelades projektet ett tilläggsanslag med 6,5 mnkr av KF 2016-
03-21 § 45 på basis av en avvikelserapport.

I sin komplettering av tidigare lämnad slutrapport för projektet anger 
servicenämnden 2018-12-04 att orsaken till de redovisade merkostnaderna 
dvs. 6 mnkr, är rivningen av befintliga byggnader och nyproduktionen av 
ca. 260 m2 som utförts utöver tidigare projekterade åtgärder. Några 
ytterligare detaljer utöver detta framgår ej heller av serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2018-11-12. Vid en förnyad kontakt med 
serviceförvaltningen 2018-12-11 framgår att de ökande kostnaderna till stor 
del beror på dels en ökad nybyggnadsyta i förhållande till vad som 
planerats vid föregående avvikelserapport (KF 2016-03-21) och dels att 
serviceförvaltningen pga. tidsnöd varit tvungna att genomföra byggnationen 
på s.k. löpande räkning.  

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att lägga slutredovisningen till handlingarna med en uppmaning till 
servicenämnden att utveckla planering och uppföljning av 
investeringsprojekt.
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