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Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av servicenämndens 
investeringsprojekt.
Kommunfullmäktige har den 2012-02-27 § 49, beslutat att fullmäktiges 
beslut, som efter framställning från styrelsen eller nämnderna innebär 
ett uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall 
när verkställigheten av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige.

I anvisningarna för den nya ekonomistyrningsprocessen, beslutad av 
kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för 
investeringar- och exploateringar ska ske kontinuerligt till 
kommunfullmäktige för projekt from fem miljoner kronor och därutöver. 
Slutredovisningar sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning 
(3 ggr/året). Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa prognos för 
pågående investeringar vid delårsrapporter och bokslut. I dessa prognoser 
kommer samtliga prognostiserade avvikelser mot budget framgå. 

Servicenämnden beslutade 2018-02-13 § 7 bl.a. att överlämna 
slutredovisning för investeringsprojektet ny förskola Östra kusten – 
Smygehamn (43380) samt slutredovisning av investeringsprojektet 
Granlunda förskola (44640).

Beredning
Projektet ny förskola Östra kusten avsåg projektering för om och 
tillbyggnad av Smygehamns förskola, samordning och utveckling av 
administrations och kök/matsalsfunktioner med Smygehamns skola 
m.m. Då bildningsförvaltning idag inte ser behov av åtgärder inom tänkt 
tidsram har projektet varit vilande. Behov av åtgärder ses enligt 
lokalförsörjningsplanen först efter år 2022. Projektet avslutas därför i sin 
nuvarande form och återupptas när ett konkret behov föreligger. Utfallet 
för projektet blev 0,7 mnkr mot en budget på 1,5 mnkr.

Projektet Granlunda förskola innebar huvudsakligen en tillbyggnad av 
Granlunda förskola med 2 avdelningar samt nödvändiga ombyggnader 
av befintliga byggnader (byggnad C) till följd av ökat personal och 
barnantal samt myndighetskrav vid ombyggnad. I projektet ingick även 
en anpassning av utemiljön för den utökade verksamheten. Under 
byggtiden upptäcktes fuktproblem i byggnad C. För att säkerställa att 
byggnaden kan användas som tänkt med en sund inomhusmiljö 
krävdes rivning och återuppbyggnad enligt dagens krav avseende 
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bygglagstiftningen. Den utökade omfattningen av åtgärderna innebar 
både en fördröjning av projektet och en fördyrning. Vidare krävdes ny 
insatsväg för räddningstjänsten, sanering oljetank, omläggning och 
reparation av ledningar i mark för i stort sett hela markområdet, utökade 
ombyggnadskrav avseende inbrottslarm, väderskydd för mattransporter 
mellan byggnader, nytt utökat miljöhus m.m. Även dessa åtgärder 
fördyrade projektet. Utfallet för projektet blev 38 mnkr mot en total budget 
på 32  mnkr. Ursprunglig budget var 22,5 mnkr enligt KF 2013-12-16 § 229 
och till detta tillfördes ett tidigare tilldelat anslag för projektering av en ny 
förskola i centrala Trelleborg enligt KF 2011-11-21 § 285 med 3 mnkr. 
Slutligen tilldelades projektet ett tilläggsanslag med 6,5 mnkr av KF 2016-
03-21 § 45 på basis av en avvikelserapport.

Detaljer i ovanstående ärenden framgår av servicenämndens protokoll 
2018-02-13 § 7 och serviceförvaltningens tjänsteskrivelser 2018-01-28.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att när det gäller projektet Granlunda förskola återremittera åt service 
nämnden att återkomma med en preciserad redovisning av 
budgetavvikelsen mot totalbudgeten på 32 mnkr.

att när det gäller projektet ny förskola Östra kusten föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna slutrapporteringen ifrån servicenämnden.
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