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Slaggsorteringsprojektet
- Status

Bilaga 6



Projektstatus

Markentrepenad
• Asfaltering 26-27/10

Byggentreprenad
• Dokumentation kvar 



• Sekvenstester start 18/10
• Bandjustering 

• Möte 28/10 Martin
• Toralf skickar information 15/10 inför möte 

Projektstatus maskin



Tidplan maskin

Enligt kontrakt Oktober
Varmtester maskiner 22 jul-8 aug 28 okt-4 nov

Testperiod 5 aug-30 aug 4 nov-29 nov

Avslutande kontroll 12 aug-30 aug 18 nov-22 nov

Övertagning 30 aug 20 dec

16 veckor försenat 



Ekonomi
Budget Mkr Prognos Mkr Kommentar till avvikelse

Markentrepenad
Sysav 2,5 3,6 Träffade på mer avfall än väntat i mark
Markentrepenad
Veidekke 5 5
Byggentreprenad 40-65 50,1 Upphandlat till 49,3 Mkr
El- och 
styrentreprenad 10 10
Maskinentreprenad 75 78,3 Säkrad eurokurs 10,35
Övriga 
konsultarvoden 6,5 9

Oförutsett (5%) 8 2
Markarbete, håltagning process, ramp 
inlastning, betongväggar elrum 

(5) Ev. förlikning Martin/REMA
Summa: 148-173 158(163)
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