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Äskande av medel för elnätsplan 2019
Bakgrund och syfte
Trelleborg kommuns elnät är i dag utnyttjat till nära 100 % vilket gör att en 
utbyggnad till befintliga och nya kunder inte är möjligt.
Projektet är en del i en nytt övergripande uppgradering av Trelleborg 
kommuns elnät.

Trelleborgs kommuns översiktsplan 2010, fördjupad översiktsplan 2014 
samt uppsatt befolknings mål 50 000 invånare år 2028 ställer stora krav på 
elnätets kapacitet. Trelleborg Hamn AB aviserar stora förändringar i 
energianvändandet med avseende på elmatning till färjorna samt flytt av 
hamnen österut.

Gjorda effektberäkningar ger en ökning, som motsvaras av den planerade 
utbyggnaden av Trelleborgs tätort fram till 2030, vara ca 50 MW. Befintligt 
effektbehov är idag 68 MW. Den totala effekten blir 123 MW, vilket vida 
överskrider befintligt maxabonnemang 75 MW.
  
Utredning har visat att den mest fördelaktiga lösningen för Trelleborg 
kommuns elnät är att få ansluta till EON:s regionnät med 130 kV. Under åren 
2015-2020 arbetar förvaltningen med att förstärka 130/50 kV´s nätet. För 
att säkerställa driften av det nya nätet planeras det för två matande vägar. 
Skadas en kabel kan matning ske från det andra hållet. Ringmatning av 
Trelleborg i enligt nedan bild.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20

att avskrivning framgent skall ske i enlighet med Svensk författningssamlings 
förordning 10 § om intäktsram för elnätsföretag,

att godkänna förslaget till elnätsplan för Trelleborgs kommuns elnät samt

att översända elnätsplanen till kommunfullmäktige för fastställande.

2015-06-22 godkände kommunfullmäktige elnätsplanen.
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Handlingsalternativ
Trelleborgs elnät är monopolist och kan inte neka kunder att ansluta sig, till 
elnätet, utan måste planera för att kunder vill ansluta sig och att detta skall 
göras skyndsamt och med minsta möjliga fördröjning. 
Det finns inga andra alternativ för att uppnå målet för projektet än utbyggnad 
samt uppgradering av inmatningen (överenskommelse med EO:n).

Organisation och tidplan för genomförande
Teknisk nämnden är beställande nämnd. Ansvarig för produktion, uppföljning 
och slutredovisning är tekniska förvaltningen genom dess energiavdelning.

Energiavdelningen har upphandlat konsultinsats för att komplettera de egna 
resurserna under projektering och utbyggnaden av elnätet.

Arbetet med schakt, kabelförläggning, bygge av fördelningsstation kommer att 
upphandlas. Skarvning av 130/50kV kablar kommer göras av inhyrd personal.

Byggstart är beräknat till 2019-01-01 med avslut 2019-12-31. Slutredovisning 
sker i samband med årsanalys 2020.

Nedan beskrivs etapp ÖF  :

1. Inköp av komplett fördelningsstation ÖF 130 kV  inklusive 
transformator 130/10 kV .

2. Inköp av 2 st transformatorer 130/10 kV

3. Slutförande av kabelschakt SF-NF

4. Slutförande bygge station NF
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Ekonomi
Tekniska förvaltningen planerar för att Trelleborgs elnät skall få 130 kV 
spänning på det överliggande nätet:

 Starkt och flexibelt nät dvs okänsligt för kommande stora laster

 Högre spänning ger mindre förluster

 Lägre abonnemangskostnad på 130 kV i jämförelse med 50 kV

Beräkningen visar att det är ca 3,5 miljoner kr/år mindre i kostnader för 
Trelleborg kommuns elnät att vara ansluten till 130 kV i jämförelse med att 
fortsätta att vara ansluten till 50 kV med ett högre effektabonnemang

Tekniken är energisnål och med hög personalsäkerhet.

Etapp
År

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-
2020

Etapp 1 14 mkr 15 mkr 30,5 mkr  3 mkr  62,5 mkr

Etapp 2    56 mkr   56 mkr

Etapp 3  2 mkr  11 mkr 48 mkr  61 mkr

Etapp 4      15 mkr 15 mkr

Etapp 5      59 mkr 59 mkr

Totalt/år 14 mkr 17 mkr 30,5 mkr 67 mkr 51 mkr 74 mkr 253,5 
mkr

För 2018 äskades endast 63 av 67 mnkr. Återstående 4 mnkr kommer att 
förbrukas 2019 och ingår därmed i äskandet.

Likviditetsprognos  

 Årsbudget  Tkr    

Projekt 130 kV. 2019
Kv 1 
2019

Kv 2 
2019

Kv 3 
2019

Kv 4 
2019

Inköp station ÖF ink 2 st 
transformatorer 55 000 0 0 0 0
Transformator 2 500 2 500 2 500 2 500
Löpande räkningar station ÖF 8 000 8 000 8 000 7 000
Anslutning EON 10 000 0 0 0
 Material samt schakt 
kabelförläggning  4 000 0 0 0
Summa 55 000 25 000 11 000 10 500 10 500

 -Nedan  visar den framtagna budgeten för åren 2015 fram till och med 2020. 
Summorna är för projekt påbörjade för respektive år.
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Internräntan för 2019 är 1,5 % vilket ger 825 000 kr år 1. Avskrivning på 40 
år ger 1 375 000 kr/år. Driftkostnad uppskattas till 200 000 kr/år.

Investeringen genererar en total driftskostnad ca 2 400 000 kr/år. 

Den ökade driftskostnaden täcks av förslag till höjning av elnätstaxan vilken 
beslutades av tekniska servicenämnden 2019-02-13 § 22.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden 
besluta att hos kommunfullmäktige anhålla om

att med start 2019 påbörja utbyggnaden av elnätsplan 2019

att anslå 55 mnkr för utbyggnad av elnätsplan 2019

att de ökade driftkostnaderna täcks av förslag till höjning av elnätstaxan 
vilken beslutades av tekniska servicenämnden 2019-02-13 § 22

att investeringen återredovisas i samband med bokslut 2020 samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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