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Äskande av medel för Elnätsplan, etapp 2020 

- Ny fördelningsstation (VVF) samt färdigställande av 
Östra fördelningsstationen (ÖF) inklusive 
transformatorer 130/10 kV

Bakgrund och syfte
Trelleborg kommuns elnät är idag utnyttjat till nära 100 % vilket innebär att 
en utbyggnad till befintliga och nya kunder inte är möjligt. Projektet är en del i 
en ny övergripande uppgradering av Trelleborg kommuns elnät.

Trelleborgs kommuns översiktsplan 2010, fördjupad översiktsplan 2014 samt 
ett uppsatt befolkningsmål motsvarande 50 000 invånare år 2028 ställer stora 
krav på elnätets kapacitet. Trelleborg Hamn AB aviserar stora förändringar i 
energianvändandet med avseende på elmatning till färjorna samt flytt av 
hamnen österut.

Gjorda effektberäkningar ger en ökning, som motsvaras av den planerade 
utbyggnaden av Trelleborgs tätort fram till 2030, på ca 50 MW. Befintligt 
effektbehov är idag 73 MW. Den totala effekten blir 123 MW, vilket vida 
överskrider befintligt maxabonnemang 75 MW.

Utredningar visar att den mest fördelaktiga lösningen för Trelleborg 
kommuns elnät är att få ansluta till E.ON:s regionnät med 130 kV. Under åren 
2015-2021 kommer förvaltningen arbeta med att förstärka 130/50 kV´s nätet. 
För att säkerställa driften av det nya nätet planeras två matande vägar. Skadas 
en kabel kan matning ske från andra hållet. Ringmatning av Trelleborg enligt 
nedan bild.

Tekniska nämndens effektmål Minska oplanerade elnätsavbrott har som 
indikator Oplanerad medelavbrottstid per kund. Effekten är mätbar och 
applicerbar då ledningsnätet förstärks i syfte att minska belastningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20

att avskrivning framgent skall ske i enlighet med Svensk författningssamlings 
förordning 10 § om intäktsram för elnätsföretag,

att godkänna förslaget till elnätsplan för Trelleborgs kommuns elnät samt

att översända elnätsplanen till kommunfullmäktige för fastställande.
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2015-06-22 godkände kommunfullmäktige elnätsplanen.

Handlingsalternativ
Trelleborgs elnät är monopolist och kan inte neka kunder att ansluta sig, till 
elnätet, utan måste planera för att kunder vill ansluta sig. Anslutning skall 
göras skyndsamt och med minsta möjliga fördröjning.

Det finns inga andra alternativ för att uppnå målet för projektet än utbyggnad 
samt uppgradering av inmatningen (överenskommelse med E.ON).

Organisation och tidplan för genomförande
Teknisk servicenämnd är beställande nämnd. Ansvarig för produktion, 
uppföljning och slutredovisning är teknisk serviceförvaltning genom dess 
energiavdelning.

Energiavdelningen har upphandlat konsultinsats för att komplettera egna 
resurser under projektering och vid utbyggnad av elnätet.

Arbetet med schakt, kabelförläggning, bygge av fördelningsstation samt 
skarvning av 130kV:s kablar kommer att upphandlas. 

Byggstart är beräknat till 2020-01-01 med avslut 2020-12-31. Slutredovisning 
sker i samband med årsanalys 2020.

Nedan beskrivs etapp 2020:

1. Inköp av komplett fördelningsstation VVF 130 kV inklusive 
transformator 130/10 kV.

2. Avsluta arbeten på ÖF.
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Ekonomi
Teknisk serviceförvaltning planerar för att Trelleborgs elnät skall få 130 kV 
spänning på det överliggande nätet:

 Starkt och flexibelt nät dvs okänsligt för kommande stora laster

 Högre spänning ger mindre förluster

 Lägre abonnemangskostnad på 130 kV i jämförelse med 50 kV

Beräkningen visar att det är ca 3,5 mnkr/år mindre i kostnader för Trelleborg 
kommuns elnät att vara ansluten till 130 kV i jämförelse med att fortsätta vara 
ansluten till 50 kV med ett högre effektabonnemang.

Tekniken är energisnål och med hög personalsäkerhet.

I den beslutade elnätsplanens investeringsplan är det budgeterat 74 mnkr för 
2020 men behovet är kalkylerat till 62 mnkr. 

Nedan redovisas beslutad investeringsplan:

Etapp
År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020

Etapp 1 14 mkr 15 mkr 30,5 mkr  3 mkr  62,5 mkr

Etapp 2    56 mkr   56 mkr

Etapp 3  2 mkr  11 mkr 48 mkr  61 mkr

Etapp 4      15 mkr 15 mkr

Etapp 5      59 mkr 59 mkr

Totalt/år 14 mkr 17 mkr 30,5 mkr 67 mkr 51 mkr 74 mkr 253,5 mkr
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Nedan redovisas kostnader i enlighet med bokföring samt prognos:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Etapp 7

   
SF- VVF- 
NF

Q1, Q2, 
Q3   

       
14 17 31 81 47 62 15

    39   
       

14 17 31 81 86 62 15

Belopp i enlighet med Qlikview svart text. Prognos för 2019, 2020 och 2021 
med röd text

Total slutprognos för elnätsplanen är 306 mnkr jämfört med ursprunglig plan 
253,5 mnkr.

Projektet kommer att under 2020 ha kostnader på 62 mnkr vilket är ca 12 
mnkr mindre än ursprunglig plan.

De äskade medlen om 62 mnkr kommer att generera följande årliga 
kostnader.
Internräntan för 2020 är 1,50 % vilket ger 930 000 kr år 1.                   
Avskrivning på 40 år ger 1 550 000 kr/år.                                                 
Driftkostnad uppskattas till 100 000 kr/år.

Investeringen genererar en total driftskostnad 2,58 mnkr.

Förslag till beslut

Teknisk servicenämnds ordförande föreslår teknisk servicenämnd besluta att 
hos kommunfullmäktige anhålla om 

att med start 2020 påbörja utbyggnaden av etapp 6 enligt elnätsplan 

att anslå 62 mnkr för utbyggnad av etapp 6 

att de ökade driftkostnaderna skall täckas av elnätskollektivet i enlighet med 
de taxor som framledes beslutas av kommunfullmäktige samt

att investeringen slutredovisas i samband med årsanalys 2020.
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