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Trelleborgs kommun 
  
 
 

 Fakturaadress: 
Box 173, 231 23 Trelleborg 
Org.nr: 212000-1199 
 

 

Projektplan  

Exploateringsprojekt Idrottsstaden 
Berörda fastigheter: Östervång 1:47, Östervång 1:33, Sunnavinden 1 m.fl. 

Inledning 

Enheten för exploatering och strategisk lokalförsörjning har inlett arbete med 
projekt Idrottsstaden vilket innefattar detaljplanläggning för fotbollsarena, badhus, 
ishall, friidrottsarena, mobilitetshus, bostäder, centrumverksamhet mm. 
Projektområdet åskådliggörs i bild 1. Marken som berörs ägs idag av kommunen.  

 
Bild 1, Projektområde 

Bakgrund 

Området för idrottsstaden är beläget i norra Trelleborg och framgår av bild 1. 
Området är preliminärt avgränsat till fastigheterna Östervång 1:47, Östervång 1:33, 
Sunnavinden 1 m.fl. Preliminärt ingående fastigheter ägs av Trelleborgs kommun. 
Området utgörs idag av bland annat av Idrottshall, Ishall, fotbollsarena, 
fotbollsplaner, friidrottsarena, parkering, park och inryms inom stadsplan A74.  
 
I februari 2022 tecknade Trelleborgs kommun två avsiktsförklaringar berörande en 
ny idrottsstad kring Söderslättshallen, Östervångstadion och Vångavallen. En 
tecknades med Hemsö Fastighets AB, MACNAT Property AB och Trelleborgs FF 
gällande försäljning av Vångavallen. Den andra tecknades med Hemsö Fastighets 
AB och MACNAT Property AB gällande försäljning av resterande kvartersmark 
inom Idrottsstaden.  
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Bild 2, Utklipp från Stadsplan A74 för området. 

Syfte 

Nedan listas syften med projektet:  
 

• Öka områdets attraktivitet med inriktning på idrott 
• Förbättra rörelsestråken i området.  
• Tillskapa en ny fotbollsarena  
• Tillskapa ett nytt badhus 
• Tillskapa en ny ishall 
• Tillskapa bostäder och centrumfunktion. 
• Tillskapa mobilitetshus 

Var i processen vi befinner oss 

Projektet befinner sig i början av processen, i idéfasen och en bit in i 
planeringsfasen. Tidiga skisser, kalkyler, mål med mera arbetas nu fram. 
Tillväxtavdelningen har skickat in begäran om planbesked till planavdelningen på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.   
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Planläggning och genomförande   

I kommande arbete med detaljplan ska trafikförsörjning, parkering samt gatu- och 
grönstrukturer utredas. Vidare kan buller, dagvatten, skyfall, naturvärden, dagsljus 
och annat behöva utredas. Planavdelningen avgör vilka utredningar som erfordras 
för detaljplan. 
 
Detaljplanerna ska möjliggöra för ändamålen fotbollsarena, badhus, ishall, 
friidrottsarena, mobilitetshus, bostäder, centrumverksamhet mm. Det är även 
viktigt att detaljplanerna skapar bra och gena kopplingar inom idrottsstaden och 
möjliggör för rekreation för allmänheten.   
 
I genomförandeskedet anläggs allmänna platser såsom gator och parkytor. 
Anläggande av allmän platsmark föregås av detaljprojektering. 

Kalkyl  

Projektet väntas kunna finansieras helt av intäkt från markförsäljning. Budgeten 
kommer att uppdateras löpande. 
 
Avtal  
Utgångspunkten är att markanvisningsavtal ska tecknas mellan Trelleborgs 
kommun, Hemsö Fastighets AB och MACNAT Property AB innan nya 
detaljplaner för projektområdet antas. De fastigheter som får nya byggrätter i och 
med detaljplanerna säljs först efter att exploatören sökt och beviljats bygglov enligt 
markanvisningsavtalet. 

Tidplan 

Då projektet precis startat upp är tidplanen oklar. Tidplanen kommer att uppdateras 
löpande under projektets gång. Tidplanen ska arbetas fram i dialog med Hemsö 
Fastighets AB, MACNAT Property AB och Trelleborgs FF. 
 
Detaljplaneläggning år 2022 – 2024 
Genomförande, iordningställande av allmän platsmark och tomtmark, år 2024 – 
2028 

Projektavslut  

Projektet avslutas när detaljplanen är antagen och allmän platsmark är utbyggd och 
färdigställd. Den allmän platsmarken kommer efter projektavslut att överlämnas till 
Tekniska serviceförvaltningen för drift.  
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