
 1 (4) 

Datum DiarienummerTRELLEBORGS KOMMUN
Kommunstyrelsen 2018-02-23

Trelleborgs kommun Telefonväxel: 0410-73 30 00 E-post: 
trelleborgs.kommun@trelleborg.se

www.trelleborg.se Postadress: 231 83 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
  

Tr
el

le
bo

rg
10

00
, v

 1
.0

, 2
00

8-
09

-1
6

Projektledare Kuststad 2025 
Charlotte Lindström 
0733 511381 
charlotte.lindstrom2@trelleborg.se 

Kuststad 2025 årlig av rapportering av arbetet i EU 
projektet Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland 
Services
Trelleborgs kommun tillsammans med Trelleborgs Hamn AB har finansiering 
från EU inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, Connecting 
Europe Facility - CEF. 

Kommunen beslutade 2015-01-12 att godkänna att ansöka om medel ur 
Connecting Europe Factility och att uppdra åt ansvarig projektledare att 
årligen återkomma till kommunstyrelsen i mars med uppföljning av projektet, 
med början 2016.

Bakgrund

Rederiernas efterfrågan på längre kajer, djupare hamnbassänger och större 
manöverutrymme har medfört att Trelleborgs hamn planerar ett nytt 
hamnområde öster om det gamla för att kunna tillgodose dessa krav.  För att 
kunna nå det nya hamnområdet behövs en ny infart till hamnen från öster och 
ett check-in med lastbilsuppställning i det östra industriområdet i i anslutning 
till BCT (Business Center Trelleborg). Eftersom Trelleborgs hamn har CORE 
status inom EU och ligger i TEN-T nätverket (transportkorridorer genom EU 
från Skandinavien till Medelhavet) finns möjligheter att få medfinansiering 
från EU både för planering och byggande.
I projektet finns fyra partners, Trelleborgs kommun, Trelleborgs Hamn AB, 
Swinoujscie hamn och Konekranes. Titeln på ansökan är: Sweden-Poland 
Sustainable Sea-Hinterland Services : Sustainable MoS based on upgrading 
port infrastructure, developing intermodal transport and integrating 
hinterland corridors 

CEF finansierar projekt som har möjlighet att eliminera de felande länkar som 
finns i Europas transportsystem. Genom CEF kommer cirka 26 miljarder euro 
att göras tillgängliga under 2014-2020 för att medfinansiera TEN-T projekt.
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Innehåll 

Projektet omfattar utredningar för tre områden i tre etapper. De tre områdena 
är ny hamninfart, truck- och logistikcenter samt ny tillfart till hamnen. De tre 
etapperna är utredning, planering och projektering.

I ansökan redovisas arbetsgången: Efter en fördjupad utredning om tillfart till 
hamnen kan beslut fattas om hur hamninfart och truckcenter skall planeras.

(3)           Planned 
budget

(1)           Activities
(2)           Applicant/ 
project partner (in Euro)

(4)           Planned 
period

2.3 Truck and Logistic centre, detaljplanering 
OMRÅDE MARK TK 108 000 2015
2.4 Truck and Logistic centre, detaljprojektering 
OMRÅDE MARK TK 648 000 2016
2.6 Deep study  for a new entrance

TK 151 000 2015
2.7 Detailed planning work for a new entrance

TK 130 000 2016
2.8 Detailed design work for a new entrance

TK 1 618 000 2017
2.9 Planning program for  road  to connect to the 
new port entrance TK 238 000 2016
2.10 Detailed planning work for road to connect to 
the new port entrance TK 108 000 2016

 

 

Tidsperiod 

Projektet godkändes 2015 och pågår t o m 2019. Begäran om förlängning t o 
m 2020 har lämnats in från Trelleborgs kommun, Trelleborgs hamn och 
leadpartner i Polen. 

Yttrande
Ingen avrapportering har gjordes 2016 och 2017.

Då projektet beviljats 2015, upphandlades en konsult för att utreda 
förutsättningarna för en västlig resp östlig infart till hamnen. WSP fick 
uppdraget och genomförde utredningen. För att kvalitetssäkra konsultens 
arbete och uppdrag upphandlades Carl-Johan Engström professor emeritus i 
stadsbyggnad på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm). Denna 
utredning låg till grund för beslutet i kommunfullmäktige 2016-02.29. 
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Kommunfullmäktige beslutade då att det östliga infartsalternativet enligt 
WSP:s utredning läggs till grund för kommunens fortsatta arbete. Man gav 
också och kommunstyrelsen i uppdrag att hålla samman den fortsatta 
processen genom en kvalificerad processledning med målet att infarten skall 
tas i bruk senast 1:e januari 2026. Kommunfullmäktige godkände 
kommunstyrelsens förslag till process.

Under våren och sommaren utvecklades tankarna kring organisation och 
uppdrag under ledning av Carl-Johan Engström. Beslut fattades om 
organisation och uppdrag. 

Projektledare anställdes och under hösten 2016 konsoliderades projektet. 
Konsult för utredning av olika alternativ för en östlig infart till hamnen 
handlades upp.

Tyréns blev den konsultfirma som fick uppdraget att utreda olika 
infartsalternativ från öster till det nya hamnområdet. Organisation och 
mötesrutiner kom igång och den politiska styrgruppen hade möte varje 
månad.

Under våren 2017 arbetade Tyréns med att analysera olika infartsalternativ 
till hamnen och kopplingen upp till området norr om rättspsyk. Ytterligare 
konsult handlades upp för den norra delen av den östliga ringvägen från 
rättspsyk till rondellen vid väg 108 i norr. WSP var den konsultfirma som 
tilldelades uppdraget. För att studera ytor och funktioner för check-in och 
uppställning av lastbilar anlitade Norkonsult. I det uppdraget ingick också att 
studera kopplingarna till de olika vägalternativen norrut och in i hamnen.

I februari 2017 hölls informationsmöte i parken med allmänheten. Det var ett 
mycket stort intresse vilket gjorde att samma information gavs två kvällar i 
rad. Första mötet besöktes av c:a 400 personer och den andra kvällen kom c:a 
200 personer.

Under juni månad arrangerades ett öppet hus för allmänheten i parken. Vid 
olika bemannade stationen kunde intresserade invånare diskutera med 
nyckelpersoner på olika teman. Av vägsträckningen direkt berörda ägare till 
bostadsfastigheter bjöds in till ett möte för att få information i en mindre 
grupp. Konsultrapporterna offentliggjordes.

Beslut fattades av KS att kommunen skulle välja att arbeta vidare med 
detaljplan och påbörja arbetet med frivillig miljöprövning. Den 27:e nov 
fattade Kommunfullmäktige beslut om vilken vägkorridor som skulle utredas 
vidare i den fortsatta processen med planprogram och detaljplan.  
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Budget 

Den totala budgeten är 3 750 000 Euro omräknad till svenska kronor c:a 
35 000 000 SEK (enligt angiven växelkurs 9,271) inklusive finansieringen 
från EU som är c:a 50%.

De upparbetade kostnaderna fördelade per år är:

2015 totalt 1 005 000 SEK varav    500 000 från EU
2016 totalt    661 000 SEK varav    221 000 från EU

2017 totalt 6 281 000 SEK varav 3 029 000 från EU

Beslut

KSAU föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att lägga denna information till handlingarna
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