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45090 Dagvatten Klagstorp -1 420 -30 000 -30 000 0 -389 -18 969 18 580 -18 580 Är i utrednings och projekteringsskede

46140 Framtida vattenförsörjning -6 743 -350 300 -350 300 0 -4 169 -12 726 8 557 -8 557 Påbörjat och genomförs enligt plan

46360 Gasanläggn TBG -1 366 -5 000 -5 000 0 -1 366 -5 000 3 634 -3 634 Är i utrednings och projekteringsskede

46370 Utbyggnad TBGA -290 -161 100 -161 100 0 -290 -1 500 1 210 -1 210 Är i utrednings och projekteringsskede

46380 Dagvatten väster -10 -40 000 -40 000 0  -10 -20 000 19 990 -19 990 Är i utrednings och projekteringsskede

46390 Utbyggnad VA Minnesberg -62 -11 000 -11 000 0 -62 -11 000 10 938 -10 938 Påbörjat och genomförs enligt plan

46400 Utökn. Smyge reningsverk -16 076 -85 000 -85 000 0 -16 076 -45 000 28 924 -28 924 Påbörjat och genomförs enligt plan

46410 Digitala vattenmätare -84 -17 000 -17 000 0 -84 -5 000 4 916 -4 916
Pågår men har varit leveransförseningar 

av mätare

81109 Gislöv 53:20 m.fl (ram 90076 2022) -582 -600 -700 100 -582 -600 18 -18 Privat exploatör

81179 Väståkradammen (ram 90076 2022) -4 -3 000 -3 000 0 -4 -3 000 2 996 -2 996 Pågående process med Lantmäteriet

81282 Tankvagn (ram 90076 2022) 0 -150 -150 0 0 -150 150 -150 Förseningar i leveranser

81060 Smyge reservkraftverk (ram 90076 

2022)
0 -1 500 -1 500 0 0 -1 500 1 500 -1 500 Förseningar i leveranser

50040 Västervång nordväst, DP -5 001 -5 350 -5 600 250 -4 927 -100 -4 827 -349

50080 Anderslöv 50:11 -13 013 -13 600 -14 600 1 000 -2 0 -2 -587

50120 Signalen 20 -52 -2 000 -2 000 0 -52 -70 18 -1 948

50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde -10 -8 000 -8 000 0 -10 0 -10 -7 990

51000 Sjöstaden Stadskärnan -117 -48 990 -48 990 0 -117 0 -117 -48 873

51010 BCT -17 -20 790 -20 790 0 -17 -5 000 4 983 -20 773

55020 Thysells, DP 218 -28 -2 000 -2 000 0  -28 0 -28 -1 972

55130 Skegrie 43:7, DP 235 -9 -500 -500  0 -9 -500 491 -491

55140 Gislöv 81:1 -13 -2 000 -2 000 0  -13 -2 000 1 987 -1 987

Total summa -18 261 -103 230 -104 480 1 250 -5 175 -7 670 2 495 -84 969

VA:s investeringar följer exloateringens 

skede

Utgifter sedan projektens start Varav investeringar 2022
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