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Kommunstyrelsen 

Återrapport, Axel Ebbes konsthall 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-01 att ge teknisk servicenämnd i uppdrag 
att, i samråd med kultur- och fritidsnämnden, fortsätta planeringen av en om- och 
tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall utifrån då presenterade ekonomiska 
förutsättningar, samt att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 
tre 2021.  

Teknisk servicenämnd beslutade 2021-09-16 att godkänna nedan återrapportering.  

Arbetet med om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall pågår. Under första 
halvåret 2021 har projektering utförts, enligt plan, avseende översiktliga s.k. 
systemhandlingar. Även bygglovshandlingar har tagits fram och ansökan om 
bygglov skickades in 2021-07-30. En styrgrupp för projektet har bildats och, enligt 
beslut i denna, avvaktar teknisk serviceförvaltning nu med fortsatt 
detaljprojektering för upphandling till dess att bygglov beviljats. Projektet befinner 
sig fortfarande i ett tidigt skede och alla bedömningar av tider och kostnader är 
därför förknippade med förhållandevis stor osäkerhet. 

Förutsatt bl.a. att bygglov beviljas utan överklagan räknar teknisk 
serviceförvaltning med följande preliminära milstolpar: detaljprojektering påbörjas 
oktober 2021, upphandling påbörjas april 2022, entreprenadarbeten påbörjas 
augusti 2022, inflyttning av verksamhet tidigast november 2023.  

Teknisk serviceförvaltningen skriver i återapporteringen att ekonomiska ramarna 
bedöms hålla men ett eventuellt överskridande är också en av de svårast bedömda 
riskerna. Orsaken till detta är dels att marknadsläget efter pandemin är svårbedömt, 
dels att entreprenadkontrakt tecknas först våren 2022. 

Ytterligare information återfinns under rubriken ”Ärendet” i 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Återrapport, Axel Ebbes 
Konsthall, KS 2018/996, 2021-05-27  
Beslut Teknisk servicenämnd 2021-09-16 § 107 
Teknisk serviceförvaltnings tjänsteskrivelse 2021-08-18 
Beslut Kommunfullmäktige 2021-03-01 § 121 
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Beslut Teknisk servicenämnd 2021-02-11 § 22 
Teknisk serviceförvaltning tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, KS 2018/996, 2020-12-01 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens  arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta 

att godkänna återrapporteringen 

att den ekonomiska ramen skall hållas 

att det slutliga avtalet ryms inom fastställd budget. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, , Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen 
Teknisk servicenämnd  
Kultur och fritidsnämnd 
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Ärendet 
Teknisk servicenämnd beslutade 2020-04-15 att föreslå kommunstyrelsen att ge 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning för 
löpande drift och bemanning av en om- och tillbyggd Axel Ebbes konsthall. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25 att återremittera ärendet för 
komplettering av drift- och kapitalkostnader. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade 2020-10-28 ett ärende avseende om- och 
tillbyggnad av konsthallen. Ärendet inkluderar en kalkyl gällande de ekonomiska 
effekterna. Därtill ingår en verksamhetsbeskrivning avseende en om- och tillbyggd 
konsthall. 

Vad gäller driftkostnaderna beräknas dessa av kultur- och fritidsnämnden till cirka 
4,7 mnkr/år. Samtidigt anges att även intäkterna bör öka men inget belopp anges. I 
det budgetunderlag som nämnden lämnade in i juni nämns dock beloppet 1,2 mnkr 
i uppskattad intäktsökning. Detta skulle innebära en nettokostnadsökning på cirka 
3,5 mnkr/år. 

Kultur- och fritidsnämnden anger vidare att projektet skulle medföra ett behov av 
investeringsmedel till inredning och utställningar på 4,3 mnkr. Motsvarande belopp 
finns med investeringsbudgeten för kommande år. 

Vad gäller om- och tillbyggnaden av lokalerna har teknisk servicenämnd tidigare 
angivet en investeringsutgift på 35 mnkr. Detta belopp fanns också med i 
investeringsplanen redan för 2020, dock utan att anslag hittills har beviljats. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-01 att ge teknisk servicenämnd i uppdrag 
att, i samråd med kultur- och fritidsnämnden, fortsätta planeringen av en om- och 
tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall utifrån då presenterade ekonomiska 
förutsättningar, samt att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 
tre 2021. Kommunfullmäktige beslutade även att anslå teknisk servicenämnd 35 
mnkr ur investeringsplanen. 
 
Ett omfattande utredningsarbete genomfördes under våren och hösten 2020 med 
representanter från Kultur- och Fritidsförvaltningen, Visit Trelleborg, 
Samhällsbyggnadsavdelningen, Teknisk Serviceförvaltning, en arkitektstuderande 
samt Liljevalls arkitektkontor. Resultatet blev 3 alternativa utformningar varav 
alternativ 1 är det mest omfattande men också det enda som uppfyller de 
mervärden som efterfrågas av verksamheten. Utredningen genererade att den 
ursprungliga beräkningen att investeringsutgiften skulle uppgå till 35 mnkr har 
uppdaterats. 
 
Alternativ 1 innebär följande: 

 731 kvm ny byggnadsarea. Total byggnadsarea blir 1100 kvm. 
 Kapacitet för högt besökarantal. 
 Stora publika rum möjliggör uthyrningar till större sällskap såsom 

konferenser, konserter, bröllop, middagar etc. 
 Möjlighet att ha flera verksamheter pågående samtidigt. Mer levande 

byggnad med mötesplats-känsla. 
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 Stora utställningsytor gör att konsthallen blir attraktiv för högprofilerade 
konstnärer; kända konstnärer gör att konsthallen upplevs som angelägen 
och intressant vilket genererar besök från ett stort upptagningsområde. 

 En större konsthall, med mer att uppleva, gör att besökare kan tänka sig att 
resa längre för ett besök. 

 Utrymme för en skaparverkstad/ateljé som går att hyra ut till företag eller 
föreningar och använda i verksamhet riktat till skolor. 

Kostnaden för alternativ 1 har bedömts utifrån förslagsskisser Axel Ebbes 
konsthall. Den totala kalkylerade investeringsutgiften uppgår till ca 45 mnkr för 
tillbyggnaden. Även fast alternativ 1 är det största så innebär det ändå att 
verksamheten fått välja bort önskvärd funktionalitet. Det ursprungliga ärende som 
teknisk servicenämnd lyfte i april 2020 utgick från en s k servett-kalkyl baserad på 
s.k. kvadratmeterpris, för ny- och ombyggnader samt en uppskattad tillkommande 
byggnadsarea om 600 kvm. Därav har investeringsutgiften ändrats. 

Utifrån utredningen beslutade teknisk servicenämnd 2021-02-11 att hos 
kommunfullmäktige äska anslag om 45 mnkr fördelat på 2021 och 2022. I 
samband med reviderad investeringsplan 2021 slutade kommunfullmäktige 2021-
06-14 att korrigera investeringsanslag 2021, från 35 mnkr till 20 mnkr. Resterande 
25 mnkr är inkluderat i teknisk serviceförvaltnings budgetförslag för budget 2022 
och 2023. Preliminär hyreskostnad när projektet är färdigställt uppgå till 2,7 mnkr. 

Teknisk servicenämnd beslutade 2021-09-16 att godkänna nedan återrapportering.  

Arbetet med om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall pågår. Under första 
halvåret 2021 har projektering utförts, enligt plan, avseende översiktliga s.k. 
systemhandlingar. Även bygglovshandlingar har tagits fram och ansökan om 
bygglov skickades in 2021-07-30. En styrgrupp för projektet har bildats och, enligt 
beslut i denna, avvaktar teknisk serviceförvaltning nu med fortsatt 
detaljprojektering för upphandling till dess att bygglov beviljats. Projektet befinner 
sig fortfarande i ett tidigt skede och alla bedömningar av tider och kostnader är 
därför förknippade med förhållandevis stor osäkerhet. 

Förutsatt bl.a. att bygglov beviljas utan överklagan räknar teknisk 
serviceförvaltning med följande preliminära milstolpar: detaljprojektering påbörjas 
oktober 2021, upphandling påbörjas april 2022, entreprenadarbeten påbörjas 
augusti 2022, inflyttning av verksamhet tidigast november 2023.  

Teknisk serviceförvaltningen skriver i återapporteringen att ekonomiska ramarna 
bedöms hålla men ett eventuellt överskridande är också en av de svårast bedömda 
riskerna. Orsaken till detta är dels att marknadsläget efter pandemin är svårbedömt, 
dels att entreprenadkontrakt tecknas först våren 2022 
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