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TRELLEBORGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 2021.05.24  

   

Trelleborgs kommun Telefonväxel: 0410-73 30 00  E-post: 
trelleborgs.kommun@trelleborg.se 

www.trelleborg.se Postadress: 231 83 Trelleborg Org.nr: 212000-1199 
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Processledare Kuststad 2025 
Charlotte Lindström 
0733 511381 
charlotte.lindstrom2@trelleborg.se 

Budget Kuststad 2025, flerårsbudget 2022-2025, exploaterings- 
resp investerings- samt driftsbudget.  
 
Kuststad 2025 har efter beslut i KF 2021.01 gått in i en genomförandefas. 
Fler geografiska områden har inlemmats i Kuststadsorganisationen. De 
områden som tillkommit är Västra Sjöstaden (ingår i Sjöstaden), 
Stadskärnan (nytt delprojekt) och Västra Ringvägen (ingår i Östra 
Ringvägen och framtida hamninfart). För den nya organisationen skall en 
flerårsbudget tas fram. För Östra ringvägen är det naturligt att ha en budget t 
o m 2025 då ringvägen skall vara färdig. 
 
För de delar som har medfinansiering från EU dvs ringvägen, hamninfart 
med uppställningsplats för lastbilar, check-in och servicefunktioner finns nu 
ett beslut att projektet förlängs t o m 2021 både p g a kommunens behov 
men främst p g a kraftiga förseningar och ökade kostnader för leadpartner 
Swinoujscie, Polen. Leadpartner har därefter begärt ytterligare förlängning t 
o m 2022 pga att Covid 19 medfört förseningar. Inget beslut är fattat. 
Ringvägen ska även fortsättningsvis finansieras via investeringsbudgeten 
efter EU projektets avslut. 
Övriga delar av projektet Kuststad 2025 dvs Sjöstaden, Stadskärnan och 
Business center Trelleborg (BCT) finansieras via exploateringsbudgeten.  
Budgetförslaget är framtaget i samarbete med delprojektledare Mårten 
Olsson, Hans Lilja, Lina Hägg och Sandra Gustafsson. 

 

Yttrande 
 

Delprojekt Sjöstaden, exploatering 
Budgetförslag 2022-2025 
 
Arbetet med utarbetande av fysisk strukturplan har övergått till framtagande 
av planprogram. Avsiktsförklaring är tecknad med Ankarpartner Balder och 
Skanska. Enl Kuststad 2025 reorganisation beslutad av KF 2021.01 ingår 
även Västra Sjöstaden i Sjöstaden. För denna del fortskrider arbetet med 
planprogram som skall ställas ut för granskning parallellt med framtagande 
av första detaljplanen. Förankringsprocess av olika delar (geografiska, 
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tematiska) genomförs inom kommunen både i tjänstemannaorganisationen 
och i den politiska ledningen. För området som omfattas av strukturplan 
startas konsultutredningar upp under 2021 avseende 
miljökonsekvensbeskrivning, naturvärdesinventering, klimatskydd inkl 
skyfall och höjdsättning mm för att kunna ha ett planprogram för samråd 
årssiktet 2021/22. Under samrådstiden utvecklas dialogen med allmänheten.  
Arbete med  kvalitets program förbereds / påbörjas. Konsulter för olika 
fördjupade utredningar handlas upp.  
Fördjupad dialog avseende olika behov och funktioner i området. 
Dialog med exploatörer. 

 
• Konsekvenser av genomförd markföroreningsundersökning.  
• Åtgärdsförslag markföroreningar inkl kostnads och tidsuppskattning 

på de delar som är identifierade med behov av sanering eller andra 
åtgärder. 

• Konsekvenser geoteknisk utredning och grundläggningsförhållanden 
för hela området. 

• Grov höjdsättning och massberäkningar för att höja området som 
skydd för höjda havsnivåer och extrem väder, för befintliga staden . 

• Klimatanpassningsstrategi inkl höjda vattennivåer och skyfall.  
• Utredning omhändertagande av dagvatten uppströms norr om väg 9   
• Projektering av allmän plats / grönytor 
• Framtagande av planprogram 
• Kvalitetsprogram 
• Påbörjat arbete med detaljplan 

 
 

Etapp 0 
 

• Att skapa ett attraktivt område är viktigt för att få olika aktörer att 
etablera sig. Tidigt anläggande av allmän plats / kajer och parkytor 
är en viktig del i platsskapande åtgärder. 

• Introducera trelleborgarna till platsen väster om första etappen 
Västra Sjöstaden och utmed västra piren och mudderberget som är 
tillgängliga i dag är förslag på aktiviteter. 

• Utifrån resultatet av de parallella uppdragen och i enlighet med den 
fysiska strukturplanen påbörja planering, projektering och 
iordningställande av allmän plats. 

 
Bedömd budget Sjöstaden: 
 
2022 9 200 tkr 
2023  11 500 tkr 
2024 11 500 tkr 
2025 11 500 tkr 
Summa:  43 700 tkr 
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För Västra Sjöstaden står exploatörerna för en del av kostnaderna år 2023 
och 2024 (7 500 tkr i intäkt mot kostnaden på 10 000 tkr, nettokostnad för 
kommunen 2 500 tkr) 
 
Delprojekt Stadskärnan 
 
Stadskärnans framdrift och projektområde kommer behöva anpassas efter 
vägens möjliga flytt samt i vilket skede delprojektet Sjöstaden befinner sig i 
när utbyggnad av Stadskärnan blir möjlig. Beroende på projektområdets 
utbredning kommer vid någon tidpunkt ett behov av detaljplaner uppstå 
inom Stadskärnan och då finns behov för medel att täcka kostnader för 
planarbetet och utredningskostnader.  
 
Utöver definitionen för det geografiska området Stadskärnans utbredning 
behövs eventuellt fördjupade utredningar tas fram vartefter mer fakta 
kommer fram. Pågående arbete (MKB, NVI samt Kustskydd/Skyfall) tar 
hänsyn till Sjöstadens influensområde. Andra viktiga kopplingar i 
influensområdet kan t ex handla om hur utformningen kan komma att 
påverka den befintliga stadens gator, platser och bebyggelse. I arbetet är det 
även viktigt att värna och vid behov utveckla och säkerställa de befintliga 
värdena som parkmiljöer, kulturmiljö samt arkitektur liksom värdefulla 
siktlinjer utifrån staden, eller in mot staden.  
 
En viktig fråga är att säkerställa dagvattenhantering för den befintliga staden 
inom området Stadskärnan, och kan innebära fördjupade 
utredningskostnader. 
 
Bedömd budget Stadskärnan: 
 
2022 300 tkr 
2023  700 tkr 
2024  1 500 tkr 
2025  1 500 tkr 
Summa:  4 000 tkr 
 
Delprojekt Business Center Trelleborg (BCT) Exploatering 
 
Budget för BCT utgår från området som ingår i den strukturplan som KS 
ställde sig bakom 2020-09-02. Arbete pågår med tre stycken detaljplaner 
inom området: DP 269 (Vårdinrättning), DP 283 och DP 284 
(Tomatodlingen. Det område som inom strukturplanen är utpekat för 
framtida logistikcenter ska utredas. Beroende på utgången av en sådan 
utredning kan en ny detaljplan för området behöva tas fram. Kostnader för 
genomförande av ev. detaljplan för framtida logistikcenter bedöms ej 
uppkomma innan år 2025.  
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Budget innefattar kommunala investeringar i området. Täckning för utlagda 
kostnader kommer att fås in i samband med försäljning av detaljplanelagd 
byggklar industrimark. Försäljning av mark bedöms ske först efter år 2025. 
 
Budgeten grundar sig på nedanstående tidplan. Budgeten hanterar år 2022-
2024. Därefter förväntas intäkter från markförsäljning. 

 
 
Bedömd exploateringsbudget BCT  
 
2022 20 000 tkr 
2023 34 200 tkr 
2024 34 200 tkr 
2025 34 200 tkr 
Summa:  122 600 tkr 
 
2025 och framåt förväntas intäkter från markförsäljning 

 2022 2023 2024 
2025 och 

framåt 
 
Detaljplan Vårdinrättning         
Detaljplan Tomatodling         
Detaljplan Ardennern 1 m.fl.         
Detaljprojektering         
Utredning logistikcenter, ev. detaljplan         
Ledningsflytt         
Lantmäteriförrättning         
Arkeologi, sanering, rivning av byggnader         
Utbyggnad av gatunät, dagvatten, allmän 
platsmark         
Försäljning av mark         
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Delprojekt Investering Östra ringvägen, utrymningsväg och framtida 
hamninfart, uppställningsplatser check-in och service samt planering 
Västra Ringvägen. 
 
Arbetet med detaljplaner fortskrider och projektering enl plan genomförs.  
 
Processen med samlad miljöbedömning pågår även efter inlämnandet till 
mark- och miljödomstolen. 
 

• Detaljprojektering Hamninfart, projekteringen omfattar även 
gestaltning 

• Detaljprojektering Ringväg inklusive landskapsanpassning, 
gestaltning bullerskydd etc 

• Slutförande av arkeologisk utredning 
• Fördjupad alt kompletterande utredning av behov som identifieras 

under projekteringsarbetet 
 
Arbetet fortsätter med ledningsomläggningar år 2022 och därefter inleds 
arbetet med anläggningsarbete 2023. Byggnation av utrymningsväg och 
framtida hamninfart med uppställningsplatser kommer THAB bekosta. 
Trelleborgs Kommun kommer bekosta ringvägen, dagvattenhantering, 
erosionsskydd m.m. som betjänar kommunala intressen och inkluderas i 
nedan budget.  
 
För Västra ringvägen kommer arbetet med detaljplan och annan planering 
att ske under åren 2022-2023, medel för det liksom genomförandet ingår i 
bedömt budgetbehov nedan. 
Arbetet med byggnation/ genomförandet av Västra Ringvägen kommer 
inledas år 2024. 
 
Bedömd budget Östra och Västra Ringvägen: 
 
2022 30 000 tkr   (varav 5 000 tkr, Västra ringvägen) 
2023 145 000 tkr (varav 5 000 tkr, Västra ringvägen) 
2024 295 000 tkr (varav 45 000 tkr Västra ringvägen) 
2025 145 000 tkr (varav 90 000 tkr Västra ringvägen) 
Summa:  615 000 tkr (varav 145 000 tkr Västra ringvägen) 
 
 
Markinköp 
Värdering och inköp efter önskemål från berörda ägare till 
bostadsfastigheter i anslutning till förväntad ringväg fortgår. Efter 
detaljplanernas antagande löses fastigheter som ingår i allmän platsmark in 
enl expropriationslagens bestämmelser.  
 



 6 (7)  

Investeringsbudget år 2018 var initialt 85 000 tkr och ej använda medel 
2018, 2019, 2020 och 2021 bör föras över till budget 2022. Ingången av år 
2021 låg det 14 000 tkr kvar i budget, vid ingång till år 2022 kommer ev 
kvarvarande medel äskas för om budgetering.* 
 
Ytterligare medel kommer äskas för markinlösen Västra Ringvägen, totalt 
25 000 tkr och inkludera både inlösen av bostadshus och jordbruksmark. 
Dessa medel kommer som för Östra Ringvägen äskas för om budgetering 
över tiden. 
 
 
Sekretariat Kuststad 2025 
 
Driftkostnader som avser löner för anställd projektledare, projektsekreterare 
och marknadskommunikatör samt lokalhyror to m 31 mars 2022, 
informationsinsatser, material och övergripande konsultinsatser.  
 
En ny tjänst för uppbyggnad och användning av arc gis urban med syfte att 
göra analyser på olika teman ex sol, vind, förnybar energi, teknikutveckling 
samt för visualisering. Arbetet lägger grund för framtida verktyg även i 
drifts-skedet. Denna tjänst ska finansieras via tidsredovisning mot 
delprojekten. Trelleborg har här en unik möjlighet att från början bygga upp 
verktyg för att utveckla de nya områden enl koncept smart cities.   
Det föreslagna verktyget är i enlighet med det arbete som grundlagts för 
visualisering kopplat till befintlig stad. 
 
Bedömd driftbudget Sekretariatet  
2022  4 000 tkr 
2023  4 000 tkr 
2024  4 000 tkr 
2025  4 000 tkr 
Summa:  16 000 tkr 
 
  

 
*Pengar för inköp av jordbruksmark och eventuella bostadsfastigheter Västra 
ringvägen ingår ej. Upptaget i förslaget till beslut, 30 000 tkr till strategiska 
markförvärv. 



 7 (7)  

Förslag till beslut 
 

Koordineringsgrupp Kuststad 2025 föreslår ledningsgruppen för Kuststad 
2025 besluta 
 
att ställa sig bakom förslag till flerårsbudget för år 2022-2025 enligt 
skrivelse per 2021 05 24 samt  
att överlämna underlaget till Budgetberedningen inför budget 2022 med 
plan 2023-25, KS 2021/96. 
att i exploateringsbudgeten avsätta 43 700 tkr till Sjöstaden  
att i exploateringsbudgeten avsätta 4 000 tkr till Stadskärnan  
att i exploateringsbudgeten avsätta 122 600 tkr till BCT  
att i investeringsbudgeten avsätta 615 000 tkr till ringvägsprojektet  
att avsätta 30 000 tkr till strategiska markförvärv för ringvägsprojektet 
att i driftsbudget avsätta 16 000 tkr till sekretariatet  

 

 

Fredrik Geijer                                            Charlotte Lindström 

Kommundirektör                                      Projektledare Kuststad 2025 
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