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Slutredovisning investeringsprojekt 45490 - 
Albäck etapp 2

Bakgrund och syfte
Projektet har sitt ursprung i detaljplan för Maglarp 28:20, antagen i 
kommunfullmäktige 2014-06-23. Det sammanlagda belopp som äskades för 
utveckling Albäck var 15,5 mnkr för tekniska nämndens skattekollektiv, 1,2 
mnkr för elnät och 1,1 mnkr för VA-kollektivet. På kommunfullmäktiges 
begäran har projektet indelats i två etapper, Albäck 1 och Albäck 2.

Investeringsmedlen i Albäck etapp 2 är knutna till naturdelen, det vill säga 
etablering av bullervall utmed E6, anläggande av elljusspår med belysning om 
3 km, anläggande av toalett, informationstavlor och iordningställande av mark 
samt stängsling. Någon ytterligare bro över Albäcken har inte behövts. 
Investeringsmedlen inom denna etapp ligger i sin helhet på parkavdelningen, 
ansvar 7310. Planteringsarbeten och en del monteringsarbeten har 
genomförts i egen regi.

Kommunfullmäktige beslutade således 2015-12-17, § 255:

 Att anslå totalt 12 mnkr för tekniska nämndens investeringsbudget för  
skattefinansierad verksamhet fördelat med 6,8 mnkr 2016 och 5,2 
mnkr 2017

 Att öka tekniska nämndens driftbudgetram med 387 tkr 2016

 Att öka tekniska nämndens driftbudgetram med 773 tkr från 2017

Organisation och tidplan
Tekniska nämnden är beställande nämnd. Tekniska förvaltningens 
parkavdelning är utföraransvarig. Företag som gjort större insatser i projektet 
är:

 Jönssons Sydgräv AB, markarbeten, bullervall, transporter

 Transnaval stängsling, grindar

 Heras stängsel

 AB Granquists plantskola, leverans växter

 SIGMA Civil, projektering

 Ahlsell har levererat lyktstolpar och armaturer

År 2016 har projektering, markarbeten och plantering skett och under 2017 
har markarbeten, plantering, montering av belysning och diverse 
monteringsarbeten genomförts. Markarbetena inklusive anläggande av 
bullervall är den stora utgiftsposten och denna har utförts av Jönssons 
Sydgräv. Beställningar har skett genom avrop.
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Ekonomi
 Utfall för skattefinansierad verksamhet blev 8 611 922 kr av anslaget 

på sammanlagt 12 000 000 kr

 Ovan nämnda totalsumma omfattar både 2016 och 2017

 Driftkostnadskonsekvenserna för skattekollektivet är en ökning av 
tekniska nämndens driftbudgetram med 387 tkr 2016 samt en ökning 
av tekniska nämndens driftbudgetram med 773 tkr från 2017

 Inga intäkter föreligger

 En positiv avvikelse mot budget på 3,4 mnkr föreligger.

Övrig information
En positiv avvikelse på 3,4 mnkr föreligger. Denna kan översiktligt förklaras 
med

- att bullervallen blev betydligt billigare att anlägga än beräknat, då 
merparten av materialet kunde hämtas på kommunens ÅVC på 
Sjöviksvägen

- alla maskinella insatser har styrts genom avrop istället för 
totalentreprenad och att en tät kontakt mellan beställare och kommun 
bidragit till effektivitet

- betydande insatser från beställaren har ägt rum

- lägre materialkostnader då beställaren själv gjorde inköp
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