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Micael Bergquist
0410 - 733819, 0708-817819
Micael.bergqvist@trelleborg.se

Slutredovisning investeringsprojekt 45700 – 
Elnätsplan etapp 4 (SF-VVF-NF)

Bakgrund och syfte
Etappen är en del av den av kommunfullmäktige beslutade elnätsplanen 
vilken syftar till att möta framtida effektökningar och anslutning till 
regionnätet med 130kV.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 § 247

att uppdra åt tekniska nämnden att med start 2018 påbörja utbyggnaden av 
etapp Södra fördelningsstationen (SF) till Norra fördelningsstationen (NF) 
med inköp av ny station inklusive transformator,

att anslå totalt 63.000 tkr år 2018 till tekniska nämndens investeringsbudget 
för taxekollektivet elnät,

att de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnaderna inom taxekollektivet 
finansieras genom elnätstaxan,

att finansiera investeringen genom upplåning samt

att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av 
verkställt beslut i samband med bokslut 2018.
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Organisation 
Teknisk nämnden har varit beställande nämnd. Ansvarig för produktion, 
uppföljning och slutredovisning är tekniska förvaltningen genom dess 
energiavdelning.

Energiavdelningen har upphandlat konsultinsats för att komplettera de egna 
resurserna under projektering och utbyggnaden av elnätet. Förvaltningens 
konsult är Rejlers ingenjörsbyrå.

Kabel, kabelskarv och tomrör har inhandlats via ramavtal med Ahlsell.
Sammanskarvning av kabel har hanterats med entreprenörs personal.
Arbetet med schakt, kabelförläggning genomfördes av Jönssons Sydgräv.

I projektet har även en fördelningsstation inklusive transformator 
upphandlats.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för projektet blev 77,5 mnkr, vilket är 14,5 miljoner 
mer än tilldelat för etappen.
Anledningen till överskridandet presenteras i bifogad avvikelserapport.

Energichef

Micael Bergqvist
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