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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-22

Datum då anslaget tas ned 2020-05-07

Förvaringsplats

Underskrift
Anna Pålsson
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§ 48 Återrapportering pilotprojekt för ökat antal 
sysselsättningstillfällen 
Dnr TSN 2019/92

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog  2019-09-04 (KS § 201) arbetsmarknads- och tekniska 
servicenämnden att genomföra pilotprojekt för ökat antal sysselsättningstillfällen.

Kommunstyrelsen beslutade att projektet under 2019 finansieras inom 
arbetsmarknadsnämndens befintliga budget och att projektet 2020 finansieras 
genom förstärkning av tekniska servicenämndens budget med 325 000 kronor. 
Kommunstyrelsen beslutade att projektet återrapporteras till kommunstyrelsen i 
maj 2020, vilket görs nedan.

Beredning
Målsättningen var att projektet skulle bedrivas mellan den 1 oktober 2019 och den 
31 mars 2020. En yrkeserfaren handledare fanns på plats vid planerad projektstart. 
Av olika orsaker tog rekryteringen av deltagare i projektet betydligt längre tid än 
beräknat. Huvudorsaken till detta var den hårt ansträngda situationen på 
arbetsförmedlingen med nedläggning av kontor, uppsägningar och omfördelning av 
arbetsuppgifter. Till den 1 december hade tre projektdeltagare startat och till den 7 
januari fem. En sjätte deltagare hoppade av sent på grund av familjeskäl.

Arbetsmarknadsförvaltningen har finansierat projektet inom egen ram 2019 och för 
teknisk serviceförvaltning så har kostnaden 2020 totalt  uppgått till 329 000 kr, 
fördelat på 285 000 kr lönekostnader, 36 000 kr transportkostnad (bilhyra) och 
resterande 8 000 kr övriga kostnader.

Gruppen har utgjorts av män, tre utlandsfödda och två från Sverige samt 
handledaren. Arbetsförmåga och yrkeskunskap varierar starkt inom gruppen. 
Insatser har gjorts som den ordinarie personalen på teknisk serviceförvaltning inte 
har haft utrymme för, exempelvis borttagning av vresros i strandmiljö, röjning av 
djurkyrkogård och manuell ogräsbekämpning i Smygehamns hamn. Närvaron har 
varit god hos deltagarna. Träning i svenska språket har varit ett värdefullt inslag i 
arbetet för de utlandsfödda deltagarna.

Projektet avslutas som planerat den 31 mars.

Beslut
Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna Återrapporteringen av Pilotprojekt för ökat antal arbets- 
/sysselsättningstillfällen samt

att översända Återrapporteringen till Kommunstyrelsen.
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