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Tekniska Servicenämnden 

Kompletterad slutredovisning av 
investeringsprojekt nr 45630 – Erosionshotade 
ledningar  
Sammanfattning 
Det befintliga ledningsnätet för vatten- och spillvattenavlopp söder om Smyge 
strandväg, mellan Sjövägen och Ängavägen, var i stort behov att bytas och 
ledningar belägna i strandkanten riskerade att gå sönder på grund av kusterosion. 
Ledningsnätet har ersatts av huvudledningar i Smyge strandväg, pumpstation i 
Sjövägen, LTA-pumpar på 37 fastigheter samt ett nytt ledningsnät.  

Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2017-06-26 att 
anslå 12 000 000 kr för att genomföra rubricerat investeringsprojekt.  

Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet. 
Anläggningsarbetet utfördes under åren 2018-2019 av externa entreprenörer 
upphandlade genom ramavtal. 

Det ekonomiska utfallet blev 15 200 000 kr, vilket är 3 200 000 kr mer än det 
tilldelade anslaget, vilket även omfattade arbeten kalkylerade till 1 500 000 kr, som 
inte är utförda. De utförda arbetena kostade 4 700 000 kr mer än kalkylerat. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att teknisk servicenämnd ska 
återkomma med kompletterande information om orsakerna till överskridandet. 
Under ”Ärendet” redovisas efterfrågad information. 

Beslutsunderlag 
Beslut teknisk servicenämnd 2020-03-11 (2020-03-11 TSN §33) 
Beslut Kommunfullmäktige 2020-10-19 (2020-10-19 §211)  

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Tekniska servicenämnden föreslås besluta 

att godkänna kompletterad slutredovisning av Erosionshotade ledningar. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ärendet 
Orsakerna till varför arbetet kostade 4 700 000 kr mer än kalkylerat kan delas upp i 
kostnadsökningar som borde kunna förutses och kostnadsökningar som är nästan 
omöjliga att förutse.  

Vilka kostnadsökningar borde kunnat förutses? 

Under arbetets gång beslutades att, vid elavbrott i den planerade pumpstationen, 
ska orenat avloppsvatten inte brädda ut i Östersjön. Det innebar en merkostnad på 
1 000 000 kr för reservkraft till pumpstationen. 

En stor del av arbetet utfördes i trånga gränder och i små trädgårdar samtidigt som 
störningar avseende de boendes angöring av fastigheter och tillgång till vatten och 
avlopp minimerades. Befintligt ledningsnät för vatten och avlopp måste vara i drift 
samtidigt som det nya ledningsnätet blev anlagt. Det innebar ett stort logistiskt 
arbete och att vissa schakter måste grävas två eller tre gånger. Det innebar 
uppskattningsvis en kostnad på 900 000 kr utöver budgeterat. Genom en mer 
detaljerad genomgång av hela genomförandet av arbetet, så hade förmodligen en 
del av denna merkostnad kunnat förutses. 

Det hölls tre större informationsmöten och närmare ett hundratal möten med 
fastighetsägare. Det komplexa utförandet krävde mer information till 
fastighetsägarna och mer tid för att få ihop logistiken. En del av merkostnaden på 
450 000 kr för projektledare/arbetsledare borde kunnat förutses. 

 

Vilka kostnadsökningar är nästan omöjliga att förutse? 

Grävningsarbeten som utfördes på privata tomter var mycket djupare och blev 
därmed dyrare än beräknat. Avloppsledningar från de källarlösa bostäderna borde 
ligga med ca en meters täckning. Dessa ledningar låg oftast med ca en och en halv 
meters täckning. Fastighetsägarnas uppgifter och ritningar stämde inte alltid med 
verkliga förhållanden. I flera fall behövde utredas om hur befintliga va-
installationer var utförda. Detta medförde en merkostnad på 1 700 000 kr som är 
väldigt svår att förutse. 

Arbetet med styrbar borrning i Smyge strandväg krävde fler schakter och var mer 
omfattande än planerat. En merkostnad på 350 000 kr. 

Arbetet tog längre tid än beräknat, vilket innebar en prisökning på ca 300 000 kr. 

 

Rapporterades kostnadsökningen till nämnden under pågående arbeten? 

Nej, men beslutet om kostnadsökning på grund av reservkraft till pumpstation 
borde rapporterats. Övriga kostnadsökningar uppkom i den senare delen av 
projektet. 

 

Kunde kostnadsökningen varit mindre? 
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Det är väldigt svårt att utföra ett så omfattande arbete i extremt trånga gränder och 
på små tomter. Obehaget och inskränkningen i vardagslivet får inte vara för stort 
för de boende. 

Arbetet utfördes på ett kostnadseffektivt sätt och inga onödiga arbeten utfördes. 

 

Kan vi undvika att hamna i samma situation igen? 

Den största orsaken till kostnadsökningarna, förutom reservkraften, var att de svåra 
förutsättningarna underskattades. Det är alltid en stor utmaning att utföra arbeten i 
befintliga boendemiljöer, men i dessa gränder var det ännu svårare. För att minska 
risken att hamna i samma situation i kommande projekt bör vi, om möjligt, 
förbereda projekten ännu mer i detalj samt öka budgeten för oförutsett. 
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