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Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av tekniska nämndens 
investeringsprojekt.
Kommunfullmäktige har den 2012-02-27 § 49, beslutat att fullmäktiges 
beslut, som efter framställning från styrelsen eller nämnderna innebär 
ett uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall 
när verkställigheten av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige.

I anvisningarna för den nya ekonomistyrningsprocessen, beslutad av 
kommunfullmäktige 2017-11-27 § 245, framgår att slutredovisningar för 
investeringar- och exploateringar ska ske kontinuerligt till 
kommunfullmäktige för projekt from fem miljoner kronor och därutöver. 
Slutredovisningar sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning 
(3 ggr/året). Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa prognos för 
pågående investeringar vid delårsrapporter och bokslut. I dessa prognoser 
kommer samtliga prognostiserade avvikelser mot budget framgå.

Tekniska nämnden behandlade enligt uppgift slutredovisningarna av 
investeringsprojekten Trelleborg C (80035), Stadsbusstrafiken 2016 
(45240),  Hållbara transporter (45450), Albäck etapp 1 (45270), Albäck 
etapp 2 (45490), Elnätsplan etapp 2 (45530) och Nytt insamlingssystem för 
avfall (44530) i samband med ärendet om Årsanalys 2017 dvs. 2018-02-14 
§ 27. 

Beredning
Projektet Trelleborg C dvs. tillskapandet av ett resecentrum är en del av 
kommunens satsning på regionaltågstrafik. Detta projekt är ett samarbete 
med Vellinge kommun, Malmö Stad, Region Skåne och Trafikverket och 
innebär också en kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att 
möjliggöra regionaltågstrafik. Utfallet för projektet blev netto 3.703 tkr mot 
en total budget på 4.000 tkr. I utfallet ingår ett statsbidrag på 1.500 tkr. 

Projektet Stadsbusstrafiken 2016 avsåg att samtidigt som busstationen 
flyttades från Övre till Trelleborgs C, genomföra linjeomläggningar av 
busslinjenätet. Detta genomfördes i ett samarbete mellan Skånetrafiken 
och kommunen. Sammantaget innebar detta ett stort behov av nya 
hållplatslägen och demontage av befintliga lägen. Utfallet för projektet blev 
netto 6.147 tkr mot en total budget på 7.900 tkr. Bruttoutgiften för projektet 
blev 11.452 tkr varav 5.305 tkr har täckts via bidrag från Skånetrafiken och 
Trafikverket.
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Projektet Hållbara transporter har som syfte att fler av medborgarna ska 
röras sig till fots eller med cykel. I den fördjupade översiktsplanen pekas 
därför några prioriterade stråk ut. Det som nu byggts, ”cykelexpressen”, är 
ett av dem. Cykelexpressen är det stråk som anses vara det som samlar 
upp flest cyklande ner mot centrum/centralstationen. Separata gångytor 
och cykelytor har anlagts längs sträckan. Utfallet för projektet blev 7.875 tkr 
mot en total budget på 6.400 tkr. Orsak till överskridandet på 1.475 tkr är 
bland annat saneringskostnader på cirka 900 tkr längs Sockerbrukstomten 
samt ett behov av en extern byggledare ca 200 tkr, vilket förvaltningen ej 
räknat med i beslutsunderlaget. I övrigt består kostnadsökningen enligt 
förvaltningen av okända förhållanden eller okända förekomster i mark och 
en ”för optimistisk” budget.

Projektet Albäck etapp 1 och 2 har sitt ursprung i en utveckling av Albäcks 
området som helhet och en detaljplan för Maglarp 28:20, antagen i 
kommunfullmäktige 2014-06-23. Det sammanlagda belopp som äskades 
för utveckling Albäck var 15,5 mnkr för tekniska nämndens skattekollektiv, 
1,2 mnkr för elnät och 1,1 mnkr för VA-kollektivet. Kommunfullmäktige 
indelade projektet i två etapper, Albäck 1 och Albäck 2. Projektet Albäck 
etapp 1 avser kommunikationsytor knutna till drivmedelsanläggningar, 
snabbmatsrestaurang samt parkeringsytor, inklusive planerings- och 
projekteringskostnader för detta. Hela anslaget för elnät och VA är ingår i  
etapp 1. Projektet Albäck etapp 2 avser natur delen, det vill säga etablering 
av bullervall utmed E6, anläggande av elljusspår med belysning om 3 km, 
anläggande av toalett, informationstavlor och iordningställande av mark 
samt stängsling. Utfallet för projekt Albäck etapp 1 blev 3.508 tkr mot en 
total budget på 3.500 tkr för skattekollektivet. För elnätsverksamheten blev 
utfallet 1.407 tkr mot en budget på 1.200 tkr och för VA-verksamheten blev 
utfallet 536 tkr mot en budget på 1.100 tkr. För Albäck etapp 2 blev utfallet 
8.612 tkr mot en total budget på 12.000 tkr för skattekollektivet. 

Projektet Elnätsplan etapp 2 är en del i en övergripande uppgradering av 
Trelleborg kommuns elnät. Bakgrunden är att elnätet är utnyttjat till nära 
100 procent vilket gör att en utbyggnad till befintliga och nya kunder inte är 
möjligt. Genomförd utredning visar att den mest fördelaktiga lösningen för 
Trelleborg kommuns elnät är att ansluta till EON:s regionnät med 130 kV. 
Under åren 2015-2020 kommer förvaltningen därför att arbeta med att 
förstärka 130/50 kV´s nätet. Utfallet för projektet blev 17.073 tkr mot en 
total budget på 17.000 tkr. 
Projektet Nytt insamlingssystem för avfall genomfördes mot bakgrund av 
kommunfullmäktiges uppdrag till tekniska nämnden att genomföra åtgärder 
enligt målsättningen i fastställd Avfallsplan 2011-2015 som antogs av 
kommunfullmäktige 2010-12-20 § 40. Tekniska nämnden beslutade 
därefter 2012-06-20 § 57 föreslå att ett nytt insamlingssystem för rest- och 
matavfall, glas-, metall, pappers- och plastförpackningar skulle införas och 
att utbyggnaden skulle ske etappvis. Slutligen beslöt kommunfullmäktige 
2012-09-24 § 147 att delegera till tekniska nämnden att fr.o.m. 2012-11-01 
besluta om den etappvisa utbyggnaden enligt ärendehandlingen och när 
det ska vara obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall. Vidare att anslå totalt 
53,7 mnkr för nytt insamlingssystem för avfall till tekniska nämndens 
investeringsbudget, varav 18,9 mnkr år 2014, 18,8 mnkr år 2015 och 16 
mnkr år 2016 samt att finansiera investeringsanslagen med upplåning. 
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Dessutom beslöts att tekniska förvaltningens renhållningsavdelnings totala 
balanserade vinstmedel skulle användas för att täcka kostnadsökningar 
under de första tre åren efter det nya insamlingssystemets införande. 
Slutligen beslöt kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
genomföra förändringen i kontinuerlig dialog med medborgarna. Under 
arbetet med projektet presenterade tekniska nämnden en avvikelserapport 
2015-05-20 § 61 vilken behandlades av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 
202. Avvikelsen för investeringen beräknades då till en utgiftsökning med 
9,7 mnkr mot budget 53,7 mnkr. Samtidigt beräknades driftkostnaderna öka 
med 2,9 mnkr. Kommunfullmäktige beslöt att godkänna avvikelserapporten 
samt att uppmana teknisk nämnden att återkomma till kommunstyrelsen 
under budgetdialogen våren 2016, inför Budget 2017-19, med en 
redovisning av behovet av taxehöjning. Kommunfullmäktige beslöt 2017-
11-27 om en förändring och höjning av hushållsavfallstaxan from. 2018-01-
01. Projektet är nu färdigställt och det slutliga utfallet för investeringen blev 
64.745 tkr mot en total budget på 53.700 tkr dvs. en utgift med 11.045 tkr 
utöver budget.

När det gäller de av tekniska nämnden presenterade slutredovisningarna 
så anser undertecknad att redovisningen av projektet Nytt 
insamlingssystem för avfall måste kompletteras för att möjliggöra en 
bedömning av utfall mot beslut. Underlaget måste dels redovisa 
budgetavvikelsen jämfört med ursprunglig kalkyl med en högre grad av 
specificering och dels redovisa hur avvikelsen 11.045 tkr påverkar 
driftkostnaderna och därmed hushållsavfallstaxan. 

Detaljerna i övrigt i ovanstående ärenden framgår av tekniska 
förvaltningens tjänsteskrivelser för respektive projekt (2018-01-18 tom 
2018-02-05) som behandlats i samband med Tekniska nämndens ärende 
om Årsanalys 2017 dvs. 2018-02-14 § 27. 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att när det gäller projektet Nytt insamlingssystem för avfall återremittera åt 
tekniska nämnden att dels återkomma med en preciserad redovisning av 
budgetavvikelsen mot totalbudgeten på 11.045 tkr och dels redovisa 
driftkostnadskonsekvenserna av denna avvikelse och hur detta påverkat 
hushållsavfallstaxan samt

att när det gäller övriga projekt föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
slutrapporteringen ifrån tekniska nämnden.


	Slutredovisning av tekniska nämndens investeringsprojekt.
	Beredning
	Förslag till beslut


