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Tekniska Servicenämnden 

Omklädningsrum ishallen 
Sammanfattning 
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum på ishallen i två plan det innefattar 
4 omklädningsrum och ett samlingsrum och en föreningslokal samt förråd. 

Totalentreprenör för byggprojektet har varit Treano Bygg AB. 

Investeringsbudget: 11 550 Tkr 

Utfall totalt: 11 724 Tkr 

Avvikelsen om 174 Tkr (1,5 %) hänföras till tillkommande kostnader för att 
nyproducera av ”holken” inne i ishallen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2020-04-27 KF§112 
Tekniska servicenämnden 2019-12-11  TSN §161 

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Tekniska serviceförvaltningen föreslås besluta 

att föreslås besluta att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 45850 
Omklädningsrum ishallen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet 
Sedan många år har det från Trelleborgs Ishockeyförening och Trelleborgs 
Konståkningsklubb inkommit önskemål till kultur- och fritidsnämnden om fler 
omklädningsrum till ishallen i Söderslättshallen. Befintligt antal omklädningsrum 
har utgjort begränsningar i den verksamhet som hade varit möjligt att bedrivas i 
hallen. Även IFK Trelleborg Friidrott har haft behov av omklädningsrum, utvändig 
toalett, förråd samt samlingslokal i anslutning till Östervångsstadion. 

Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum på ishallen i två plan och innefattar 
fyra omklädningsrum och ett samlingsrum samt en föreningslokal och förråd. 

 

Projektet påbörjades med projektering och byggstart 2020 och färdigställdes 2021. 

Totalentreprenör för byggprojektet har varit Treano Bygg AB. 

Investeringsbudget: 11 550 Tkr 

Utfall totalt: 11 724 Tkr 

Avvikelsen om 174 Tkr (1,5 %) hänföras till tillkommande kostnader för att 
nyproducera av ”holken” inne i ishallen. Vid projekteringen gjordes bedömningen 
att den kunde vara kvar för att hålla nere kostnader, men när produktionen startade 
så insåg man att stommen var så pass dålig att den fick rivas och byggas upp på 
nytt.  
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