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Tekniska Servicenämnden 

Rivning av Duxfastigheten - Bogsprötet 1 
Sammanfattning 
Projektet avser rivning av gamla Duxfabriken samt uppförande av ställplatser för 
husbilar och husvagnar. I projektet ingick även att ta fram ersättningslokaler och 
flytt av de befintliga verksamheterna i byggnaden. 

Projektet påbörjades med projektering våren 2020 och färdigställdes helt 
sommaren 2021. 

Investeringsbudget: 7 150 000 Mkr 

Investeringen är fördelad på 4 800 Tkr för rivning av byggnaden på Bogsprötet 1 
samt återställning av mark samt 2 350 Tkr i toalettbyggnad, grå-
svartvattentömningsanläggning, elstolpar, markarbeten. 

Utfall totalt: 7 653 000 Mkr 

Avvikelsen om 503 tkr hänföras till tillkommande kostnader för anpassningar i 
samråd med arrendatorn för ställplatserna samt konstinstallationen ”Jätteväggen” 
som inrättades på grannfastighetens nya fasad. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-01-25 KF §33 Rivning av Duxfastigheten 
Beslut åtgärder Coronapandemin 2020-03-23 
 
 

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Tekniska servicenämnden föreslås besluta 

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 46030 Dux. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet 
Dux-rivningen var en av punkterna i det åtgärdspaket för att underlätta för det 
lokala näringslivet under coronapandemin som kommunstyrelsens arbetsutskott 
fattade beslut om den 23 mars 2020. På tomten ingick sedan att inrätta en ställplats 
för husvagnar och husbilar i väntan på utvecklingen av den nya stadsdelen Västra 
Sjöstaden. Fastigheten, Bogsprötet 1, köptes av Trelleborgs kommun 2013. 

Projektet avser rivning av gamla Duxfabriken samt uppförande av ställplatser för 
husbilar och husvagnar. I projektet ingick även att ta fram ersättningslokaler och 
flytt av de befintliga verksamheterna i byggnaden. 

Projektet påbörjades med projektering våren 2020 och färdigställdes helt 
sommaren 2021. 

 
Totalentreprenör för byggprojektet har varit Treano Bygg AB. 

Investeringsbudget: 7 150 000 Mkr 

Investeringen är fördelad på 4 800 Tkr för rivning av byggnaden på Bogsprötet 1 
samt återställning av mark samt 2 350 Tkr i toalettbyggnad, grå-
svartvattentömningsanläggning, elstolpar, markarbeten. 

Utfall totalt: 7 653 000 Mkr 

Avvikelsen om 503 tkr (6,6%) hänförs främst till tillkommande kostnader för 
anpassningar i samråd med arrendatorn för stallplatserna som upphandlades 
parallellt med detta projekt vilket innebar att den ursprungliga projektplanen fick 
justeras vilket medförde extra kostnader. En del av kostnadsökningen hänförs även 
till den tillkommande konstinstallation ”jätteväggen” som inrättades på 
grannfastighetens nya fasad. 
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