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Tekniska Servicenämnden 

Om- och tillbyggnad Axel Ebbes konsthall 
Sammanfattning 
Axel Ebbes konsthall är i stort behov av modernisering. Målsättningen är att göra 
Axel Ebbes konsthall till en attraktiv mötesplats där Ebbes konstnärskap utgör 
navet för en mångfald av kreativa upplevelser. Frågan har varit aktuell i många år 
och KF tog 2020-05-25 beslut om att uppdra åt Tekniska Serviceförvaltningen och 
Kultur- och Fritidsnämnden att ta fram förslag på hur den framtida utformningen 
ska ske. En grov initial kostnadsbedömning om en investering om 35 Mnkr har 
legat till grund för projekteringsarbetet. Tre förslag är framtagna utifrån 
förutsättningarna och inget av dem kunde hålla sig inom det antagna beloppet. 
Efter interna diskussioner med berörda parter har valet fallit på alternativ 1, en 
utbyggnation om 731 kvm som också skapar de mervärden som efterfrågas. Den 
totala investeringen beräknas till 45 Mnkr för investering i fastighet och 5 Mkr för 
investering i utrustning, totalt 50 Mnkr. För ytterligare information se 
tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet. 

Beslutsunderlag 
KoF 2020-10-28 §78 Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall 
Kommunfullmäktige (2020-05-25 KF §141) 
Teknisk servicenämnd 2020-04-15 (2020-04-15 TSN §49) 
TSN Ärendebeskrivning 2020-04-15 
Förslag Axel Ebbes konsthall - 2020-11-27 

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Tekniska Servicenämnden föreslås besluta 

att hos kommunfullmäktige äska anslag om 45 Mnkr plus ur 
investeringsbudgeten fördelat på investeringsplan 2021-2022 för projektet.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
  



 2 (4) 

Ärendet 
Ett omfattande utredningsarbete har pågått under våren och hösten 2020 med 
representanter från Kultur- och Fritidsförvaltningen, Visit Trelleborg, 
Samhällsbyggnadsavdelningen, Teknisk Serviceförvaltning, en arkitektstuderande 
samt Liljevalls arkitektkontor. Detta arbete har kommit fram till 3 alternativa 
utformningar varav alternativ 1 är det mest omfattande men också det enda som 
uppfyller de mervärden som efterfrågas av verksamheten, se Bilaga KoF 2020-10-
28 §78 Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall. 
 
Målsättningen är att göra Axel Ebbes konsthall till en attraktiv mötesplats där 
Ebbes konstnärskap utgör navet för en mångfald av kreativa upplevelser. 

Det ursprungliga ärende som Tekniska Servicenämnden lyfte i april 2020, se 
bilaga, utgick från en s k servett-kalkyl baserad på s.k. kvadratmeterpris, för ny- 
och ombyggnader samt en uppskattad tillkommande byggnadsarea om 600 kvm. 
Kostnaden uppskattades då till 25 Mnkr för tillbyggnaden och 5 Mnkr för gamla 
delen enl. förslag på åtgärder enligt tidigare utredning. Den totala kostnaden 
uppskattades till 30 Mnkr plus 5 Mnkr för tekniska inventarier, totalt 35 Mnkr för 
hela projektet som låg till grund för hyressättningen. 

En begränsande faktor som medför att även det förespråkade alternativ 1 inneburit 
att ett antal önskvärda funktioner och utformningar bortprioriterats är fastighetens 
lilla tomtareal.  

Alternativ 1 innebär följande: 

 731 kvm ny byggnadsarea. Total byggnadsarea blir 1100 kvm. 
 Kapacitet för högt besökarantal. 
 Stora publika rum möjliggör uthyrningar till större sällskap såsom 

konferenser, konserter, bröllop, middagar etc. 
 Möjlighet att ha flera verksamheter pågående samtidigt. Mer levande 

byggnad med mötesplats-känsla. 
 Stora utställningsytor gör att konsthallen blir attraktiv för högprofilerade 

konstnärer; kända konstnärer gör att konsthallen upplevs som angelägen 
och intressant vilket genererar besök från ett stort upptagningsområde. 

 En större konsthall, med mer att uppleva, gör att besökare kan tänka sig att 
resa längre för ett besök. 

 Utrymme för en skaparverkstad/ateljé som går att hyra ut till företag eller 
föreningar och använda i verksamhet riktat till skolor. 

Kostnaden för alternativ 1 har bedömts utifrån förslagsskisser Axel Ebbes 
konsthall, se bilaga 1. Den totala kalkylerade kostnaden uppgår till ca 45 Mnkr för 
tillbyggnaden. Det bör poängteras att även om alternativ 1 är det största så innebär 
det ändå att verksamheten fått välja bort önskvärd funktionalitet.  

Alternativ 2 och 3 

Övriga 2 alternativ ger 555 kvm respektive 487 kvm ny byggnadsarea. Kostnaden 
för dessa är 38,5 respektive 35 Mnkr. Verksamheten bedömer dock att  

Alternativ ”Gör ingenting nytt” 
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Skulle inget beslut om en modernisering tas är det viktigt att påpeka att behoven av 
att underhålla befintlig byggnad är mycket stort. I samband med arbetet av att ta 
fram förslag på en modernisering har även en bedömning av de åtgärder som måste 
ske för att upprätthålla konsthallens tekniska status genom att åtgärda de tekniska 
brister som finns samt att åtgärda de tillgänglighetskrav som numera finns.  

Kostnaden för nödvändiga åtgärder avseende underhåll och tillgänglighet är 
beräknade till drygt ca 11,5 Mkr.  

Sammanställning alternativ byggkostnader: 

Alternativ Total area Kostnad Mkr kr/kvm 
Alternativ 1 Max       1 100            45 000 000       40 909     
Alternativ 2          924            38 500 000       41 667     
Alternativ 3          856            36 000 000       42 056     
Alternativ Underhåll          369            11 500 000       31 165     
Ursprunglig Servett-kalkyl           921            35 000 000       38 002 

 

Tidplan (prel.) 

Projektering / Systemhandlingar  April - September 
Bygglov    Juni- September 
Upphandling    Oktober – November 
Bygge    September – Juni 2022 
Invigning   Sommaren 2022 
 

Budget och ekonomi 

Investering för om- och tillbyggnad bedöms till 45 000 000 kr (40 909 kr/kvm) 
inkl. för verksamheten specifika fasta inventarier däribland ljus- och 
ljudanläggningar till en bedömd kostnad om 5 000 000 kr. 

Total investering att hyressätta uppgår till preliminärt till 45 000 000 kr. 

Den befintliga utgående hyran är ca 166 Mnkr (431 kr/kvm) 

Preliminärt hyrestillägg modernisering 2 427 000 kr (2 161 kr/kvm). 

Total hyreskostnad 2 593 000 kr (2 745 kr/kvm) 

 

Preliminär total hyreskostnad för 2022 är 2 645 000 kr (2% index) 

 

Övriga driftkostnader  

Verksamhetens driftkostnader utöver hyreskostnaden framgår i det ärende som 
Kultur- och Fritidsnämnden lyfter fram parallellt med detta. 

Konsthallen möter Parken 

Parallellt med arbetet med att förnya Axel Ebbes konsthall pågår en utredning i 
syfte att få fram förslag på hur mötet mellan Konsten och Parken ska se ut. Det 
projektet hanteras som ett separat ärende och lyfts när ett genomarbetat förslag 
finns framtaget. 
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