
Tot Ack Utfall Total Slut- Avvikelse 

Investeringsprojekt Statusbeteckning 20171031  budget prognos prognos-budget Kommentarer

40651 Garantibesiktningar Service pågående 1 298 0 1 300 1 300 Intäkterna för åtgärderna av besiktningsanmärkningar inkomna 2016

41409 Förstärkt gruppboende LSS pågående 159 0 1 500 1 500 1,5 mnkr projekteringsmedel  SEN §94 2016-09-15

43380 Ny förskola Östra kusten pågående 728 1 500 1 000 -500 Smygehamn avbr.pga begäran av Bildn.

43390 Ny förskola Skegrie pågående 29 455 178 000 178 000 0

43900 Trygghetens hus projektering 5 131 152 500 152 500 0 bidrag 7,5 mnk msb kommer i efterhand

43910 Vannh/Lillev om- o tillbyggnad pågående 142 886 315 500 343 800 28 300

44640 Granlunda förskola avslutat 38 045 32 000 38 000 6 000

45510 Skola Öster projektering 844 0 5 000 5 000 projekteringsmedel 5 mnkr SEN §82 2016-05-03

45560 Klämmans fsk pågående 26 273 29 500 36 400 6 900

45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö pågående 2 353 78 000 78 000 0

45590 Korttidsboende Lasarettet pågående 2 401 157 000 157 000 0

45610 Tillby Gertrudsg 4 avd med kök pågående 2 616 53 000 53 000 0

45650 Kylanläggning Söd.hallen pågående 17 3 500 4 300 800

SUMMA 252 206 1 000 500 1 049 800 49 300

Utfall Total budget Slutprognos Avvikelse 

Investeringsprojekt 20171031 2017 2017 prognos-budget Kommentarer

90065 Investeringsram Service 22 22 0

80152 Byte ställverk Södersl.hallen pågående 658 400 658 258

80195 Bastionen ombyggn lektionssal avslutat 37 39 37 -2

80199 Ljunggrenska skola paviljong avslutat 761 1 047 770 -277

80224 Österlid fsk skötrum/toalett pågående 82 90 115 25

80240 Brandskydd Rådhuset pågående 714 1 001 1001 0

80241 Kattebäck paviljong pågående 213 2 478 250 -2 228

80259 Söderängens fsk utesov avslutat 820 450 820 370

80260 Cykelställ Rådhuset pågående 120 200 120 -80

80261 Penningstråket omb elevhem avslutat 654 640 654 14

80262 Central datalagringsutrustn pågående 105 1 500 1500 0

80275 Åldermannen kök värmeboxar avslutat 99 95 99 4

80276 Ljunggrenska skolan ugn avslutat 75 110 75 -35

80277 H Dunckersg larm o passage avslutat 397 430 400 -30

80279 Fastighetsregl Alstadhemmet avslutat 103 103 103 0

80280 Biblioteket akustikåtgärder avslutat 118 110 118 8

80293 Gylle resurssk. Brandlarm cent avslutat 153 152 153 1

80294 Serresjösk. nödljusarmatur pågående 119 120 120 0

80298 Flygelgränd larm o passagesyst avslutat 379 380 380 0

80325  Pilevallsk kök anpassning     avslutat 112 116 112 -4

80326  Ombyggnad Östergatan 71   avslutat 762 550 762 212

80327 Akustikåtgärd Österg 71        avslutat 546 530 546 16

80336 Fågelbäck kök diskrumsutrustn avslutat 147 150 147 -3

80337 Liljeborgskolan akustikåtgärd pågående 113 150 113 -37

80338 Väståkraskolan akustikåtgärd avslutat 70 70 70 0

80348 Henry Dunkersg möbler  avslutat 191 190 191 1

80349 Henry Dunkersg av-utrustning  avslutat 370 370 370 0

80352 Trapphiss SSG IT-avd pågående 113 120 120 0

80361 Dalajär fsk miljöhus pågående 385 950 950 0

80362 Bäckaskolan vent.anpassn pågående 0 319 319 0

80363 Elcyklar pågående 234 400 400 0

80366 Smyge idrottshall värmeanl pågående 205 425 425 0

80367 Lås-passagesystem skola fsk pågående 328 350 350 0

80369 Bastionen Entré pågående 680 600 980 380

80370 Axel Ebbes Konsthall pågående 1 070 930 1070 140

80371 Parken pågående 1 139 950 1140 190

80372 SSG undertak pågående 1 134 900 1135 235

80373 Smygehamns fsk pågående 354 370 370 0

80374 Badhuset avslutat 1 095 950 1095 145

80378 SSG brandskydd pågående 55 95 95 0

80379 Ljunggrenska brandlarm pågående 0 136 136 0

80380 Ljunggrenska fsk vägg avslutat 52 52 52 0

80386 Sandmöllan pågående 80 90 90 0

80387 Örtagårdens fsk akutstiktak pågående 5 170 170 0

80388 Dunkerska konferensrum pågående 243 300 300 0

80390 Köksmaskiner avslutat 307 300 307 7

80395 Liljeborgssk personalrum  pågående 0 850 850 0

80398 Änghög fsk diskmaskin pågående 0 30 30 0

80399 Skegrie storköksutrustn pågående 0 120 120 0

SUMMA 15 397 20 900 20 210 -690

Totalt Summa 267 603 1 021 400 1 070 010 48 610 1


