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1 Verksamhetsbeskrivning 

1.1 Elnätsverksamhet 

Elnätsverksamheten ansvarar för det nät som erfordras för distribution av el inom koncessionsområdet och 

sköter gatubelysningsunderhållet vid akuta elfel. 

Utbyggnaden av kommunens 130 kV:s nät fortsätter för att sedan kompletteras med en ändring av 10 kV:s 

nätet avseende distributionsspänning mellan elnätsstationerna. Denna ändring av slingorna kommer att 
säkerställa en jämnare belastning, en optimal formering kring fördelningsstationerna samt ett stabilt och 

lättarbetat nät med få och korta avbrott. 

  

1.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

Vatten- och avloppsverksamheten i Trelleborgs kommun är uppdelad i tre huvudområden: produktion 

vatten, distribution samt avlopp. Tillsammans svarar dessa för hela vattenkedjan från upptag av råvatten 

vilket processas till dricksvatten som via ledningsnät leds till abonnenterna och till sist rening av 
avloppsvatten. 

År 2014 fastställdes en VA-plan vilken nu genomsyrar avdelningens hela verksamhet. I arbetet med VA-

planen påbörjades ett arbete med en vattenförsörjningsplan som beslutsunderlag till den framtida 

vattenförsörjningen i Trelleborgs kommun efter 2025. 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen har fortsatt och kompletterande utredningar avseende framförallt 
ersättningsfrågan vid inskränkning av markanvändning har tagits fram. Synpunkter från remissrundan har 

implementerats. 

Ärendet är beslutat i Teknisk nämnd i december 2017 och lyfts för beslut under första kvartalet 2018 i 

kommunfullmäktige. 

  

1.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

Avfall- och återvinningsverksamheten ansvarar för att samla in och behandla hushållsavfall, d v s alla typer 
av avfall som uppkommer där man bor eller tillbringar sin fritid. Motsvarande avfall från verksamheter, 

institutioner och skolor styrs av samma bestämmelser. Avdelningen arbetar även för avfallsminimering 
genom att informera kommuninvånarna om konsumtionens betydelse för avfallsproduktionen. 

Separat utsortering och insamling av matavfall kom under 2017 att innefatta alla hushåll i kommunen. För 
alla villahushåll innebär det att matavfall och förpackningsmaterial separeras från övrigt brännbart avfall och 

återvinns. I uppdraget ingår att beakta miljökonsekvenser och att eftersträva hög effektivitet i återvinning av 
hushållsavfall. 

  

2 Verksamhetens måluppfyllelse 

I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende måluppfyllelse 
för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande 

kommentarer kring eventuella avvikelser. 

Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger: 

Rött: Målet ej uppnått 

Gult: Målet delvis uppnått 
Grönt: Målet helt uppnått 

Streck: Uppgift saknas 
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2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse 

2.1.1 Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar 

 

Målet är uppnått för samtliga indikatorer. 

  Indikator Målvärde Utfall  

 
Nöjdhet med vatten 
och avlopp 

minst 75 %  78 %  

 

 

Aktivitet 
Stat

us 
Status Slutdatum Kommentar 

Drift och underhåll  Avslutad 2017-12-31  

Förnyelse av ledningsnät  Avslutad 2017-12-31  

2.1.2 Minska oplanerade elnätsavbrott 

 

Målet är uppnått för samtliga indikatorer. 

  Indikator Målvärde Utfall  

 
Oplanerad 

medelavbrottstid per 
kund 

högst 7 min 2 min 

 

 

Aktivitet 
Stat

us 
Status Slutdatum Kommentar 

Användande av ledningskollen  Avslutad 2017-12-31  

Ombyggnad och modernisering av 
elnätsstationer  

Avslutad 2017-12-31  

Förnyelse av ledningsnät  Avslutad 2017-12-31  

2.1.3 Öka återvinningen av matavfall 

 

Målet är uppnått för samtliga indikatorer. 

  Indikator Målvärde Utfall  
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  Indikator Målvärde Utfall  

 
Andel återvunnet 
matavfall 

minst 50 % 59,2 % 

 

 

Aktivitet 
Stat

us 
Status Slutdatum Kommentar 

Utökat insamlingsområde  Avslutad 2017-12-31  

Ökad insamling i livsmedelsbutiker  Avslutad 2017-12-31  

Information till allmänhet och näringsliv  Avslutad 2017-12-31  

2.1.4 Minska inläckage i spillvattennätet 

 

Målet uppnås inte. En trendkurva över ett längre tidsperspektiv visar dock en svagt nedåtgående mängd 
tillskottsvatten vilket är positivt. 

  Indikator Målvärde Utfall  

 
Minskning av andelen 
ovidkommande 

vatten i 
spillvattennätet 

minst 10 %  

 

Kommentar 

Tillskottsvattnet har ökat sedan föregående år både avsett volym och den procentuella andelen i förhållande till mängden avloppsvatten. 

 

Aktivitet 
Stat

us 
Status Slutdatum Kommentar 

Undersökning, renovering, utbyte och 
bortkoppling av ovidkommande vatten  

Avslutad 2017-12-31  

3 Ekonomi 

3.1 Elnätsverksamhet 

3.1.1 Resultat 

Årets resultat för elnätsverksamheten är ett mindre underskott på -86 tkr. Konsumtionsavgifterna uppgår till 
74 853 tkr vilket är 2 853 tkr mer än budget. Anläggningsavgifterna uppgår till 1 029 tkr vilket är 109 tkr 

mer än budgeterat. 
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Personalkostnader överstiger budget med 962 tkr. Kapitaltjänstkostnader lämnar ett överskott på ca 1,5 

mnkr beroende på att investeringsvolymen har varit lägre än den volym budgeten har beräknats utifrån. 

Övriga kostnader överskrider budget med ca 4,4 mnkr varav konsulttjänster, köp av entreprenader och hyra 

av traktorgrävare uppvisar de största avvikelserna. 

Årsanalys 

(tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 

Verksamhetens intäkter 78 835 75 120 3 715 

-varav bidrag 14 0 14 

-varav taxor och avgifter 76 914 73 420 3 494 

-varav övriga intäkter 1 907 1 700 207 

   - 

Verksamhetens kostnader -78 921 -75 120 -3 801 

-varav personalkostnader -16 862 -15 900 -962 

-varav lokalkostnader -246 -275 29 

-varav kapitalkostnader -14 727 -16 220 1 493 

-varav övriga kostnader -47 086 -42 725 -4 361 

   - 

Summa nettokostnader -86 0 -86 

3.1.2 Investeringar 

Elnätsvdelningen har arbetat efter den beslutade elnätsplanen för ett framtidssäkrat elnät. I planen belyses 

ekonomi, lagreglerade skyldigheter och de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät. 

Etapp 2 slutfördes under året och etapp 3 startades upp. Etapp 2 avser bland annat förläggningen av ny 130 

kV:s kabel mellan norra och östra fördelningsstationen. Etapp 3 innefattar upphandling av fördelningsstation 
SF, krafttransformator samt förläggning av kabelstråk inom hamnens område. 

Totalkostnaden för elnätets investeringsprojekt 2017 är ca 24,0 mnkr, av totalt 45,0 mnkr. 

Ur investeringsramen har medel tagits för att renovera några transformatorstationer och bygga nya; som 
T206 Noranäs , T323 Långöra, T49 Vannhög, T85 Sparven och T35 Skegrie. 

Medel har också använts till att byta ut en stor mängd elmätare för att elnätsverksamheten ska kunna 
uppfylla lagkravet att alltid fakturera kunderna utifrån verklig förbrukning, ej uppskattad. Det är en stor 

utmaning då mätserier från alla kunder måste samlas in oavsett olika typer av störningar som kan uppstå. 
De nya mätarna som installeras har alltid en robustare struktur med flertalet signalöverföringsalternativ 

såsom radiolänk, GPRS, fiber eller olika frekvenser. De nya mätarna ska ha en egen kundkontakt, kunna 

leverera timvärden, mäta belastning per fas samt kunna larma vid fasfel och fjärravstängning. 

Projekt Elnätsplan etapp 2 slutredovisas enligt bilaga. 

Resterande medel från 2017 för respektive projekt som fortsätter 2018 begärs bli ombudgeterade till 2018 

enligt bilaga. 

Investering 

Projekt (tkr) Utfall 2017 Budget 2017 
Avvikelse 

2017 
Tot ack Utfall Tot Budget 

Slutprognos 
(hela proj) 

Avvikelse 
(hela proj) 

45 270 
Utbyggnad 

Albäcksområdet 

0 153 153 1 047 1 200 1 200 0 

45 530 

Elnätsplan etapp 
2 

4 387 4 314 -73 17 073 17 000 17 000 0 

45 620 
Elnätsplan etapp 

3 

13 989 30 500 16 511 13 989 30 500 30 500 0 
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Projekt (tkr) Utfall 2017 Budget 2017 
Avvikelse 

2017 
Tot ack Utfall Tot Budget 

Slutprognos 

(hela proj) 

Avvikelse 

(hela proj) 

45 640 

Ombyggnad 
Nygatan 

5 50 45 5 50 5 45 

45 690 
Trygghetens 

hus infrastruktur 

0 1 500 1 500 0 0 1 500 -1 500 

Nämndsprojekt 5 837 8 500 2 663 8 772 15 628 15 219 409 

Summa 24 218 45 017 20 799 40 886 64 378 65 424 -1 046 

3.1.3 Exploateringar 

Elnätsverksamheten deltar i akruella exploateringsprojekt i olika omfattning. 

De projekt som aktuella är Östra Gränstorp, Östra Värlinge, Coop och Skegrie öster. Budget härför är totalt 

6,2 mnkr. 

Resterande medel från 2017 för respektive projekt som fortsätter 2018 begärs bli ombudgeterade till 2018 

enligt bilaga. 

Projekt (tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Tot ack Utfall Tot Budget 

50 000 Ståstorp 3:1 

(Coop), DP 216 
13 1 800 1 787 13 1 800 

50 010 Östervång 

1:77 BoKlok, DP 215 
2 0 -2 2 900 

50 060 Skegrie Öster 2 346 2 000 -346 2 346 3 650 

55 010 Östra 
Gränstorp, DP 211 

85 700 615 85 1 700 

55 020 Thysells, DP 
218 

16 0 -16 16 0 

55 030 Ö Värlinge 
6:70, 6:74, DP 190 

0 1 700 1 700 0 1 700 

Summa 2 462 6 200 3 738 2 462 9 750 

3.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

3.2.1 Resultat 

Årets resultat för VA-verksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett överskott på 1 297 tkr är 

att betrakta som ett överuttag och har därför bokats om till ett balanskonto för förutbetalda intäkter. Där 
finns nu det totala egna kapitalet på 10,3 mnkr samlat. 

Konsumtionsavgifterna uppgår till 84 814 tkr vilket är 3,3 mnkr mer än budgeterat. Anläggningsavgifterna 

uppgår till 2 896 tkr vilket är 546 tkr mer än budgeterat. 

  

Personalkostnader understiger budget med 1 116 tkr. Kapitaltjänstkostnader lämnar ett överskott på 988 tkr 

beroende på att investeringsvolymen har varit lägre än den volym budgeten har beräknats utifrån. 

Under övriga intäkter, kontoklass 9, redovisas intäkter på 15,3 mnkr men ingen budget. Dessa intäkter avser 

interna à-pris intäkter där ingen budget läggs. Motsvarande kostnader i kontoklass 9, redovisas under övriga 
kostnader, ca 14,7 mnkr. Dessa kostnader avser helt och hållet interna à-pris kostnader där heller ingen 

budget läggs. 

Årsbokslut 

(tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 

Verksamhetens intäkter 106 063 94 000 12 063 

-varav bidrag 0 150 -150 
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(tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 

-varav taxor och avgifter 87 969 84 350 3 619 

-varav övriga intäkter 18 094 9 500 8 594 

   - 

Verksamhetens kostnader -106 063 -94 000 -12 063 

-varav personalkostnader -21 184 -22 300 1 116 

-varav lokalkostnader -779 -725 -54 

-varav kapitalkostnader -22 262 -23 250 988 

-varav övriga kostnader -61 838 -47 725 -14 113 

   - 

Summa nettokostnader 0 0 0 

3.2.2 Investeringar 

Större investeringsprojekt med anslag från kommunfullmäktige är utbyggnad på landsbygden 

(Tegelberga/Alstavärn) 7,5 mnkr, ledningsnät VA (V Ringvägen/Grönalund/Västergatan m fl) 4,8 mnkr och 

sanering Ripagatan 2,5 mnkr. 

Ur investeringsramen har medel tagits för bl a avloppsanläggning Grönalund, 900 tkr, ledningsförnyelse spill, 
totalt 3,1 mnkr, byte pumpar Smyge, 800 tkr, värme och ventilation Smyge reningsverk, 650 tkr samt 

utrustning filmbuss/rörinspektion sammanlagt ca 1,0 mnkr. 

Totalkostnaden för VA-nätets investeringsprojekt 2017 är ca 25,0 mnkr, av totalt 70,0 mnkr. 

  

Resterande medel från 2017 för respektive projekt som fortsätter 2018 begärs bli ombudgeterade till 2018 
enligt bilaga. 

Investering 

Projekt (tkr) Utfall 2017 Budget 2017 
Avvikelse 

2017 
Tot ack Utfall Tot Budget 

Slutprognos 
(hela proj) 

Avvikelse 
(hela proj) 

45 050 
Landsbygdsprojekt 

Norr 

7 500 18 648 11 148 39 102 37 250 37 250 0 

45 090 Dagvatten 

Klagstorp 
0 9 618 9 618 383 10 000 10 000 0 

45 230 Sanering 

Ripagatan 
2 530 -1 248 -3 778 8 778 5 000 8 778 -3 778 

45 270 Utbyggnad 

Albäcksområdet 
0 564 564 536 1 100 620 480 

45 470 

Ledningsnät VA 
4 784 12 590 7 806 14 194 31 000 31 000 0 

45 540 

Skegrie/Snarringe 
-389 0 0 0 0 0 0 

45 630 

Erosionshotade 
ledningar 

48 12 000 11 952 48 0 12 000 -12 000 

45 640 
Ombyggnad 

Nygatan 
40 50 10 40 50 39 11 

45 690 
Trygghetens hus 

infrastruktur 

0 1 900 1 900 0 0 1 900 -1 900 

Nämndsprojekt 10 013 15 400 5 436 12 209 32 140 20 880 11 260 

Summa 24 526 69 522 44 656 75 290 116 540 122 467 -5 927 
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3.2.3 Exploateringar 

VA-verksamheten deltar i aktuella exploateringsprojekt i olika omfattning. 

De projekt som aktuella är Östra Gränstorp, Östra Värlinge, Coop och Skegrie öster. Budget för dessa är 
totalt 10,3 mnkr. 

Resterande medel från 2017 för respektive projekt som fortsätter 2018 begärs bli ombudgeterade till 2018 
enligt bilaga. 

Projekt (tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Tot ack Utfall Tot Budget 

50 000 Ståstorp 3:1 
(Coop), DP 216 

0 500 500 0 500 

50 010 Östervång 1:77 
BoKlok, DP 215 

23 0 -23 23 2 900 

50 060 Skegrie Öster 4 655 6 311 1 656 4 655 16 400 

55 010 Östra 

Gränstorp, DP 211 
0 1 000 1 000 0 4 200 

55 030 Ö Värlinge 6:70, 

6:74, DP 190 
0 2 500 2 500 0 2 500 

Summa 4 678 10 311 5 633 4 678 26 500 

3.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

3.3.1 Resultat 

Årets resultat för avfallsverksamheten är ett underskott på -5 635 tkr. Då underskottet matchas mot ett 
tidigare överuttag, det vill säga ett positivt eget kapital på 1 954 tkr ger det ett slutligt resultat på -3 681 tkr. 

Avfall och återvinning uppvisade ett underskott på 8,5 mnkr 2016. För att täcka underskottet beslutades att 

höja avfallstaxan i två etapper. Inför 2017 höjdes taxan med 15 % vilket innebar att underskottet 

reducerades med drygt 4,0 mnkr. Inför 2018 höjdes taxan med 12 %. Kvarvarande underskott plus ökade 
kostnader för etapp 3 förklarar det stora underskottet för 2017. 

  

  

  

  

  

Konsumtionsavgifterna uppgår till 36 609 tkr vilket är 191 tkr lägre än budgeterat. 

Personalkostnader överstiger budget med 469 tkr. Kapitaltjänstkostnader är högre än budget, 545 tkr 
beroende på att inköp av insamlingsfordon och sopkärl har blivit dyrare än beräknat. 

Övriga kostnader uppgår till 25,4 mnkr där köp av entreprenader, 16,8 mnkr, förbrukningsinventarier, 1,9 
mnkr, drivmedel och el, 1,6 mnkr samt hyra av fordon, 1,3 mnkr uppvisar de största avvikelserna. 

Årsbokslut 

(tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 

Verksamhetens intäkter 42 643 39 150 3 493 

-varav taxor och avgifter 41 285 38 500 2 785 

-varav övriga intäkter 1 358 650 708 

   - 

Verksamhetens kostnader -46 324 -39 150 -7 174 

-varav personalkostnader -13 814 -13 345 -469 

-varav lokalkostnader -498 -400 -98 
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(tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 

-varav kapitalkostnader -6 620 -6 075 -545 

-varav övriga kostnader -25 392 -19 330 -6 062 

   - 

Summa nettokostnader -3 681 0 -3 681 

3.3.2 Investeringar 

Införandet av ett nytt insamlingssystem för matavfall och förpackningar i fyrfackskärl för kommunens 

villahushåll gäller 12 100 hushåll. Projektet har pågått sedan 2014 och avslutades under 2017. Syftet med 
systemet är att öka utsorteringen av matavfall och förpackningar och att minska restavfallsmängden. Som 

resultat av införandet kan nämnas att andelen utsorterat matavfall ökat. 

Projektet slutredovisas enligt bilaga. 

Investering 

Projekt (tkr) Utfall 2017 Budget 2017 
Avvikelse 

2017 
Tot ack Utfall Tot Budget 

Slutprognos 

(hela proj) 

Avvikelse 

(hela proj) 

44 530 Nytt 

insamlingssystem 
avfall 

28 408 12 346 -16 062 64 726 53 700 64 726 -11 026 

Nämndsprojekt 502 5 000 4 498 502 502 502 0 

Summa 28 910 17 346 -11 564 65 228 54 202 65 228 -11 026 

4 Årets viktigaste händelser 

4.1 Elnätsverksamhet 

Beslut om anslutning till Eon:s 130 kV spänningsnät fattades i slutet av 2016 men undertecknades 2017. 

Arbetet med att förlägga kablar mellan fördelningsstationerna har fortsatt under 2017. En ny 
fördelningsstation i det nya hamnområdet upphandlades vilken ska försörja en förtätad stadskärna och 

kommande bostäder med el. Denna station ska även försörja anslutning av färjorna till land-el samt 
kommande etableringar i ”Sjöstaden”. 

  

  

Två nya fördelningsstationer med tillhörande krafttransformatorer har upphandlats under 2017, Södra 

fördelningsstationen, SF, som nämnts ovan samt Norra fördelningsstationen, NF. 

Upphandlingen av SF överklagades och fick göras om vilket innebar att delar av projektet Elnätsplan blivit 

förskjuten ca 6 månader. 

  

4.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

Beslut togs i tekniska nämnden i december 2017 om vattenförsörjningsplan efter år 2025. Nämnden 

beslutade om alternativ A2, d.v.s. ett vattenverk i Trelleborg och ett i Klagstorp med en överföringsledning 

mellan anläggningarna. Ärendet lyfts för beslut i kommunfullmäktige under första kvartalet 2018. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tillsyn på enskilda avlopp har föranlett att ett stort antal fastigheter belägna 
utanför verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster har ansökt om att få ansluta dessa. Utredningarna 

fortsätter under första kvartalet 2018. 

  

Avseende utbyggnaden på landsbygden så fattades det ett beslut under hösten att denna skall bordläggas. 
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En faktabaserad utredning avseende kommunens skyldighet att anordna allmänt VA kommer att genomföras 

under 2018. Anledningen till beslutet är att flertalet fastighetsägare har ifrågasatt kommunens rätt att bygga 
ut allmänt VA och därmed ”tvångsansluta” fastigheter. Flertalet anser att de med större behållning kan 

genomföra åtgärder i egen regi. 

Ett förvaltningsövergripande projekt med att ta fram ett regelverk för dagvatten har genomförts. Resultatet 

är lyft för beslut och detta förväntas sker under början av 2018. 

Enhet vatten: bra driftresultat med få kundklagomål. Ett större renoveringsarbete i en lågreservoar har 

genomförts. Bullerdämpande åtgärder har utförts på vattenverket i Trelleborg för att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön. 

Enhet avlopp: avloppsverken har drivits enligt tillstånd och utsläppsvillkor. Byte av skrapspel i Trelleborg, 
byte av värme och ventilation på Smyge reningsverks kontorsbyggnad och byte av fasad på pumpstation P4 

är några av de arbeten som utförts. 

Enhet rörnät: ett framgångsrikt arbete har pågått med tillskottsvatten i spillvattenledningar. 

Områdesspolningar påbörjades 2017. 

Enhet utredning: arbete med en modell över dricksvattennätet påbörjades, ett värdefullt verktyg för 
planerings- och förändringsarbete. Uppdatering av utrustningen i filmbussen genomfördes. 

4.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

Införandet av ett nytt insamlingssystem för matavfall och förpackningar i fyrfackskärl för kommunens 
villahushåll gäller 12 100 hushåll. Projektet har pågått sedan 2014 och avslutades under 2017. Syftet med 

systemet är att öka utsorteringen av matavfall och förpackningar och att minska restavfallsmängden. Som 

resultat av införandet kan nämnas att andelen utsorterat matavfall 2017 kommer uppgå till över 50 %, vilket 
skall jämföras med 12 % före införandet av fyrfackssystemet. 

  

Utbyggnaden har skett i tre etapper, Trelleborgs tätort (etapp 1), väster - norr - öster om Trelleborg (etapp 
2), och resterande del av kommunen österut (etapp 3). Etapp 3 skulle byggts ut under 2016 men på grund 

av kraftigt försenade fordonsleveranser utbyggdes etappen först under andra kvartalet 2017. Etapp 3 
medförde en inventering av området med avseende på chaufförernas arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöåtgärder har genomförts främst med avseende på undvikande av backning, men även kraven på 
framkomlighet i vägnätet har skärpts, vilket medfört kostnader för både kund och avdelningen. 

Den av kommunfullmäktige antagna renhållningsordningen trädde i kraft 2017-03-08 och gäller fram till 
december 2020. Under året har avfallsavdelningen framför allt arbetat med två mål för 2017; 

matavfallsutsorteringen och utsortering av förpackningsmaterial i kommunens verksamheter. Avtal har 
upprättats med serviceförvaltningen som innebär att avfallsavdelningen också transporterar och hanterar 

förpackningsmaterialen. 

Under året har målet för fossilfria avfallstransporter uppnåtts. 

Turomläggning för det nya insamlingssystemet genomförs för 8 turer och 7 fordon. 

Biogasprojektet i Smyge avslutas och redovisas. 

Projektering av lakvattenbehandling genomfört. 

Avfallstaxan höjs från och med årsskiftet 2017/2018 med 12 %. 

5 Framtid 

5.1 Elnätsverksamhet 

Höjda regionnätskostnader i kombination med en ökande investeringsvolym, som genererar höjda 

kapitaltjänstkostnader, kommer sammantaget att ge en kraftig kostnadsökning för perioden 2018-2020. 

Det finns anledning att titta över både taxans utformning och nivå för att kompensera för de ökade 
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kostnaderna för verksamheten Personalstyrkan kommer att behöva utökas och då främst inom 

arbetsledning, det kommer framförallt ett ökat behov på beredarsidan.. 

  

. 

. 

Ett nytt och naturligt steg framöver är att lämna fasta abonnemang på 16 – 200 Amp för att istället övergå 
till effekttaxor där abonnenten betalar utifrån verkligt använd effekt. Planen är att börja med 80 – 200 Amp 

säkringstariffer för att sedan stegvis gå nedåt. Det kommer att innebära ett omfattande arbete för att 

beräkna och fördela intäkter och kostnader utifrån en helt ny typ av taxa och eventuellt också förändrade 
uttagsmönster. 

5.2 Vatten- och avloppsverksamhet 

Under 2018 ska VA-avdelningen avsätta resurser för arbete med tillskottsvatten. En minskad mängd avlastar 
spillvattennätet och reningsverken, vilket förutom att motverka översvämningar även är en miljövinst. Initialt 

skall arbetet påbörjas i tidigare utredda områden, Borgmästarområdet, Västra egna hem och Gislövs läge. 
Arbete kommer att krävas på både kommunens ledningar men även fastighetsägare måsta sätta in åtgärder. 

Dagvattenfrågor förväntas ta mycket plats under 2018. Kommunen ska bl.a. besluta om ett styrdokument 
som tar upp och svarar på frågor om fördröjninsgkrav och reningskrav etc. 

Avdelningen står inför ett antal stora utmaningar de närmaste åren varav de största rör klimatpåverkan med 
fokus på havsnivåhöjningar. Detta kommer både att påverka dagvattenledningarnas funktion samt att 

tillskottsvattnet kan komma att öka. En mer direktpåverkan som aktualiserats är kustnära ledningar som på 
grund av erosion hotas att spolas ut i havet. Ledningar som berörs av flytt är belägna i Beddingestrand, 

Smygehamn och Simremarken. 

Under 2018 kommer Minnesberg att erhålla allmänt VA. Detta beroende på att Minnesberg är utpekat som 

prioriterat område av Länsstyrelsen. 

Då VA-planen från 2014 endast sträcker sig fyra år framåt kommer det under 2018 att inledas ett 

förvaltningsövergripande arbete med att ta fram en ny VA-plan som sträcker sig över perioden 2019-2022. 

5.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

Den av kommunfullmäktige antagna renhållningsordningen vilken trädde i kraft 2011-02-01 ersattes 2017 

med en ny för åren 2017-2020. 
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