
 1 (4) 

Datum  
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Micael Bergquist
0410-733819, 0708-817819
micael.bergqvist@trelleborg.se

 

Avvikelserapport Elnätsplan

Bakgrund och syfte
 2010-06-21 togs det fram en översiktsplan för Trelleborgs kommun 

som visade utbyggnad och var i kommunen denna skulle ske. 
Förvaltningen konstaterade att befintligt elnät inte skulle klara det 
utan att göra större infrastrukturella investeringar för att möta det 
behov som utbyggnaderna skulle medföra.

Målet om hur kommunen skall utvecklas är det samma med en 
justering att det skall vara 50 000 invånare i kommunen 2028 
(tidigare skulle detta uppnås redan 2025).

 Under 2014 togs det fram en elnätsplan som visade hur och varför 
Trelleborgs elnät skulle byggas ut (med utgångspunkt i den gjorda 
översiktsplanen). Här gjordes även en utredning som visade vilken 
spänningsnivå som var den mest optimala för Trelleborgs elnät.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 om elnätsplanen och att en 
130 kV:s  ring runt staden skulle byggas till en beräknad kostnad på 
253,5 mnkr mellan åren 2015 och 2020.

Organisation och tidplan
 Arbetet med 130 kV:s kabel genomförs till stor del med inhyrd 

personal och utrustning. Fördelningsstationerna upphandlas som 
totalentreprenader. Projektledning sker med egen personal samt 
konsultstöd.

 Teknisk servicenämnd är ansvarig nämnd.

 Teknisk serviceförvaltnings energiavdelning genomför projektet.

 Projektet är planerat att pågå mellan 2015 – 2021.

Ekonomi
Det finns många orsaker till att verksamheten har haft svårighet att få 
ekonomin i balans i enlighet med ursprunglig plan.

Planen sträcker sig över många år och ett stort antal överväganden 
och delbeslut har tvingat projektet att omprioritera för att få ut det 
mesta av anslaget.
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I elnätsplanen har ingen indexering gjorts på de uppskattade 253,5 
mnkr.

Nedan redovisas beslutad investeringsplan: 

Etapp
År

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-
2020

Etapp 1 14 mkr 15 mkr 30,5 
mkr  3 mkr  62,5 mkr

Etapp 2    56 mkr   56 mkr

Etapp 3  2 mkr  11 mkr 48 mkr  61 mkr

Etapp 4      15 mkr 15 mkr

Etapp 5      59 mkr 59 mkr

Totalt/år 14 mkr 17 mkr 30,5 
mkr 67 mkr 51 mkr 74 mkr 253,5 

mkr

Tekniska nämndens effektmål Minska oplanerade elnätsavbrott har som 
indikator Oplanerad medelavbrottstid per kund. Effekten är mätbar och 
applicerbar då ledningsnätet förstärks i syfte att minska belastningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20

att avskrivning framgent skall ske i enlighet med Svensk författningssamlings 
förordning 10 § om intäktsram för elnätsföretag

att godkänna förslaget till elnätsplan för Trelleborgs kommuns elnät samt

att översända elnätsplanen till kommunfullmäktige för fastställande.

2015-06-22 godkände kommunfullmäktige elnätsplanen.

Ekonomi
Teknisk serviceförvaltning planerar att Trelleborgs elnät skall få 130 kV:s  
spänning på det överliggande nätet:

 Starkt och flexibelt nät dvs okänsligt för kommande stora laster

 Högre spänning ger mindre förluster

 Lägre abonnemangskostnad på 130 kV i jämförelse med 50 kV

Beräkningen visar att det är ca 3,5 mnkr/år mindre i kostnader för Trelleborg 
kommuns elnät att vara ansluten till 130 kV i jämförelse med att fortsätta att 
vara ansluten till 50 kV med ett högre effektabonnemang.

Tekniken är energisnål och med hög personalsäkerhet.
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Projektet har inte följt den ursprungligen planen utan förändringar har gjorts. 
En avvikelse har konstaterats för etapp 2019 som kalkylerats till 51 mnkr men 
utfallet blir närmare 86 mnkr. Arbete har utförts under 2019, som var 
planerat 2020.

Nedan redovisas kostnader enligt bokföring samt prognos:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5  Etapp 6  Etapp 7

   SF- VVF- NF
Q1, Q2, 
Q3   

       
14 17 31 81 47 62 15

    39   
       

14 17 31 81 86 62 15

Belopp i enlighet med  Qlikview svart text. Prognos för 2019, 2020 och 2021 
med röd text.

Total slutprognos för elnätsplanen är 306 mnkr jämfört med ursprunglig plan 
253,5 mnkr, vilket är en avvikelse på 52.5 mnkr. 

Avvikelse i enlighet med nedan:

Uppräkning av index 22.5 mnkr

Ändrings- och tilläggsarbete, metallpriser, valutaförändring c:a 5 % 13 mnkr

Ökad omfattning av projektet avseende 10 kV:s nät 10 mnkr

Stadsmiljöanpassning Övre fördelningsstation 3 mnkr

Ökad anslutningsavgift till regionnät 2 mnkr

Ansökan om ledningsrätter 1 mnkr

Merkostnad för projektledare på konsultbasis efter att ordinarie projektledare 
har sagt upp sig 1 mnkr

Totalt 52.5 mnkr.

Energiavdelningen uppskattar att under 2019 kommer projektet ha kostnader 
motsvarande 86 mnkr, vilket är 35 mnkr mer än ursprunglig plan.

Projektet kommer under 2020 ha kostnader på 62 mnkr, vilket är ca 12 mnkr 
mindre än ursprunglig plan.

Slutligen kommer projektet 2021 att ha en kostnad på 15 mnkr, vilket inte 
fanns med i ursprunglig plan.

Förslag till beslut
Teknisk servicenämnds ordförande föreslår teknisk servicenämnd besluta



4 (4) 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avvikelserapport elnät.
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