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Teknisk servicenämnd

Slutredovisning av investeringsprojekt 45470 – 
Ledningsnät VA

Bakgrund och syfte
Ledningsnätet (vatten, spill och dagvatten) i Trelleborgs kommun är i stort 
behov av förnyelse. Utbytestakten av ledningsnätet var över 350 år och 
behövde uppnå en acceptabel reinvesteringstakt om 1% av vatten- och 
spilledningar som årligen byttes ut.

Dåvarande tekniska förvaltningen arbetade aktivt med att få ner 
läckageförlusterna genom tidskrävande arbetsinsatser innan projektets start. 
Det konstaterades även att spillvattennätets kondition medförde att mer än 50 
% av det avloppsvatten som leds till avloppsreningsverken var 
tillskottsvatten.

Avdelningens primära syfte med projektet under åren 2016-2018 var att 
initialt angripa redan kända problemområden, framförallt områdena i 
Smygehamn och Anderslöv. Den bästa arbetsgången var att angripa de 
områden som bedömdes vara i sämst skick för att uppnå störst resultat och 
inte primärt se till ledningslängden.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 § 258 

att uppdra åt dåvarande tekniska nämnden att genomföra ledningsförnyelse 
av spill- och vattennät 2016-2018,

att anslå totalt 31 000 tkr till tekniska nämndens investeringsplan 
taxefinansierad verksamhet vatten och avlopp fördelat med 9 500 tkr år 2016, 
12 500 tkr år 2017 och 9 000 tkr år 2018, vilket finansieras via upplåning,

att de ökade drift- och kapitalkostnaderna som uppkommer med anledning av 
projektets genomförande finansieras genom VA-taxan,

att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av 
verkställt beslut i samband med bokslut 2018.

Organisation och tidplan för genomförandet
Dåvarande teknisk nämnd var beställande nämnd. Ansvarig för produktion, 
uppföljning och slutredovisning var den tidigare tekniska förvaltningen 
genom dess VA-avdelning. 



2 (2)

Det praktiska arbetet på ledningsnätet har utförts såväl i egen regi som via 
entreprenad.

Ramavtal för schaktfri förnyelse av tryck- och självfallsledningar avseende VA-
avdelningens markförlagda ledningar försenades och medförde viss försening 
vilken är anledningen att projektet först nu kunnat slutredovisas och projektet 
förlagts på 4 år istället för 3.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev 30 782 924 kronor vilket är 
217 075 kronor lägre än det tilldelade anslaget.

50% av ledningsförnyelsen har lagts på vattennätet och 50% på 
spillvattennätet.

Faktiskt utfall:

2016 – 9 400 tkr 
2017 – 4 800 tkr
2018 – 12 300 tkr
2019 – 4 300 tkr

Övrig information
Översiktlig redovisning över genomförda åtgärder i form av ledningslängder 
och kostnader redovisas nedan. Se bilaga 1 och 2 för mer detaljerad 
information avseende respektive delprojekt. 

2016 2017 2018 2019

Dagvattenledningar (m) 130 - - -

Spillavloppsledningar 
(m)

2 560 3 927 7 974 2 143

Dricksvattenledningar 
(m)

2 140 925 1 400 550

Total längd (m) 4 830 4 825 9 374 2 693

Kostnad (Mkr) 9,41 4,78 12,34 4,25

Förslag till beslut
Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 45470 Ledningsnät VA 
samt 

att översända slutredovisningen till Kommunstyrelsen.
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