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Begäran om tilläggsanslag ur investeringsram för 
byggnation av GC-väg längs Engelbrektsgatan
Bakgrund
Tekniska servicenämnd har tidigare beviljat medel till att anlägga GC-väg 
längs Engelbrektsgatan. Objektet ingår i antagen cykelplan och har många 
målpunkter i form av skolor och förskola. Anläggandet av avskild, separerad 
gång- och cykelbana medför bättre möjligheter för cyklister att tryggt och 
säkert ta sig till bl.a. Liljeborgsskolan, Kunskapsskolan och Solrosens förskola.

De medel som anslagits räcker inte, det blev tydligt när anbuden öppnades. 
Budgeterad kostnad var totalt 4,5 mnkr, antaget anbud låg på 7,6 mnkr. I den 
summan ingår även VA-arbeten (1,4mnkr) och energiarbeten (0,2mnkr) som 
bekostas av taxekollektivet. 

Efter att entreprenaden startat har ytterligare kostnader tillkommit på grund 
av att överbyggnad som består av packsten har påträffats längs med hela 
sträckan. Justering av gatans bredd utan ingrepp i packstenen är omöjligt att 
genomföra vilket leder till att överbyggnaden måste ersättas med en 
traditionell överbyggnad av förstärkningslager.

Statlig medfinansiering erhölls år 2019, upp till 2,25 mnkr. En ny ansökan har 
gjorts för år 2020, även den har beviljats. Detta innebär att Trafikverket 
medfinansierar upp till halva kostnaden (max 3,7 mnkr)

Tidplan
Entreprenaden pågår för fullt, avtalad sluttidpunkt är försommaren år 2020.

Återredovisning förväntas ske i samband med årsredovisningen för år 2020.

Ekonomi
Bedömd anläggningskostnad, skattefinansierad del, är 10,6 mnkr. Trafikverket 
har beslutat sig för att medfinansiera projektet (50% av nedlagda kostnader, 
dock max 3,7 mnkr) under villkor att vi slutför arbetena år 2020. Trafikverket 
bekostar därmed lika mycket som kommunen. Beloppet tas ur nämndens 
investeringsram. Investeringen finansieras via skattekollektivet.

Tidigare beviljade medel uppgick till 1,5 mnkr, anslagna av nämnden. 

Detta tilläggsäskande avser skillnaden mellan av nämnden tidigare beviljade 
medel, 1,5 mnkr, och bedömd totalkostnad, kommunens andel, 6,15 mnkr. 
Här äskas alltså 6,9 – 1,5 = 5,4 mnkr

Äskandet avser gatuarbeten (GC-väg inkl. avvattning och belysning). 
Gatuarbetena finansieras via skattekollektivet.



2 (2) 

Totalkostnaden skrivs av enligt komponentmetoden med en internränta på 
1,5%. 

För gatuarbetena används 20 års avskrivning för 40 % av kostnaden och 33 
års avskrivning för resterande 60 % av kostnaden. Avskrivningen för 
tilläggsäskandet blir 206 182 kr/år de första 20 åren, därefter 98 182 kr/år. 
Räntekostnaden blir 81 000 kr år 1. 

Skötselkostnaden blir något högre då fler material används. Detta bortses från 
i detta äskande.

Projektet löper över åren 2019 till 2020.

Förslag till beslut
Tekniska servicenämndens presidium föreslår tekniska servicenämnden 
besluta

att anslå ytterligare 5 400 000 kronor ur investeringsram för projektet

TEKNISKA SERVICEFÖRVALTNINGEN

Mats Linderholm Hans Lilja
/TF teknisk servicechef/ /Projektchef/
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