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Tekniska Servicenämnden

Tilläggsäskande ur investeringsram - GC-väg 
Allmogevägen samt ny överbyggnad på vägen
Sammanfattning
I pågående entreprenad finns en option vilken innebär att bygga en GC-väg längs 
Allmogevägens norra sida, i öst-västlig riktning. För att kunna beställa optionen 
gjordes ett äskande ur investeringsramen i april 2020, äskandet (1,5 mnkr) 
godkändes då av TSN. Efter noggrannare undersökningar har konstaterats att även 
vägens överbyggnad behöver bytas, vilket med fördel görs samtidigt. För 
fullständig information se tjänsteskrivelse, rubrik ”Ärendet”.

Beslutsunderlag
Som underlag för äskandet har kostnadsbedömning från i entreprenaden utsedd 
entreprenör legat till grund. 

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden beslutar 

att anslå ytterligare 500 tkr ur investeringsram för separerad gång- och cykelväg 
längs Allmogevägens väst-östliga riktning och ny överbyggnad på vägen. 

Beslutet skickas till
Beslutet delges teknisk serviceförvaltning
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Ärendet
Trelleborgs kommun har upphandlat entreprenad gällande markarbeten för del av 
detaljplan Kyrkoköpinge 20:46 m. fl. (DP 240). I entreprenaden ingår bland annat 
att bygga en separerad gång- och cykelväg längs Allmogevägens syd-nord-
sträckning. Inom entreprenadupphandlingen ingick även en option gällande 
separerad gång- och cykelväg längs Allmogevägen, väst-östlig sträckning. 

För att få en enhetlig gång- och cykellösning för Allmogevägen, och därav få en 
säker skolväg till Pilevallsskolan i denna del, önskar tekniska serviceförvaltningens 
gatuavdelning nyttja entreprenadoptionen. Tillåtelse har getts av TSN i april via 
godkänt äskande, äskandet har senare visat sig otillräckligt varför detta ärende 
återkommer här. 

Skälet till detta tilläggsäskande;

Otillräcklig överbyggnad i vägen upptäcktes vid start av arbetena. Då vägen 
kommer att smalnas av ökar belastningen (alla fordon kör i samma spår). Det ökar 
behovet av att byta överbyggnaden.

Genomförande

Projektering av sträckan är framtagen och anbud, i denna del en option, har kommit 
in. Planeringen är att byggnation av separerad gång- och cykelväg ska ske under 
höst 2020.

Ekonomi

Tidigare godkänt äskande är 1 500 000 kr

Tilläggsäskande för att kunna byta överbyggnaden: 500 000 kr.

Total kostnad: 2 000 000 kr

Komponenter (hela investeringen):

Slitlager 30% → 600 000 kr 

Bindlager/övrigt 70% → 1 400 000 kr

Kostnaden för slitlager (600 tkr) skrivs av på 20 år och bindlager/övrigt (1 400 tkr) 
skrivs av på 33 år. Avskrivningen för slitlager blir 30 000 kr/ år och för 
bindlager/övrigt 42 400 kr/år. Med en internränta på 1,5 % (Räntenivån år 2019) 
blir räntekostnaden 30 000 kr/år.

Driftkostnader är oförändrade.
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