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Tekniska Servicenämnden

Slutredovisning Västervångskolan
Sammanfattning
Projektet avser nybyggnad av skola och idrottshall inom befintligt 
skolområde. Lillevångskolan och Vannhögskolan var i bruk under byggtiden 
och revs därefter för att ge plats till ny utemiljö. Projektet var mycket 
omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet. Konstgräsplan och 
skola färdigställdes 2018/19 och idrottshallen togs i bruk februari 2020.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit NCC.

Beslutad investeringsbudget: 350,3 Mkr

Utfall totalt: 358,9 Mkr

Avvikelsen om 8,6 Mkr (2,5%) kan delvis hänföras till ändringar i totalt ca 6 
Mkr (1,7%). Kvarvarande differens, 2,6 Mkr (0,7%) är normalt vid ett så pass 
omfattande projekt som pågått under flera år och där ändringar från 
ursprunglig beställning skett under tiden. För ytterligare information i 
ärendet se tjänsteskrivelse rubrik ”Ärendet”.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-06-18 KF §149 Rivningskostnader ändrad hantering
Kommunfullmäktige 2017-12-18 KF §236 Avvikelserapport och äskande medel
SEN 2016-03-08 §44 Begäran investeringsanslag - Nybyggn Lillevång Vannhög
Kommunfullmäktige 2016-04-25 KF §57 Äskande medel
SEN 2013-05-14 §68 Begäran om medel för projektering om- tillbyggn Lillevång

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 43910 Nybyggnad 
Västervångskolan

att översända slutredovisningen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
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Kultur- och Fritidsnämnden

Ärendet
Projektet avser nybyggnad av skola och idrottshall inom befintligt 
skolområde. Lillevångskolan och Vannhögsskolan var i bruk under byggtiden 
och revs därefter för att ge plats till ny utemiljö. Projektet var mycket 
omfattande och berörde såväl skol- som fritidsverksamhet. 

Konstgräsplan och skola är färdigställdes 2018/9 och idrottshallen togs i bruk 
februari 2020.

Ursprunglig beslutad budget var 310,5 + 5 = 315,5 Mkr. Vid upphandlingen 
2016 konstaterades att beslutad budget inte skulle räcka. Projektets 
omfattning bantades därför ned i möjligaste mån men begärt anslag ökade 
med 28,3 Mkr till 343,8 Mkr. Till detta har även beslutats att 
rivningskostnaderna om 6,5 Mkr av de gamla byggnaderna tillkommer varför 
den totala investeringsbudgeten är 350,3 Mkr. 

Totalentreprenör för byggprojektet har varit NCC.

Beslutad investeringsbudget: 350,3 Mkr

Utfall totalt: 358,9 Mkr

Avvikelsen om 8,6 Mkr (2,5%) kan delvis hänföras till ändringar i 
idrottshallen i form av Evenemangsanpassning, Basket PM, golv mm. totalt ca 
6 Mkr (1,7%). Kvarvarande differens, 2,6 Mkr (0,7%) kan inte hänföras till en 
specifik åtgärd utan många mindre justeringar vilket är normalt vid ett så pass 
omfattande projekt som pågått under flera år och där ändringar från 
ursprunglig beställning skett under tiden. 

Utförlig beskrivning av projektet inkl. de ändringar som gjorts finns i tidigare 
tjänsteskrivelser.
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