
Tjänsteskrivelse 1 (2)

Datum Diarienummer

2020-10-18 TN 2017/79

Tekniska serviceförvaltningens Besöksadress  Fakturaadress
E-post  Postadress   
Webb  Telefon  Org.nr  

Hans Lilja
Projektchef
hans.lilja@trelleborg.se
0410 73 33 69

Tekniska servicenämnden

Återlämnande av äskade medel för ombyggnad 
av Nygatan
Sammanfattning
År 2017 beslutade kommunfullmäktige att anslå medel till ombyggnationen av 
Nygatan, totalt 15.9 Mkr. Ombyggnationen i gatumiljön har avvaktat först 
husbyggnationen i kvarteret Bävern, nu i kvarteret Kiosken 1. Tiden går, 
kostnadsläget förändras och omfattningen förändras baserat på Kiosken 1. 
Tekniska servicenämnden vill därför återlämna ej förbrukade medel för att 
återkomma med nytt äskande baserat på rätt omfattning.

Förbrukade medel totalt 1 543 091,10 kr, har använts till ombyggnation direkt 
söder om kvarteret Bävern samt till projektering. Dessa arbeten ingår i den slutliga 
utformningen. För ytterligare information se tjänsteskrivelse, rubrik Ärendet.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag är tidigare äskande, kommunfullmäktiges beslut om detsamma 
samt utdrag ur ekonomisystemet för information om förbrukade medel.

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut
Teknisk servicenämnd föreslås besluta

att återlämna ej förbrukade medel

att återkomma till kommunstyrelsen med förnyat äskande när den reviderade 
omfattningen av ombyggnationen är beslutad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Ärendet
År 2017 äskande tekniska nämnden medel för ombyggnad av Nygatan. 
Ombyggnationen krävs främst för att minska trafikbuller. Detaljplanen för kv 
Bävern har ställt krav på bullernivåer. 

En överenskommelse slöts med samhällbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet om 
att arbetena kunde få utföras efter att byggnationen i kvarteret Bävern färdigställts, 
dels för att inte störa byggnationen, dels i avsikt att gångbanor m.m. inte skulle 
köras sönder av byggtrafiken. De boende har alltså fått lov att flytta in i 
bostadshusen (slutbesked har erhållits) även om de bullerdämpande arbetena i 
gatumiljön inte genomförts.
Under senare delen av byggskedet startade sedan planprocessen upp för kvarteret 
Kiosken 1. Ombyggnationen av Nygatan omfattar även delar av sträckan söder om 
Kiosken 1. En ny överenskommelse har slutits med samhällsbyggnads-
förvaltningens bygglovsenhet om att ombyggnadsarbetena kan avvakta även 
byggnationen i kvarteret Kiosken 1. 

Ombyggnadsarbetena omfattar även ledningsarbeten, vilket innebär att det är svårt 
att dela upp ombyggnadssträckan i etapper.

Vissa delar av ombyggnadsarbetet har dock redan genomförts, gång-, cykelbana 
och terrängtrappa söder om kvarteret Bävern är utfört, men inga bullerdämpande 
arbeten (byte av smågatsten till asfalt) är genomförda.

Då dels tre år har passerat, dels omfattningen av arbetena kommer att förändras lite 
grand p.g.a. byggnationen av kvarteret Kiosken 1 vill nu teknisk servicenämnd 
återlämna ej förbrukade medel och senare återkomma med nytt äskande om att 
genomföra ombyggnadsarbetena.

Förbrukade medel, totalt 1 543 091,10:-, har använts till projektering samt 
ombyggnation direkt söder om kvarteret Bävern.
Av de förbrukade medlen har 1 442 348,50:- använts till gatu- och parkarbeten 
(skattekollektivet), 4 702,60:- till energiarbeten (taxekollektivet) och 96 040:- till 
VA-arbeten (taxekollektivet).
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