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Tekniska Servicenämnden

Slutredovisning Gertrudsgården
Sammanfattning
Projektet avser tillbyggnad av befintlig förskola.

Till den befintliga förskolans avdelningar adderas en tillbyggnad med 5 
avdelningar, ett nytt tillagningskök, teknikutrymme, miljörum och en hiss som 
gör både befintlig och ny del tillgänglig. En av de nuvarande avdelningarna i 
befintlig byggnad flyttar ut i den nya delen, och därmed har plats för 
nattisverksamheten skapats. Detta innebär att förskolan efter tillbyggnad 
kommer att rymma totalt 9 avdelningar med 17 barn per avdelning.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit Erlandsson Bygg i Syd AB.

Beslutad investeringsbudget: 53 Mkr 

Utfall totalt: 52,4 Mkr

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige Avvikelserapport Gertrudsgården (2019-01-28 KF §9)
Kommunfullmäktige (2017-09-25 KF §186)

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 45610 Tillbyggnad 
Gertrudsgården.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden



2 (2)

Ärendet
Projektet avser tillbyggnad av förskola Gertrudsgården i Trelleborg.

Till den befintliga förskolans avdelningar adderas en tillbyggnad som rymmer 
5 förskoleavdelningar, ett nytt tillagningskök, teknikutrymme, miljörum och 
en hiss som gör både befintlig och ny del tillgänglig.

Under tiden man byggde tillbyggnaden så bedrev verksamheten förskola i 
befintliga husets lokaler. När tillbyggnaden stod klart flyttade verksamheten 
in i det nya huset och det befintliga huset renoverades.

Beslutad investering är 53 Mkr. Utöver beslutad budget har även tillkommit 
avvikelsebeslut avseende sanering av mark och ny lekutrustning om totalt 9 
Mkr. Detta har hanterats separat och belastar inte detta projekt.

I samband med den ursprungliga projekteringen har det konstaterats att den 
gamla delen haft ett underliggande underhållsbehov, bland annat 70-åriga 
avloppsstammar och vattenledningar. Detta har hanterats som normala 
underhållsåtgärder och belastar inte detta projekt. 

Utöver eftersatt underhåll som är en kostnad som redan ingår i befintlig hyra 
har tillkommande ej planerade anpassningar exempelvis åtgärder i 
skyddsrum och sedvanliga ändringsarbeten inrymts inom den beslutade 
investeringsramen.

Totalentreprenör för byggprojektet har varit Erlandsson Bygg i Syd AB.

Beslutad investeringsbudget: 53 Mkr

Utfall totalt: 52,4 Mkr
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