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Tekniska servicenämnden 

Slutredovisning projekt 45050 –
landsbygdsprojekt norr 
Sammanfattning 
Föreligger förslag till slutredovisning av projekt 45050, se Ärendet i 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
2018-09-19, TN § 126, dnr 2018/239, Kommunens skyldighet att anordna allmänt 
VA 
2018-06-13, TN § 99, dnr 2018/188, Utbyggnad landsbygden, §6 LAV 
2016-10-12, TN §82, dnr 2016/362, Äskande av medel landsbygd norr 2017-2019 
2016-09-23, Tjänsteskrivelse till TN §82, dnr 2016/362, Äskande av medel för 
VA-utbyggnad på landsbygden 2017-2019 
2014-10-15,Tjänsteskrivelse till TN §121, dnr 2014/316, VA landsbygdsprojekt 
2019-2020 med bilagor 
2014-10-15, TN §121, dnr 2014/316, VA landsbygdsprojekt 2019-2020 
2014-06-23, KF §134, dnr 2014/342, Landsbygdsprojekt med tillkommande VA-
investeringar inom norra kommundelarna 2014-2016 
2014-04-16, TN § 54, dnr 201/108, Landsbygdsprojekt med tillkommande VA-
investeringar inom norra kommundelarna 2014-2016 
2014-03-27, Tjänsteskrivelse till TN §54, dnr 2014/108, Äskande av medel för 
VA-investeringar i norra kommundelarna 
2011-11-16, TN § 83, dnr 2011/449, Fastställande av plan för utbyggnad av 
landsbygdsprojekt i Trelleborgs kommun under perioden 2012-2018 

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut 

Tekniska servicenämnden föreslås besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att godkänna slutredovisningen av projekt 45050. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Ärendet 
Bakgrund 

Projektet har syftat till att etablera en god VA-försörjning i kommunens norra del 
samt att förse de sedan tidigare utpekade byarna/områdena med allmän VA-
försörjning. Ytterligare syfte med projektet har varit att skapa förutsättningar för att 
övergå till stordrift av vatten- och avloppsanläggningarna och avveckla små ej 
kostnads- och miljöeffektiva anläggningar. 

Under 2011 fattades beslut i dåvarande Tekniska nämnden att fastställa en 
utbyggnadsplan för åren 2012-2018 avseende allmänt VA på landsbygden. Denna 
kompletterades under 2014 av ett nytt beslut i Tekniska nämnden vilket 
kompletterade planen med ytterligare utbyggnadsområden.  

2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra utbyggnadsplanen samt 
anslå medel á 37,25 mnkr samt att omdisponera tidigare anslagna medel á 3 mnkr 
till projektet. Utöver detta så framkommer i tjänstemannaskrivelse att för att kunna 
genomföra åtgärden skall ytterligare 5 mnkr tillföras av VA-avdelningens redan 
anslagna investeringsram, vilket innebar att den totala budgeten för projektet skulle 
vara 45,25 mnkr. Vid budgetberedning 2017 anslogs ytterligare 30 mnkr till 
projektet. Total budget för att genomföra projektet var 75,25 mnkr.   

Organisation och tidplan 

Tekniska nämnden har genom Projektavdelningen projekterat och bygglett arbetet. 
Anläggningsarbetet har utförts av upphandlade externa entreprenörer. Flera av 
delprojekten har försenats och vissa har tidigarelagts (Bodarp och Norr om Skegrie 
på beslut av ordföranden i Teknisk nämnd). Anledningen till förseningarna har 
varit försvårande arbeten när väl byggfas inletts. Utöver detta har även en 
utredning genomförts för att utröna vilken skyldighet/rättighet kommunen har att 
bygga ut allmänt VA. Denna utredning lät genomföras under 2018 efter synpunkter 
från de boende i framförallt Tegelberg och Stora Slågarp. Efter nämndbeslut §126, 
2018-09-19, fastställdes att Trelleborgs kommun reviderar tidigare beslut och 
avslutar landsbygdsutbyggnaden efter att Minnesberg erhållit allmänt VA.    

Genomförda åtgärder 

Åtgärd enligt beslut 2014 
Kostnads-

bedömning 
Årtal Kostnad 

(Mkr) 
Utfall 

Önnarp 5,5 2015 4,8 +0,7 
Bösarp 3 2015 4,3 -1,3 
Bodarp1 3 2015 0,9 -1,9 
Ö-ledning Alstad/Anderslöv 11,5 2016 11,5 ±0,0 
Pumpstationer Alstad/Fru Alstad 2 2016 2,1 -0,1 
Ledningar Fru Alstad till 101 2 2016 2,0 ±0,0 
Alstavärn - Tegelberga 4,7 2017 6,0 -1,3 
Skegrie – Torvängarna2 - 2017 1,6 ? 
Totalt - - 33,2 - 

1. Endast delar av projektet utfördes, därav lägre utfall. Tidigarelades efter ordförandebeslut 
(fanns egentligen med i beslut 2016) 

2. Tidigarelades efter ordförandebeslut (fanns egentligen med i beslut från 2016) 
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Åtgärd enligt beslut 2016 
Kostnads-

bedömning 
Årtal Kostnad 

(Mkr) 
Utfall 

Stora Slågarp 4,6 2018 6,9 -2,3 
Avveckling GRÖA 2,5 2019 2,03 +0,5 
PST Klörup + nedläggning ALSA 3,5 2020 3,8 -0,3 
Reservoar + TS (ALSV) 5,54 2021 7,4 -1,9 
Totalt  - 20,1  - 

3. Har finansierats via VA:s inv.ram under åren 2017-2019 
4. Avsattes 2014 3 Mkr och vid äskandet 2016 2,5 Mkr. Detta beroende på att det under 2016 

syntes att delprojektet skulle bli dyrare. 
 

Ej genomförda åtgärder 

Åtgärd Kostnadsbedömning 

Ugglarp 6,1 
Nörra Klörup/klörups backar 3,4 
Öster om Haglösa 1,5 
Norr om Hönsinge 2,4 
Norra Åby 2,7 
Del av Bodarp 2,1 
Gärdslöv 3,0 
Minnesberg 3,8 
Totalt 25,0 

 

Projektering av Minnesberg pågår för närvarande men entreprenaden kommer inte 
att kunna genomföras förrän tidigast 2022 beroende på att det gamla tegelbrukets 
framtid skall beslutas inte projekteringen kan slutföras. Med detta oklart anser 
förvaltningen att det är bättre att slutredovisa samlingsprojektet 45050 och istället 
lyfta minnesberg som ett eget projekt med egen budget. 

Ekonomi – slutredovisning 

Det ekonomiska utfallet fram till 2021 för projekt 45050 är 53,4 Mkr vilket innebär 
att det återstår 16,8 Mkr av de anslagna medlen. Av de 5 mnkr som skulle 
finansieras av genom den egna ramen  användes 2 mnkr (till projekt 80258, 
avveckling GRÖA) vilket innebär att ej använda medel uppgår till 19,85 mnkr. 

Diskrepansen på drygt 5 mnkr mellan ej använda medel och den ursprungliga 
kostnadsbedömningen att utföra uppdraget beror till största delen på allmänna 
kostnadsökningar samt att ingen indexering skett av de uppskattade kostnaderna. 
Den allmänna prisökningen baserat på ett medelvärde på serie 311 och 322 i 
entreprenadindex åren 2011-2020 har uppgått till 15% vilket motsvarar mer än vad 
diskrepansen är.  


	Slutredovisning projekt 45050 –landsbygdsprojekt norr
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut
	Tekniska servicenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

	Beslutet skickas till
	Ärendet


