
Känslighet: Verksamhetsinformation

Investeringsprojekt TSN
Pnr Aktivitet Mål Pågående arbeten Projetkledar

e Projektägare Huvudentreprenör Budget totalt Prognos totalt

41409 LSS Maglarp Nybyggnad LSS-boende entreprenad Daniel R Fredrik 
Sörling Gärehovs Bygg 50 300 000,00 kr 50 300 000,00 kr

45090 Dagvatten Klagstorp Anlägga kommunalt dagvattennät projektering JÅP DPW   10 000 000,00 kr 30 000 000,00 kr

45860 Brosjödals ridklubb   produktion reståtgärder Johan B Fredrik 
Sörling Treano 25 300 000,00 kr 25 200 000,00 kr

45860 Kyrkoköpinge ridklubb Nybyggnad ridhus mm avslut arkeologisk 
redovisning Johan B Fredrik 

Sörling Treano 25 000 000,00 kr 25 000 000,00 kr

45940 Axel Ebbes konsthall Om- och tillbyggnad detaljprojektering Jarl H Fredrik 
Sörling   49 700 000,00 kr 51000000

46010/Tek 13 Bro Stavstensvägen  Byte brobana och stöd ej startad NN Gatuavdelnin
gen, TSF    7 000 000,00 kr 7 000 000,00 kr

46060/14580 Smygeskolan idrottshall - entreprenad tillbyggnad truppgymnastikhall produktion Haydar Al 
Mandlawy

Fredrik 
Sörling Treano 30 000 000,00 kr 30 000 000,00 kr

46070 Förbättringsåtgärder dagvatten Smyge           5 000 000,00 kr 5 000 000,00 kr

46120 Rugbyanläggning (samordn 46490 naturgräsplan) Nybyggnad gräsplan, läktare omklädning upphandling Haydar Al 
Mandlawy

Fredrik 
Sörling   28 000 000,00 kr 28 000 000,00 kr

46130 Åtg inom Västra Industriomr  GC-väg mm projektering ZM Kristoffer 
Tonning   5 000 000,00 kr 5 000 000,00 kr

46220 Ombyggnad FK Plan 3 inom Orion 8 Hyresgästanpassning Projektering Johan M Louise   0,00 kr 13 000 000,00 kr
46230 Ombyggnad IT Plan 4 inom Orion 8 Hyresgästanpassning Projektering Johan M Louise   0,00 kr 5 000 000,00 kr

46290 Inv.ram Energieffektivisering Smygeskolan mm under 2022 produktion Fredrik 
Persson

Louise 
Nielsen Treano 52 000 000,00 kr 52 000 000,00 kr

46310 Fysiska säkerhetsåtgärder passagesystem, inbrottslarm mm produktion Fredrik 
Persson

Louise 
Nielsen Isgrens lås, Prenad 12 000 000,00 kr 12 000 000,00 kr

46340/80960 TEK 
35 Östergatan Anderslöv VA-omläggning, gatuomläggning med ny gångbana projektering ZM Kristoffer 

Tonning   8 000 000,00 kr 8 000 000,00 kr

46390 Minnesberg (Uppsk. Kostn. 8 000-10 000 tkr.) kommunalt avlopp byggs projektering JÅP DPW   17 000 000,00 kr 17 000 000,00 kr

46490 Naturgräsplan (samordn 46120 Rugbyanläggning) Ersätt konstgräsplan Köpingeskolan upphandling Haydar Fredrik 
Sörling   15 000 000,00 kr 0,00 kr
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Kommentarer
• 45940 Axel Ebbes konsthall. Detaljprojektering pågår. Ca 4 

veckor försening, produktion planeras starta i mitten av oktober 
2022, projektering fördyrad med ca 2 MSEK, totala 
projektbudgeten beräknas överskridas m ca 1,3 MSEK. Budgeten 
för entreprenaden är relativt stram och stor osäkerhet råder kring 
vilken prisnivå vi kan förvänta oss för anbuden.

• 46010 Bro Stavstensvägen projektering klar men projektledning 
behöver tillsättas

• 46390 Minnesberg VA-utbyggnad, hårt ansträngd projektledning.


