
Känslighet: Verksamhetsinformation

Kommentarer generellt

• Ny redovisningsmetod med hjälp av webbaserat projektverktyg 

,Webforum, ger bättre överblick och möjlighet till rapporter. Vi ser 

stora fördelar med att använda samma verktyg för samtliga 

projekt då vi kan få en samlad redovisning. Implementering 

fortsätter.

• Ny projektledare anläggning sedan 1 september är 

Heng-Sun Chung

• Entreprenadpriser fortsätter öka men ökningen verkar mattas 

något. Redovisning planeras månadsvis i fortsättningen.



Känslighet: Verksamhetsinformation

Investeringsprojekt TSN



Känslighet: Verksamhetsinformation

Avslutade projekt

• 45860 Brosjödals ridklubb

• 45860 Kyrkoköpinge ridklubb

• 46490 Ersättning konstgräsplan Köpingeskolan, finansieras i

stället i Kultur- & Fritidsförvaltningens budget.



Känslighet: Verksamhetsinformation

Nya projekt

• 45830 Ombyggnad badhus, avser nu endast 

underhållsinvestering för att säkerställa drift.

• 46143 Råvattenledningar till vattenverk

• 46147 Överföringsledning vatten mellan vattenverk Klagstorp och 

Trelleborg.

• 46260 Armaturutbyte till LED avs. gatubelysning

• 46550 Nybyggnad Smygehamns Förskola

• 46560 Om- och tillbyggnad Skegrie skola



Känslighet: Verksamhetsinformation

Kommentarer

• 41409 Osäkert om säkerhetsglas håller rätt energikrav

• 45090 Dagvattenutbyggnad Klagstorp. Utökad budget inte 

säkerställd, svårigheter med servitutsavtal med markägare

• 45940 Axel Ebbes konsthall, uppdaterad budget 74 500 000, 

projektet flyttas fram minst 12 månader.

• 46060Smygeskolans idrottshall, försening pga. sen leverans

fönster och dörrar, ca 1,5 MSEK över budget.



Känslighet: Verksamhetsinformation

Kommentarer

• 46120 Rugbyanläggning, tilldelningsbesked utskickat, 

utsedd entreprenör Gräsmiljö Sverige AB, budget 

beräknas överskridas med ca 4,5 MSEK. Tidigare

upphandling avbröts och konceptet arbetades om till

traditionell gräsplan.



Känslighet: Verksamhetsinformation

Kommentarer

• 46130 Västra Industriområdet, tidplan något förskjuten 

pga ökad omfattning

• 46220 Ombyggnad FK plan 3 inom Innerstaden 5:47, risk 

för saneringskrav i byggnad.

• 46260 Armaturutbyte till LED, 9000+ belysningspunkter, 

upphandling förlängd till slutet oktober, risk avser 

genomförandetid, materialkvalitet och kostnader



Känslighet: Verksamhetsinformation

Kommentarer

• 46340 Ombyggnad Östergatan Anderslöv. Projektering 

återupptagen, osäkert om tidplan kan hållas, risk för förorenade 

massor, vibrationsskador på byggnader och ökade kostnader

• 46380 Dagvatten väster, osäkerhet kring tider och kostnader.

• 46390 Minnesberg kommunalt avlopp, osäkerhet kring tider och 

kostnader, kalkyl från 2021.

• 46560 Om- och tillbyggnad Skegrie skola, önskad tid fr. 

verksamhet bedöms ej rimlig, oklarhet kring budget


