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Kommentarer generellt
• Entreprenadpriser fortsätter öka men ökningen verkar mattas 

något. Redovisning planeras månadsvis i fortsättningen.
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Investeringsprojekt TSN
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Avslutade projekt
• 45940 Axel Ebbes konsthall, uppdaterad budget 74 500 000, 

projektet flyttas fram minst 12 månader.
• 46060 Smygeskolans idrottshall, slutbesiktning har hållits och 

hallen togs i bruk 7 nov. Ekonomisk prognos ca 1,5 MSEK över 
budget (B 30 MSEK) +aviserade krav på ersättning pga. 
världsläget, ej preciserat. 
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Nya projekt
• -
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Kommentarer
• 41409 LSS Maglarp, osäkert om säkerhetsglas håller rätt 

energikrav
• 45090 Dagvattenutbyggnad Klagstorp. Utökad budget inte 

säkerställd, svårigheter med servitutsavtal med markägare.
• 45830 Ombyggnad Badhuset, ej startat, avser endast nödvändig 

investering för att säkra fortsatt drift.
• 46010 Bro Stavstensvägen, ej startat, utförs under 2023.
• 46070 Vattenverksvägen Smygehamn, avslutande arbeten 

toppbeläggning mm våren 2023. 



Känslighet: Verksamhetsinformation

Kommentarer
• 46120 Rugbyanläggning, utsedd entreprenör Gräsmiljö Sverige 

AB, budget beräknas överskridas med ca 4,5 MSEK. Etablering 
på arbetsplats 1 dec 2022.

• 46130 Västra Industriområdet, projektering, ökad omfattning 
medför ändrad tid och ökade kostnad. Fortsatt arbete med att 
anpassa omfattning till budget.

• 46143 Råvattenledningar till vattenverk Trelleborg, upphandling 
konsult avs. förstudie. Tidplan förskjuts något. Budget lagd 2018 
påverkas av de senaste årens kraftiga prishöjningar.
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Kommentarer
• 46144 Råvattenledning till vattenverk Klagstorp, ej startat.
• 46147 Överföringsledning vatten mellan vattenverk Klagstorp och 

Trelleborg. Upphandling konsult avs. förstudie. Tidplan förskjuts 
något. Budget lagd 2018 påverkas av de senaste årens kraftiga 
prishöjningar.

• 46160 Pirarmar Smygehuk, ej startat.
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Kommentarer
• 46220 Ombyggnad FK plan 3 inom Innerstaden 5:47, när 

projektet nu kommit vidare ser vi en minskad risk för 
saneringskrav i byggnad.

• 46230 Ombyggnad IT Plan 4 inom Innerstaden 5:47, när projektet 
nu kommit vidare ser vi en minskad risk för saneringskrav i 
byggnad.

• 46260 Armaturutbyte till LED, 9000+ belysningspunkter, 
upphandling pågår, risk avser genomförandetid, materialkvalitet, 
komponentbrist och ökade kostnader.
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Kommentarer
• 46340 Ombyggnad Östergatan Anderslöv. Projektering 

återupptagen, ökad omfattning Spelmansgränd påverkar tidplan 
och ekonomi, risk för förorenade massor, vibrationsskador på 
byggnader. 

• 46380 Dagvatten väster, förstudie, osäkerhet kring tider och 
kostnader.

• 46390 Minnesberg kommunalt avlopp, projektering, osäkerhet 
kring tider och kostnader, kalkyl från 2021.



Känslighet: Verksamhetsinformation

Kommentarer
• 46550 Nybyggnad Smygehamns Förskola, ej startat
• 46560 Om- och tillbyggnad Skegrie skola, ej startat, önskad tid 

fr. verksamhet bedöms ej rimlig, oklarhet kring budget


