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Uppföljning av projekt vattenförsörjning

Kommunfullmäktige beslutade år 2019 att kommunen ska fortsätta producera dricksvatten i egen regi, 
mjukare vatten och mindre korrosiv påverkan på ledningsnätet.

Projekt vattenförsörjning för Trelleborgs kommun är indelat i sju delprojekt:

1.   Utbyggnad av råvattenbrunnar till Trelleborgs nya vattenverk
2.   Utbyggnad av råvattenbrunnar till Klagstorps vattenverk
3.   Ny råvattenledning till Trelleborgs vattenverk
4.   Ny råvattenledning till Klagstorps vattenverk
5.   Nytt vattenverk i Trelleborg 
6.   Om- och tillbyggnad av Klagstorps vattenverk 
7.   Överföringsledning mellan Trelleborg och Klagstorp



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2014-2019: Utredning av 
olika huvudalternativ för 
framtida vattenförsörjning

2019: Kommunfullmäktige 
beslutar om framtida 
vattenförsörjning

Våren 2020: Projektet ”Framtida 
vattenförsörjning” för Trelleborgs 
kommun startas upp

Våren 2021: 
Lokaliseringsutredning 
nytt vattenverk

Hösten 2028: Invigning av 
nytt vattenverk

Hösten 2025: Färdigställande av 
produktionsbrunnar och påbörjande 
av vattenskyddsprocessen

Vår 2028: Intrimning (justering) 
av processutrustning och 
driftsättning av det nya 
vattenverket (tidskritisk punkt)

2022: Processutredning 
och pilotförsök

Vår 2022: Detaljplanearbetet 
nytt vattenverk påbörjas

2023: Upphandling och 
projektering av nytt vattenverk 

2025: Entreprenadstart för nytt 
vattenverk 

Våren 2023 - 2025: Utredning, 
projektering avseende nya 
råvattenledningar och överföringsledning

Höst 2023: Samråd med 
berörda intressenter och 
myndigheter

 Höst 2023: Tillståndsansökan 
för grundvattenuttag lämnas in 
till Mark- och Miljödomstolen

Sommar 2025: Tillstånd för 
vattenuttag erhålls från Mark- 
och Miljödomstolen (tidskritisk 
punkt)2020: Förstudie, prospektering, 

samråd med berörda 
intressenter

2021-2023: Provborrning 
brunnar, kapacitetstest, 
provpumpning brunnar, 
tillståndsansökan

Höst 2024: Detaljplan 
träder kraft för nytt 
vattenverk (tidskritisk 
punkt)

Sommaren 2025-2027: Nya råvattenledningar 
och överföringsledning till vattenverken 
anläggs (tidskritisk punkt)

2027 -2030: Länsstyrelsen 
fastställande av 
vattenskyddsområde



2026 2027 2028 2029 2030 2031
Sommaren 2030: Intrimning 
(justering) av 
processutrustning och 
driftsättning av Klagstorps nya 
vattenverk

2026: Processutredning, 
principförslag, geoteknisk 
undersökning Klagstorps 
vattenverk 

2026: Markfrågor, detaljplan 
om- och tillbyggnad av 
Klagstorps vattenverk

2027: Upphandling och 
detaljprojektering Klagstorps 
vattenverk  

Hösten 2028: Entreprenadstart 
för om- och tillbyggnaden av 
Klagstorps vattenverk 

2027: Nya råvattenledningar och 
överföringsledning till vattenverken 
färdigställs (tidskritisk punkt)

Hösten 2028: Invigning av 
nytt vattenverk i 
Trelleborg (tidskritisk 
punkt)



Delprojekt – utbyggnad av råvattenbrunnar
till nytt vattenverk i Trelleborg



Undersökning av provbrunnar i 
området kring Gylle

Planerade arbeten under 2023

• I mitten/slutet av augusti 2023 påbörjas en fullskalig provpumpning 
i flera av undersökningsbrunnarna. 

• Pumpningen genomförs med syfte att kontrollera samverkande 
påverkan i uttagsbrunnar vid ett uttag som motsvarar fullt utbyggd 
täkt.

• Pumpningen görs också för att verifiera den grundvattenmodell 
som tagits fram för att göra det möjligt att simulera påverkan av ett 
större kontinuerligt grundvattenuttag i området.

• Berörda fastighetsägare har fått information skriftligen vid två 
tillfällen under våren.

• Dialogmöte med LRF den 19 juni.



Undersökning av provbrunnar i 
området kring Gylle

Planerade arbeten under 2023

• Arbete pågår med att sammanställa ett samrådsunderlag för 
kommande tillståndsansökan enligt Miljöbalken.

• I det arbetet ingår att ta fram en teknisk beskrivning som ska 
innehålla en hydrogeologisk utredning, brunnsinventering, 
redovisning av grundvattennivåmätningar och redovisning av 
påverkansområden samt miljökonsekvensbeskrivning.

• Under hösten planeras ett samråd genomföras med myndigheter 
och enskilt berörda fastighetsägare.



Delprojekt – utbyggnad av råvattenbrunnar
till Klagstorps vattenverk



Undersökning av provbrunnar i området 
kring Östra Klagstorp och Brönnestad

Planerade arbeten under 2023

• De två provbrunnar som utförts har inte tillräcklig kapacitet.

• Planerar därför undersöka ett större område för att anlägga 
ytterligare två provbrunnar.

• Utföra en provpumpning där en eller två brunnar pumpas samtidigt.

• Därefter tas beslut om vilka brunnar som kan användas i en 
framtida produktion.



Delprojekt – Trelleborgs nya vattenverk



Upphandling totalentreprenad i samverkan

• Entreprenaden är upphandlad som en totalentreprenad och genomförs som en samverkan.

• Säkerhetsskyddad upphandling genomfördes under perioden december 2022 – februari 2023.

• Kontrakt och säkerhetsskyddsavtal tecknades i mars 2023 med totalentreprenör VA ingenjör tillsammans 
med AF Bygg Syd som är strategisk UE för bygg.

• Strategiska UE för övriga tekniska discipliner upphandlas gemensamt i projektet, exempel el- och styr, mark
- och yttre VA.





Totalentreprenaden är indelad i två faser

• Fas 1 utgör en planerings- och projekteringsfas med ABK 09 som kontraktsvillkor.

- Fastläggande av ramar, systemval
- Systemhandling
- Projektering
- Bygglovsansökan
- Produktionstidsplan
- Upphandlar installationsentreprenörer
- Kalkyl upprättas över produktionskostnader
- Riskanalys – särskilt svårkalkylerade arbeten
- Beställningsskrivelse Fas 2 (fastställa riktkostnad, färdigställandetid, riskhantering, definiera gällande handlingar)

• Fas 2 utgör en produktionsfas med ABT 06 som kontraktsvillkor.

- Utförandet av entreprenaden enligt kontrakt och beställningsskrivelse Fas 2



Samverkansprocessen







Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

• Säkerhetsskyddsavtal nivå 2 har tecknats.

• Säkerhetsskyddsavtalet är anmält till Säpo och Länsstyrelsen.

• Ledning och berörda nyckelpersoner har genomgått 
säkerhetsprövning och eventuellt inplaceras i säkerhetsklass.

• Utbildning ska genomföras för de som ska delta i uppdraget.

• Säkerhetsskyddsinstruktion upprättas med samtliga bestämmelser 
som entreprenaden ska efterleva med hänsyn till säkerhetsskydd 
(krav på informationssäkerhet och personalsäkerhet)

• Krav på säkerhetsklassade mötesformer och dokumenthantering.



Kompletterande lokaliseringsutredning

• Under processen med detaljplanen har behovet av att utreda fler lokaliseringsalternativ uppstått med hänsyn 
till befintliga ledningar till och från fördelningsstationen och säkerhetsrisk.

• En kompletterande lokaliseringsutredning håller på att tas fram av planavdelningen tillsammans med 
Kretslopp och vatten.

• Baserat på följande tekniska kriterier av ett nytt vattenverk har fler lokaliseringsalternativ tagits fram.

- Närheten till befintliga råvattenledningar och planerade nya råvattenledningar
- Närheten till Klagstorps vattenverk vilket ska kopplas samman med Trelleborgs vattenverk
  med en ny överföringsledning.
- Närhet till befintligt vattentorn 
- Möjlighet till säkra transportvägar för tunga transporter till och från vattenverket
- Möjlighet till framtida utbyggnad av vattenverket



Fem lokaliseringsalternativ utreds



Delprojekt – överföringsledning mellan Trelleborg och Klagstorp



Överföringsledning mellan Trelleborg och Klagstorp

• Förstudie med kalkyl för överföringsledning:
 - Grov projektering av överföringsledning är klar och utgör beslutsunderlag för val av sträckning
 - Ev. samordning med driftprojekt och förnyelseprojekt
 - Grov kalkyl för entreprenadkostnader håller på att tas fram
 - Detaljprojektering och ledningsförrättning påbörjas under hösten 2023

• Dricksvattenmodellering för överföringsledning:
- Anslutningspunkter på befintliga distributionsnät för Trelleborgs och Klagstorps vattenverk 
- Förslag på dimension på överföringsledningen
- Utreda behov av tryckstegringsstation
- Utreda åtgärder vid avveckling av gamla vattenverket i Trelleborg. 



Förstudie alternativa ledningssträckor



Tack för att du lyssnat!




