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Marknad och konjunktur

Entreprenadindex t.o.m. oktober månad redovisas i diagram. Prisnivån för de 
olika kategorierna inom husbyggnad ligger fortsatt samlat och kring en årlig 
prisökning kring ca 4 %. För vägentreprenader spretar bilden något mer. Den 
underkategori som nu förändras mest är beläggningsarbeten där priserna nu är 
ca 12 % upp jämfört medför 12 månader sedan. Konsultpriser ligger som 
tidigare på en stabil ökningstakt om 5 % per år

Inflationstakten mätt som KPI 12 månader redovisas för oktober månad av SCB 
och ligger kvar på 6,5 % för aktuell period. [För nov månad har KPI sjunkit till 
5,8 %]
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Konjunkturinstitutets barometer november
• Byggföretagen fortsätter att rapportera om 

minskade anbudspriser de senaste tre 
månaderna. Företagen förväntar sig även 
minskade anbudspriser under de kommande 
tre månaderna. 

• Anställningsplanerna pekar fortsatt på en 
minskning både bland hus- och 
anläggningsbyggare, planerna är dock 
betydligt mer pessimistiska bland husbyggarna 
än vad de är bland anläggningsbyggarna.
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Nytt
• 46160 Pirarmar Smyge, ansökan miljötillstånd
• Nybyggnad förskola Pilevallskolan, förstudie

Uppdat.

• 45940 Axel Ebbes Konsthall, entreprenadkontrakt tecknat
• 46120 Rugbyanläggning, slutbesiktning 
• 81370 Sjöormen, entreprenadkontrakt tecknat

Avslutat
• 46010 Stavstensvägen Bro över Ståstorpsån
• 41409 LSS Maglarp
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Renovering 2023
Totalentreprenör: VBA AB
Projektör: Centerlöf & Holmberg
Projektledare: Zainab Mousa
Projektbudget: 6 miljoner kronor
Beräknas färdig december 2023

Stavstensvägen bro över Ståstorpsån
Byggd på 30-talet
Nedsatt bärförmåga
Kan vara aktuell för omledning från  
E6 vid olycka
Intresse från försvarsmakten att öka 
bärförmåga till ”BK4”
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Leverans
I tid
Rätt kvalitet
1 MSEK under budget (17 %)
Projektledare: Zainab Mousa
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Strandskoning och ny brobana


