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1. Regler för samarbetet 

1.1 Partner 
Nedanstående Partner ingår i partnerskapet kring Lighting Metropolis - Green Economy och är en del av detta 
Partnerskapsavtal. 

Organisations- 
Organisationens namn Postadress Postnr Postort nr 

Albertslund Forsyning, 
Albertslunds kommun Vagnporten 9 2620 Albertslund 66137112 

Ballerups kommun Hold-an Vej 7 2750 Ballerup 58271713 

Bjuvs kommun Box 501 26725 Bjuv 212000-1041 

DTU Fotonik ¢rsted Plads, Bygning 343 2800 Kgs. Lyngby 30060946 

Egedals kommun Dronning Dagmars Vej 200 3650 ¢1stykke 29188386 

Faxe kommun Frederiksgade 9 4690 Haslev 29188475 

Gate 21 Liljens Kvarter 2 2620 Albertslund 32112846 

Gladsaxe kommun Rådhus AIie 7 2860 S(l)borg 62761113 

Hörby kommun Ringsjövägen 4 24280 Hörby 212000-1108 

Innovation Skåne AB Medicon Village 22381 Lund 556495-5366 

Kalundborgs kommun Holbzekvej 141 B 4400 Kalundborg 29189595 

Klippans kommun Östergatan 8 26435 Klippan 212000-0928 

Kristianstads kommun Västra Storgatan 12 29180 Kristianstad 212000-0951 

Lollands kommun Jernbanegade 7 4930 Maribo 29188572 

Lunds kommun Box 41 22100 Lund 212000-1132 
Lunds universitet, 
Ergonomi och aerosolteknologi Box 118 22100 Lund 202100-3211 

Region Skåne Regionfastigheter 29189 Kristianstad 232100-0255 

Roskilde kommun Rådhusbuen 1 4000 Roskilde 29189404 

Trelleborgs kommun Algatan 13 23142 Trelleborg 212000-1199 
AAU, Institut for Arkitektur og 
Medieteknologi A C Meyers V~nge 15 2450 Köpenhamn SV 29102384 

1.2 Definitioner 
Namn: Projekts namn är "Lighting Metropolis - Green Economy" med förkortningen LMGE. Namnet Lighting 
Metropolis ska användas externt och är varumärket som etablerats i samband med det tidigare projektet. 

Ansökan: I begreppet Ansökan ingår det samlade materialet som omfattar ansökan från den 7 september 2018 
med tillhörande bilagor, komplettering från den 9 oktober 2018 med tillhörande bilagor samt tilldelningsbeslutet 
med beslutsdatum den 10 december 2018. 

Aktiviteter och Delaktiviteter: Ansökan omfattar ett antal Aktiviteter. Under varje Aktivitet beskrivs hur 
projektet kommer att uppnå sina mål och vilka Delaktiviteter som ska genomföras. Delaktiviteterna kan komma 
att revideras så som beskrivet i Partnerskapsavtalet. 

Budget: Den godkända budgeten framgår av beslutsbrevet från lnterreg. Den godkända budgeten innehåller 
också detaljerade kostnader fördelat på Partner och Aktiviteter. Den överordnade budgeten kan endast 
revideras i enlighet med beskrivningen i Partnerskapsavtalet. 
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Partnerbudget: Varje partner har sin egen budget som är ett utdrag från Budgeten. Till Partnerskapsavtalet 
bifogas Partnerbudgetar. Alla Partnerbudgetar är uppdelade på Aktiviteter och Delaktiviteter med tillhörande 
överordnad beskrivning av kostnader och kostnadsgrupp. 

lnterreg: Stöd till Lighting Metropolis - Green Economy beviljas från EU's regionala utvecklingsfond lnterreg 
Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS), som stödjer territoriella samarbeten. LMGE ska bidra till att lösa 
gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor inom insatsområdet "grön ekonomi" med det 
specifika programmålet "Minskad energiförbrukning inom den offentliga sektorn". lnterreg används som 
samlingsnamn för programmet och dess organisation. 

Projektet: Projektet "Lighting Metropolis - Green Economy" som Partnerna samarbetar kring 
Partnerskapsavtalet och som beskrivs i Ansökan. 

Projektsekretariatet: Gate 21 och Innovation Skåne utgör Projektsekretariatet och ansvarar för den dagliga 
projektledningen av Aktiviteterna och Delaktiviteterna. 

1.3 Avtalsperiod 
Projektet löper från den 1 februari 2019 till den 31 januari 2022. 

Projektet anses som avslutat när slutrevisionen är godkänd av lnterreg och den sista utbetalningen är gjord. 

Enligt Partnerskapsavtalet måste alla Partner spara en fullständig dokumentation från projektet i 10 år från och 
med den sista utbetalningen. Arkiveringsplikten gäller (förväntat) fram till den 1 februari 2033. 

Partnerskapsavtalet gäller från projektstart tills arkiverings plikten upphör och det inte längre kan komma någon 
kontroll från förvaltningsmyndigheten och EU. 

1.4 Syftet med Partnerskapsavtalet 
Syftet med detta Partnerskapsavtal är att fastställa ramen för att genomföra och leda Projektet på ett effektivt 
sätt. Detta avtal förpliktigar alla Partner att arbeta mot Projektets mål, följa lnterregs regler och ta ansvar för 
förvaltningen av de Delaktiviteter som är fastställda i projektplanen. 

För att Partnerna i Projektet ska kunna fokusera arbetet på att leverera resultat och uppnå projektmålen, åtar 
sig Partnerna att när så är möjligt komma överens om de grundläggande förutsättningarna för arbetet och vilka 
relationer och åtaganden som Partnerskapet medför. Om ingen överenskommelse kan nås, ska beslut fattas av 
en majoritet bestående av minst två tredjedelar av kommunerna och åtminstone en majoritet bland övriga 
partner. 

Det är ett obligatoriskt krav i regelverket för lnterreg att ett Partnerskapsavtal ska ingås. Avtalet är därmed ett 
avtal som ska undertecknas av alla Partners, och är bindande med rättslig verkan enligt dansk lag (där Lead 
Partner är registrerad). 

1.5 Ändringar i Partnerskapsavtalet 
Själva Partnerskapsavtalet får endast ändras genom ett skriftligt ti Iläggsavtal som undertecknats av alla Partners. 
Styrgruppen kan, utan krav på ett tilläggsavtal, godkänna olika förändringar i Projektet medan det fortskrider, 
till exempel arbetsplaner, specifika Delaktiviteter och Budget, inklusive ändringar i bilagorna till 
Partners ka psavta I et. 

1.6 Särskilda villkor 

1. 6.1 Statligt stöd 
lnterreg har i tilldelningsbeslutet ställt särskilda villkor för att ge stöd till företag som deltar i Aktivitet 6 gällande 
Nya energibesparande lösningar. En förutsättning för att Innovation Skåne ska kunna få bidrag till de aktiviteter 
som involverar affärsrådgivning till företag, samhället och nätverk osv., är att det statliga stödet hanteras enligt 
en modell som godkänts av lnterreg. 
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1.6.2 Kostnader 
I tilldelningsbeslutet från lnterreg ställts som särskilt villkor att Partnerna ska upparbeta kostnader och ansöka 
om utbetalning av bidrag i överensstämmelse med Budgeten och enligt de tidsfrister som framgår i 
beslutsbrevet. Det innebär att eventuella större budgetavvikelser måste meddelas Projektsekretariatet snarast 
möjligt för att underlätta dialogen med lnterreg. 

1. 7 Efterlevnad av avtalet 
Alla Partners är överens om att genomföra Projektet tillsammans. Parterna är skyldiga att efterleva detta 
Partnerskapsavtal. 

Om en Partner av oundvikliga skäl måste minska sin medverkan eller dra sig ur Projektet, ska Partnern inleda en 
dialog med Projektsekretariatet. I samarbete mellan Projektsekretariatet och berörd Partner undersöks det om 
budgetandel och Delaktiviteter kan överföras till befintliga eller nya Partners, eventuellt genom att omdefiniera 
Delaktiviteterna. Partnerna måste arbeta i god tro för att nå en lösning, och det förväntas att det som huvudregel 
kommer att vara möjligt att hitta en lösning. 

Om det uppstår en situation där en Partner inte kan uppfylla sina åtaganden, och detta får konsekvenser för EU 
finansieringen, är Partnern i stället skyldig att betala kontant för de projektgemensamma kostnaderna. Kontant 
betalning kommer att omfatta den andel av de projektgemensamma kostnaderna som saknas (se avsnittet om 
projektgemensamma kostnader). Normal praxis kommer att vara att avkräva kontant betalning av Partnern om 
en lösning på den enskilda oundvikliga situationen, inte har hittats, inom rimlig tidsfrist. Den kontanta 
betalningen återbetalas vid projektets slutavräkning, om en lösning hittas under projekttiden. 

Bristande uppfyllande av åtagande omfattar, att 
• specifika kostnader inte godkänns som stödberättigade 
• avtalade Delaktiviteter med tillhörande projektkostnader inte levereras 
• godkännande inte erhålls, eller kan erhållas från lnterreg av en Partner, som övertar aktiviteter och budget 

når en Partner minskar sitt engagemang eller utträder ur Projektet. 

I händelse av felaktig utbetalning av projektmedel kräver Lead Partner återbetalning av felaktigt utbetalda 
medel. 

Allmänna regler om förseningar eller underlåtenhet enligt dansk rätt gäller mellan Parterna. Dessutom ska 
Parterna vara ersättningsskyldiga enligt allmänna regler inom dansk rätt. Parterna är inte i något fall ansvariga 
för driftavbrott, följdskador eller andra indirekta förluster, såvida inte förlusten beror på grov vårdslöshet eller 
uppsåtligt brott från den försumliga Partnern. 

Om en Partners bristande efterlevnad av en skyldighet som framgår av Partnerskapsavtalet beror på force 
majeure, kan Partnern inte hållas ansvarig. 

1.8 Tvistlösning 
Vid eventuella inbördes tvister åtar sig Partnerna att i lojalt arbeta för en uppgörelse i godo. Tvister kommer att 
hänföras till Styrgruppen, som kommer att försöka lösa dem. 

Om en tvist inte kan lösas, ska varje tvist eller meningsskiljaktighet som uppstår i samband med 
Partnerskapsavtalet, lösas genom medling genom Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) i 
enlighet med de då aktuella reglerna för behandling av ärenden vid medlingsinstitutet, "Regler for behandling 
af sager ved Mediationsinstituttet". Eventuell tvist rörande betalning för medling kommer att vara en del av 
själva ärendet. 

När det enligt en eller flera parters uppfattning har uppstått en tvist mellan parterna, har varje part rätt att 
inkomma med en begäran till Mediationsinstituttet om att medling ska inledas. För att undvika preskription eller 
passivitet innebär medlingen inte att man avstår från att använda rättsmedel som till exempel föreläggande, och 
utgör inte ett hinder för att en part ska kunna inleda en rättsprocess i domstol, i enlighet med bestämmelserna 
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nedan eller för att inleda andra rättsliga åtgärder i samband med tvisten. Om tvisten inte kan lösas genom 
medling, är endera part berättigad att kräva att tvisten prövas av dansk domstol. 

Språket för Partnerskapsavtalet är danska i händelse av att texten kan tolkas på olika sätt i den svenska 
översättningen. 

2. Information om Partnerskapet 

2.1 Organisation av projektet 
Projektet organiseras av en Styrgrupp, ett partnerforum, en rådgivningspanel och tre tematiska arbetsgrupper. 
Ett uppdrag utarbetas för varje organ, i vilket roller och ansvar definieras. 

Projektsekretariatet ansvarar för den dagliga ledningen av Projektet och består av Gate 21 och Innovation Skåne. 
Projektledaren är anställd av Gate 21. Gate 21 hanterar den primära kontakten med de danska partnerna, och 
Innovation Skåne hanterar den primära kontakten med de svenska partnerna. En överordnad roll- och 
ansvarsfördelning inom Projektsekretariatet har utarbetats för att säkerställa att Projektet genomförs enligt 
Ansökan och gällande regler. 

Organisation och roller beskrivs i "Vejledning til partnere, Version 1.0, Dato: 28. januar 2019". 

2.2 Samarbeten med en tredje part 
I Projektet finns ett mål att engagera olika relevanta samarbetspartner under projektperioden som tredje parter. 
Vid samarbete med tredje parter och vid användning av underleverantörer ansvarar berörd Partner, som ingår 
avtalet med tredje part, för denna tredje parts eventuella brister i efterlevnaden av sina skyldigheter som är 
fastställda i detta Partnerskapsavtal, bland annat upphandlingsregler, EU-krav och anvisningar från 
Projektsekretariatet. Om en Partner vill ingå samarbeten eller avtal med en tredje part, ska Partnern meddela 
Projektsekretariatet om detta i förväg. 

Ingen Partner har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan föregående 
medgivande från Styrgruppen. 

2.3 Ansvar inom partnergruppen 

2.3.1 Lead Partner, Koordinerande partner och Projektledning 
Ballerup Kommune är Lead Partner och Innovation Skåne är Koordinerande partner. Gate 21 sköter den 
övergripande projektledningen och ansvarar för Projektsekretariatet. 

Lead Partner ansvarar för den övergripande samordningen, förvaltningen och genomförandet av projektet och 
tar ansvar för projektet inför förvaltningsmyndigheten (Tillväxtverket i Sverige). Ett OPl-samarbetsavtal har 
ingåtts mellan Ballerup Kommune och Gate 21, som definierar ansvar och roller då Gate 21 agerar på uppdrag 
för Lead Partner. 

Styrgruppen har ansvaret för att övervaka och bedöma projektets utveckling, resultat och samarbetet mellan 
partnerna och för att bidra med strategisk coachning till Projektsekretariatet. Styrgruppen bidrar till strategisk 
kommunikation och att främja gränsöverskridande regionalt mervärde. Styrgruppen godkänner 
Partnerskapsavtalet, kommunikationsstrategin, kompetensutvecklingsplanen och Rådgivningspanelens 
uppdrag. Styrgruppen beslutar om större förändringar i projektet, bland annat förändringar i fördelningen av 
budgeten mellan partnerna och godkänner underlaget för halvårsrapporter och statusrapporter till 
bidragsgivare. Lead Partner är ordförande för Styrgruppen. 

2.3.2 Alla Partner 
Varje enskild Partner ansvarar för att: 
• det för hela projektet utses en huvudansvarig ledare, projektledare, kommunikationsansvarig och en 

projektekonom (en och samma person kan fylla flera roller). De utsedda personerna bidrar till att uppnå 
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Projektets mål och Delaktiviteter hos Partnern och externt i samarbete med Projektsekretariatet och 
Partnergruppen. 

• Genomföra och/eller delta i Delaktiviteter i Projektets arbetsplan som Partner har åtagit sig i Ansökan eller 
senare överenskommes i reviderade arbets- och tidsplaner. 

• Aktivt delta i gemensamma Delaktiviteter för att öka kompetensen och främja gränsöverskridande regionalt 
mervärde. 

• Organisera och dokumentera de utgifter som anges i Budgeten och som anknyter till genomförandet av de 
överenskomna Delaktiviteterna. 

• Informera Projektsekretariatet om faktorer som kan påverka Projektets genomförande i enlighet med 
arbets- och tidsplanen och Partnerbudgeten, samt bidra med information och data så att 
Projektsekretariatet kan följa Projektets utveckling och koordinera Delaktiviteterna, samt stödja Projektets 
mål. 

• Inrätta system och rutiner inom ekonomi och administration som säkerställer att lnterregs regler följs. 
• Lämna in halvårsrapporter om utgifter med tillhörande bilagor till Gate 21 för danska partner och till 

Innovation Skåne för svenska partner. 
• Lämna in halvårsrapporter om resultat och aktiviteter (bidrag till Statusrapport) till Gate 21 för danska 

partner och till Innovation Skåne för svenska partner. 
• Arkivering av originaldokument i minst 10 år efter Projektets sista utbetalning. 

Z.3.3 Kommuner och region 
Utöver 2.3.2 ansvarar varje enskild Partner för att: 
• Genomföra investeringar i förnyelse av belysning som en följd av den rådgivning och personal som 

medfinansieras via Projektet. Ett entreprenadavtal måste ha ingåtts före Projektets slutdatum. 
• Uppnå besparingar på elförbrukning i kommunala/regionala byggnader och/eller på vägar, cykelvägar och 

torg. 
• Bidra med data till baslinjen och uppnådda besparingar. 

3. Ekonomisk förvaltning 

3.1 Kostnader 

3.1.1 Stödberättigade kostnader 
Kostnaderna måste vara direkt relaterade till Projektaktiviteter och nödvändiga för genomförandet av Projektet, 
och måste vara i överensstämmelse med Ansökan och Budget. Partnerna får inte fakturera projektkostnader 
sinsemellan. 

3.1.Z Kvalitetskontroll 
För att uppnå största möjliga försäkran om att kostnaderna är godkända, utför Projektsekretariat 
kvalitetskontroller av Partnernas utgifter och bilagor. Partnerna måste därför vara beredda att tillhandahålla 
ytterligare dokumentation om så krävs. 

3.1.3 Budget 
Budgeten sträcker sig över fyra kalenderår, och är uppdelad i Arbetspaket och kostnadsgrupper. Budgeten är 
uppdelad i kalenderår och inte i redovisningsperioder för Projektet. Därför finns det ingen exakt koppling mellan 
budget och förbrukning fördelad under året. 

3.1.4 Regler 
Det hänvisas till lnterregs gällande regler, däribland gällande upphandlings- och anbudsregler: 
http://interreg-oks.eu/genomfora/genomforprojekt/ekonomi.4.39b4fa8314e98ef41aa3fd6b.html 

Det finns utarbetade riktlinjer om ekonomi och administration för projektet som hjälp till partnerna. 
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3.2 Revision och nationell kontroll 
Varje Partner ansvarar för att följa reglerna för revrsron och nationell kontroll, se lnterregs regler. 
Projektsekretariatet har ansvar för att vägleda Partnergruppen gällande reglerna och för att hjälpa varje partner 
med att skapa nödvändiga system och rutiner för Projektets ekonomi och administration. Vägledningen 
innehåller även krav på att organisera projektkostnader, nödvändig dokumentation, dokumentationskrav för 
Delaktiviteter m.m. Halvårsrevisioner av dokumentationen utförs av PwC (danska partner) och Tillväxtverket 
(svenska partner). 

På både den svenska och danska sidan åtar sig Projektsekretariatet, på uppdrag av Partnerna, att sköta 
kontakten med de utsedda revisorerna och den nationella kontroll- och förvaltningsmyndigheten. 

3.3 Finansiering 

3.3.1 Ersättning från lnterreg 
lnterreg finansierar 50% av Projektets godkända kostnader inom det totala stödbeloppet som godkänts. 
Stödberättigade kostnader kan omfatta personaltid, overhead på 15%, externt stöd och resekostnader. Den av 
lnterreg godkända Budgeten innehåller en fast fördelning för varje Partner om 50% stöd och 50% 
egenfinansiering. I Projektet har det ingåtts avtal om ändrade procentsatser för stöd och projektgemensamma 
kostnader som påverkar anslagen till varje Partner (se nedan). 

3.3.2 Procentsatser for stöd och projektgemensamma kostnader 
Enligt vad som avtalats med Projektets Partner är följande generella procentsatser för stödersättning fastställda, 
och dessa inkluderar alla Partners dokumenterade projektkostnader som godkänts av revisionen och inom 
Partnernas budget: 

• Regioner och kommuner mottar 30% i ersättning. 
• Universitet och organisationer mottar 50% i ersättning. 

De 20% i ersättning från lnterreg, som inte utgår till regioner och kommuner, betalas ut som ersättning till 
projektgemensamma kostnader. Projektgemensamma kostnader ersätts därmed till 100%. Lead Partner, Gate 
21 och Innovation Skåne är mottagare av ersättningen till de projektgemensamma kostnaderna. 

I de projektgemensamma kostnaderna ingår löner till anställda i Projektsekretariatet, kostnader för gemensam 
rådgivning och kompetensutveckling. Allt detta är utgifter för att säkerställa att Projektet genomförs gemensamt 
i Partnergruppen, stödjer Delaktiviteterna och gynnar det övergripande projektet och Partnergruppen. 
Projektgemensamma kostnader delas mellan Partnerna på ett öppet och rimligt sätt som överenskommits under 
ansökn i ngsprocessen. 

• Regioner och kommuner bidrar med 20% till de gemensamma utgifterna. 

I Budgeten framgår varje partners bidrag till de projektgemensamma kostnaderna i EUR. 

Då det finns betydande projektgemensamma kostnader i början av Projektet, och för att minska risken för Lead 
Partner, inleds utbetalningen av ersättning till en Partner först efter att 25% av Partnerns bidrag till de 
projektgemensamma kostnaderna är täckt. 

Exempel i tabellen: Med en partnerbudget på 100 000 euro utgör bidraget till de projektgemensamma kostnaderna 20 % = 20 000 EUR och 
ersättningen 30 % = 30 000 EUR. Ersättningen beta/os endast ut till partner när 25 % av bidraget till de projektgemensomma kostnaderna 
är täckt= 5 000 EUR. Det kommer inte att betalas ut anslag till partnern för period 1, där ersättningen på 50 % från Interreq går till de 
projektgemensamma kostnaderna. Under period 2 är detta den normala fördelningen, eftersom bidraget på 5 500 EUR till de 
projektgemensomma kostnaderna är betalt, och därför betalas det ut 30 % i ersättning. Under period 6 saknas endast 500 euro av bidraget 
till de projektgemensammo kostnaderna. De 1 500 EUR som inte betalas ut som ersättning för period 1 betalas ut som extrobetalning 
under period 6. 
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EUR Andel Pl P2 P3 P4 PS P6 I alt 
Forbrug 100% 5.000 15.000 20.000 30.000 20.000 10.000 100.000 
Stette 30% - 4.500 6.000 9.000 6.000 4.500 30.000 
Bidrag feel les 20% 2.500 3.000 4.000 6.000 4.000 500 20.000 

25% til fcelles: 5.000 

3.3.3 Ekonomisk förpliktelse 
Varje Partner har en ekonomisk förpliktelse som är fastställd i Budgeten. De ekonomiska villkoren för Projektet 
kräver att alla Partner levererar nödvändig dokumentation enligt överenskomna tidsfrister, och att utgifterna 
har godkänts av bidragsgivaren. Om det uppstår situationer där den ekonomiska situationen i Projektet är i ett 
kritiskt läge på grund av Partners underlåtenhet att uppfylla sitt ansvar och sina skyldigheter, och då det inte är 
möjligt att nå en uppgörelse i godo, kan Lead Partner kräva kontant betalning av berörd Partner motsvarande 
det saknade bidraget till de projektgemensamma kostnaderna. 

3.4 Utbetalning 
Det totala ekonomiska bidraget från lnterreg utbetalas till ett särskilt bankkonto hos Ballerup Kommune som är 
Lead Partner och ansvarig för den administrativa och ekonomiska förvaltningen av medlen. Efter att tagit emot 
det ekonomiska bidraget betalar Ballerup Kommune ut ersättningen till Partnergruppen enligt de överenskomna 
procentsatserna för ersättningen och överenskommelsen om att täcka de projektgemensamma kostnaderna (se 
ovan). Som anges under 3.3.2 görs den första utbetalningen efter att 25 % av en Partners bidrag till de 
projektgemensamma kostnaderna har täckts. 

4. Projektet 
Projektet beskrivs i "Vägledning till partner, version 1.0, från den 28 januari 2019". 

4.1 Projektmål 
Projektets primära mål är att spara energi genom att utveckla och påskynda genomförandet av intelligent 
energieffektiv LED-belysning av hög kvalitet i offentliga byggnader och på vägar. Målet är att Partnernas 
elförbrukning ska minskas med 7,2 GWh. Projektet kommer att innebära att 200 organisationer deltar i 22 
kompetenshöjande insatser. 

Projektet kommer att skapa ytterligare nya energibesparande lösningar och tillväxtmöjligheter för företag och 
förbättra ljuskvaliteten, inomhusklimatet, livslängden för belysningslösningar och ge resurs- och 
driftsbespa ringar. 

4.2 Efterlevnad av tidsfrister 
Alla Partner måste inkomma med en statusrapport och en halvårsrapport varje halvår (perioderna februari-juli 
och augusti-januari). Halvårsrapporten omfattar periodens kostnader och tillhörande bilagor. 
Projektsekretariatet meddelar de specifika tidsfristerna i god tid och senast en månad före tidsfristen. 

• Den sista inlämningsdagen för statusrapporten är vanligtvis periodens slutdatum. 
• Den sista inlämningsdagen för halvårsrapporten är vanligtvis 14 dagar efter periodens slutdatum. 
• I samband med sommarsemestrarna kommer tidsfristen att vara cirka två veckor längre. 

Dialog och kommunikation om Delaktiviteternas utveckling ska föras löpande, men som minst var tredje månad. 
Den pågående dialogen mellan Projektsekretariatet och Partnerna ska säkerställa att projektet utvecklas och att 
nödvändiga justeringar och förändringar görs kontinuerligt. 

Om en Partner inte uppfyller tidsfristerna för såväl periodens redovisning som statusrapporten, utan att det 
överenskommits med Projektsekretariatet, och om den bristande efterlevnaden får väsentliga konsekvenser för 
Projektet som helhet, kan det ställas krav på kontant ekonomisk ersättning. Ett sådant krav kräver godkännande 
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av Styrgruppen. Avsikten med betalningen är att möjliggöra för andra att utföra leveransen eller säkerställa 
Partnerns eventuella uteblivna bidrag till de projektgemensamma kostnaderna. 

4.3 Information och spridning 

4.3.1 Kommunikation 
Alla Partner ska vara aktiva när det gäller att kommunicera Projektets mål och projektresultaten och medverka 
till att alla resultat är tillgängliga för allmänheten. Detta gäller både lokal kommunikation och en del av den 
gemensamma och övergripande kommunikationen. Här ingår att fortlöpande leverera uppdaterad information 
till Lighting Metropolis webbplats www.lightingmetropolis.com om såväl process som resultat, både visuellt och 
skriftligt. Skyldigheten omfattar även de specifika belysningsprojekt som genomförs som en följd av projektet. 
Projektsekretariatet ansvarar för överordnad kommunikation. 

4.3.2 Logotyp 
Partnerna är skyldiga att använda lnterregs logotyp och grafiska profil för Lighting Metropolis på allt 
informationsmaterial och alla elektroniska publikationer inom ramen för projektet - till exempel broschyrer, 
flygblad, videoklipp, webbplatser, nyhetsbrev, pressmeddelanden, information till journalister osv. 

Huvudregeln är att logotypen ska användas i samtliga fall där offentligt tillgängligt material ingår som 
projektomkostnader eller är kopplade till Projektet. Det finns även särskilda regler för utseende och storlek. 
Projektsekretariatet skickar en vägledning till Partnergruppen om såväl lnterregs logotyp som användningen av 
den grafiska identiteten för Lighting Metropolis. 

Projektomkostnaderna kan underkännas i revisionen om reglerna för lnterregs logotyp inte har följts. Det är 
Partnerns ansvar att säkerställa korrekt användning av logotypen. 

5. Personuppgifter (GDPR) 
Partnerna utbyter personuppgifter om medarbetare och/eller tredje parter som är delaktiga i Projektet. En 
Partner skickar information till Gate 21 och Innovation Skåne om sina medarbetare, eftersom de måste kunna 
registrera vilka medarbetare som är knutna till Projektet, registrera den enskilda medarbetarens arbetstid samt 
dokumentera den totala arbetstiden och den totala lönekostnaden för projektet inför lnterreg. 

Partnerna är skyldiga att följa gällande lagar, bland annat EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Partnerna är 
därmed personuppgiftsansvariga för information om medarbetare, och är skyldiga att säkerställa att det finns 
en rättslig grund för behandling av data som överförs till Gate 21 och Innovation Skåne, samt att de anställda 
informeras om detta, se artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen. När Gate 21 och Innovation Skåne har 
mottagit information om organisationens medarbetare är de personuppgiftsansvariga och därmed ska de bland 
annat uppfylla kraven på säkerhet, uppfylla upplysningsplikten, se artiklarna 13 och 14 i 
dataskyddsförordningen, samt tillvarata medarbetarnas övriga rättigheter och slutligen säkerställa att ett 
biträdesavtal ingås om ett personuppgiftsbiträde används. När Gate 21 överför information om Partnernas 
medarbetare till lnterreg och programmets revisorer eller annan tredje part ska Gate 21 säkerställa att dessa 
mottagare förbinder sig att följa gällande lagar om dataskydd. 

Parterna är överens om att bistå varandra i den utsträckning som det är relevant och nödvändigt för båda parter 
att uppfylla sina skyldigheter gentemot medarbetarna, särskilt om en anställd vill utöva sin rätt till insyn, 
respektive om en medarbetare klagar på behandlingen av uppgifter om rör hen. Parterna förbinder sig därför 
ömsesidigt, så snart som möjligt, till att vidareföra relevanta uppgifter till den part som medarbetaren har vänt 
sig till. Om en registrerad kräver ersättning för materiell eller immateriell skada ska artikel 82 i 
dataskyddsförordningen tillämpas. Eventuella regresskrav mellan parterna på grund av ersättningskrav från 
registrerade regleras enligt artikel 82 i dataskyddsförordningen. Ansvarsbegränsningen på 500 000 kronor gäller 
inte för regresskrav enligt dataskyddsförordningen. 
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6. Bilaga 
1) Ansökan, se 1.2 
2) Budget, se 1.2 
3) Projektsekretariats vägledning till partnerna, Lighting Metropolis - Green Economy, Ver. 1.0, 28 januari 2019 
4) Projektsekretariats vägledningar om ekonomi och administration, danska och svenska 
S) lnformationsbrev om personuppgifter till Partnernas medarbetare 

Underskrift 
Firmatecknare för varje Partner undertecknar Partnerskapsavtalet individuellt. Alla underskrivna sidor ingår som 
en del av Part skapsavtalet. 

Datum )0 IO '( d / <q J T II. =&,'{U:; . 

Namo / .. L4- : L(t7 
Befattning: 

Partriemamri:R b' MJKae, u m 
Kommunstyrelsens ordförande 

Fredrik Geijer 
KommundlrektOr 
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PARTNERBUDGETTER OG BIDRAG TIL FJELLESOMKOSTNINGER I EUR 

Partnerbudgetterne er godkendt af lnterreg Öresund-Kattegat-Skagerak og hver partner har unders] 
Partnerens bidrag til fcellesomkostningerne udger 20% af det samlede budget for kommuner og regi 
Jf. partnerskabsaftalens afsnit 1.7, 3.3.2 og 3.3.3 kan der opstå situationer, hvor et resterende bidra] 

Nr. Partnernavn BUDGET 
5 Albertslund Kommune 423 920,00 
1 Ballerup Kommune 199 453,00 
1 Ballerup Kommune (lead) 58 407,00 

11 Bjuv kommun 106 466,00 
19 DTU Fotonik 116 680,00 
2 Egedal Kommune 136 220,00 

20 Faxe Kommune 468 376,00 
18 Gate 21 (DOLL) 86 585,00 
18 Gate 21 (sekr) 763 289,00 
3 Gladsaxe Kommune 133 292,00 

14 Hörby kommun 81380,00 
17 Innovation Skåne (sekr) 324 502,00 
17 Innovation Skåne {WP6) 685 320,00 
6 Kalundborg Kommune 159 944,00 

13 Klippan kommun 143 550,00 
10 Kristianstad kommun 107 204,00 
15 Lolland Kommune 133 292,00 
4 Lunds kommun 192 364,00 

12 Lunds universitet 100 836,00 
8 Region Skåne 218 890,00 
7 Roskilde Kommune 258 618,00 
9 Trelleborgs kommun 88 000,00 

16 Aalborg Universitet 134 268,00 
I alt 5120 856,00 

FJELLES 
84 784,00 
39 890,60 

21 293,20 

27 244,00 
93 675,20 

26 658,40 
16 276,00 

31988,80 
28 710,00 
21440,80 
26 658,40 
38 472,80 

43 778,00 
51 723,60 
17 600,00 

570193,80 / 

/~ 



crevet en medfinansierlngserkleering der udger 50% af det godkendte budget. 
on. 
~ til f~llesomkostningerne opkreeves kontant hos partneren. 


