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PROJEKTUPPGIFTER OCH STATUS

Diarienummer Projekttitel

2016-05358 Implementering av Trelleborgsmodellen

Projektledare Koordinerande projektpart (Koordinator)

Cecilia Lejon 212000-1199 Trelleborgs kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen

Vinnovas handläggare Administratör på Vinnova

Eleonore Stureborg Lena Dalsmyr

Startdatum Slutdatum

2016-12-10 2018-01-15

Startdatum för aktuell period Slutdatum för aktuell period

2016-12-10 2016-12-31

Skicka in senast Vinnovas bidrag totalt

2017-01-31 1 245 000 kr

Progress sedan förra rapporteringstillfället *
13 kommuner, Härryda, Nacka, Tjörn, Skara, Lidköping, Kristianstad, Kungsbacka, Karlskrona,

Gotland, Mölndal, Ale, Kävlinge och Norrtälje har tagit ställning och kommer att delta i

projektet. En första lärträff kommer att vara i Trelleborg den 6-7 mars.

218 / 1500 tecken

Hur följer projektet tidplanen *
Projektet ligger i fas och en första lärträff kommer att vara i Trelleborg 6-7 mars.

70 / 1500 tecken

Måluppfyllelse och bidrag till effekter *
Att deltagande kommuner ska ha driftsatt sin produktionsapparat vid projektets slut.

Modellen för spridning ska vara prövad och utvärderad för kommande satsningar från SKL och

Vinnova.

159 / 1500 tecken

Länkar till externa webbsidor

 Lägesrapport till Vinnova



URL
 

0 / 250 tecken

Beskrivning

0 / 100 tecken



SÄRSKILDA VILLKOR
Särskilt villkor

Istället för villkor § 1.6 punkt 5 och § 6.2 första stycket gäller att: 

Förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport och kopia av Projektparts godkännande för Koordinatorn har
inkommit i rätt tid samt att Vinnova godkänt Startrapporten. Koordinatorn får inte överföra medel till Bidragsmottagare förrän samtliga
Projektparts godkännanden inkommit till Vinnova. Koordinatorns skyldighet att överföra medel till Bidragsmottagare inträder när
samtliga Projektparts godkännande har inkommit till Vinnova.

För den händelse samtliga godkännanden inte kommit in till Vinnova vid i beslutet angiven tid, kommer Vinnova besluta om att rätten
till bidrag upphör och Koordinatorn blir återbetalningsskyldig avseende dittills utbetalt belopp.

Kommentarer

 

0 / 1500 tecken

Anvisningar och rekommendationer

En kompletterande lägesrapport skall enligt särskilda villkor ovan inlämnas senast den 31 januari 2017 innehållande en reviderad,

projektbeskrivning, budget och övriga projektparters godkännande.



UPPARBETADE KOSTNADER
Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.

Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatorn) och övriga projektparter. Om
redovisningsperioden går över ett årsskifte ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner då vi behöver veta fördelningen per
kalenderår. 

De förifyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" för aktuellt projekt.

 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2016-12-10

2016-12-31

2016-12-10

2016-12-31

2016-12-10

2018-01-15 kr %

Personalkostnader 14 056 14 056   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 14 056 14 056 2 428 200 2 414 144 99.4%

Trelleborgs kommun

Koordinerande projektpart (koordinator)

 

Arbetsmarknadsförvaltningen (212000-1199)



BILAGOR
Här kan du ladda upp bilagor.

För ett stort antal av våra beslut finns särskilda krav på rapportering. Dessa framgår i så fall av beslutsmeddelandets
särskilda villkor. Mallar till läges- och slutrapportering för utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns på
Rapportmallar

Ej obligatoriska bilagor

Övriga bilagor

Övriga bilagor_1.pdf

Övriga bilagor_2.pdf

Övriga bilagor_3.pdf

 

http://www.vinnova.se/rapportmallar


FÖRHANDSGRANSKA OCH SKICKA IN

Inskickad av

Förnamn

Cecilia  

Efternamn

Lejon  

E-postadress

cecilia.lejon@trelleborg.se

Universitet/Högskola/Institut/Företag etc

Trelleborgs kommun,

arbetsmarknadsförvaltningen

http://pdfws1.vinnova.se/ShowDynForm/cecilia.lejon@trelleborg.se
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