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Servicenämnden
Mötesdatum Mötets diarienummer

2018-04-10 SEN 2018/111

Plats och tid Dunkerska salen kl. 17.00

Beslutande Tomas Tigerschiöld (MP), Ordförande
Andreas Persson (S), Vice ordförande, § 42 - § 48
Rickard Johansson (SÖS)
Fredrik Schlyter (M)
Bo Andersson (C)
Olof Blennhede (L)
Hanna Skånberg (S)

Tjänstgörande ersättare Christer Holst (M), ersättare för Vakant (M)
Ulla Thornberg (M), ersättare för Anders Yngve (S)
Jan Persson (S), ersättare för Andreas Persson (S) § 38 - § 41
Margaretha Kroon (S), ersättare för Martin Andersson (SD)
Sten Andersson (M), ersättare för Göran Persson (M)

Ersättare

Övriga Erik Lidberg, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen
Eva-Lena Sanderberg, Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen
Camilla Lippe, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen

Justeringens plats och tid Henry Dunkers gata 1, 12 april 2018

Paragrafer 38-48

Sekreterare
Camilla Lippe

Ordförande
Tomas Tigerschiöld (MP)

Justerare Olof Blennhede (L) Hanna Skånberg (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-16

Datum då anslaget tas ned 2018-05-07

Förvaringsplats

Underskrift
Camilla Lippe
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§ 47 Avvikelserapport - Väståkraskolan
Dnr SEN 2016/173

Ärendebeskrivning
Bildningsnämndens lokalutredning 2015, och uppdateringen av densamma 2016, 
visar behov att utöka Väståkraskolans matsal, att genomföra åtgärder i utemiljön 
samt utöka antalet platser på skolan för att möta kommande behov. Problem med 
arbetsmiljön kopplat till utemiljön, men framför allt till den trånga matsalen, har 
uppmärksammats på olika sätt bl.a. av bildningsnämnden i maj 2016 utifrån en 
skrivelse från skolans skyddsombud. Med anledning av arbetsmiljöproblematiken 
påbörjades planering och projektering för en om- och tillbyggnad under hösten 
2016 trots att projektet hade senarelagts i den investeringsplan som 
kommunfullmäktige beslutade om i december 2015. Under våren 2016 hade en 
förstudie redan genomförts utifrån den lokalutredning som bildningsnämnden 
beslutade om hösten 2015.

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017 § 185

att som en totalram anvisa 78.000 tkr för projektet till servicenämndens 
investeringsplan åren 2018-2020 varav 30.000 tkr år 2018, 40.000 tkr år 2019 och 
8.000 tkr år 2020,

att anslå totalt 1.750 tkr för projektet till bildningsnämndens investeringsplan år 
2018 för inköp av utrustning och inventarier, 

att finansiera investeringen genom upplåning, 

att kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom måltidsverksamheten 
med 350 tkr år 2019 och 700 tkr from år 2020, 

att hänvisa bildningsnämndens ökade driftskostnader i övrigt till budgetberedning 
2018, samt

att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt 
beslut i samband med bokslut 2020.”

 

Beredning
Avvikelserapport

Projektet upphandlades hösten 2017, efter avslutad upphandling konstaterades att 
samtliga anbud låg avsevärt över projektbudget. Av denna anledning avbröts 
upphandling och ett omtag för att hitta besparande åtgärder genomfördes. 
Ingångsvärde för besparingar var att ytor och funktioner inte skulle påverkas men 
att alla övriga parametrar skulle analyseras ur ett kostnadsperspektiv.
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Efter genomgång av besparande åtgärder och sammanställning av reviderat 
förfrågningsunderlag genomfördes en ny upphandling februari-mars 2018.

Trots genomgång av besparingsåtgärder var anbud dessvärre även denna gång över 
projektbudget – om än inte i samma omfattning som vid föregående upphandling. 
Mot denna bakgrund och att ytterligare besparingsåtgärder inte ses möjliga behöver 
projektet avvikelserapporteras då projektbudget inte kommer kunna innehållas. 
Reviderad projektkostnadskalkyl har upprättas utifrån anbudspriser.

 

Ny totalkostnad för projektet beräknas till 88,3 mnkr. Tidigare beviljat 
investeringsanslag för projektet uppgår till 78 mnkr.

I beräknad ny totalkostnad har även kostnad för konstnärlig utsmyckning beaktats.

För projektets genomförande erfordras således ytterligare 10,3 mnkr i 
investeringsanslag.

Ökad investeringskostnad innebär även att påföljande kapitalkostnader kommer 
behöva justeras.

Beslut
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige

att notera avvikelserapporten

att anslå ytterligare investeringsmedel om 10,3 mnkr för genomförande av 
projektet.

Skickas till
Kommunstyrelsen


