
ID Aktivitet Varaktighet Start Slut Föregående 

aktiviteter

1

2 Beslut om bidrag för 

sanering

0 dagar to 19-06-20 to 19-06-20

3 Rivning 156 dagar fr 19-06-28 fr 20-01-31

4 Ansökan om lov 5 dagar fr 19-06-28 to 19-07-04

5 Beslut SBN 0 dagar ti 19-10-01 ti 19-10-01

6 Upphandling 

rivningsentreprenör

30 dagar må 19-09-16 fr 19-10-25

7 Rivning av Parkkontor,

smedjan, demontage/ 

rivning av retorthuset,

tjärcistern schaktas 

upp

60 dagar må 19-11-11 fr 20-01-31 6AS+10 dagar

8 Flytt verksamheter och 
material

55 dagar to 19-08-15 on 19-10-30 2AS+40 dagar

9 Marksanering 390 dagar må 19-09-02 fr 21-02-26 7

10 Upphandling miljökonsult34 dagar må 19-09-02 to 19-10-17 5AS+5 dagar

11 Upphandling 

saneringsentreprenad

40 dagar må 19-11-11 fr 20-01-03 6AS+10 dagar

12 Flytt fjärrvärmeledning40 dagar må 20-03-02 fr 20-04-24 7AS+20 dagar

13 Sanering av förorenad 

mark

200 dagar må 20-05-25 fr 21-02-26 12AS+20 dagar

14 Återuppbyggnad av 
retorthuset

150 dagar må 21-05-10 fr 21-12-03 13AS+50 dagar

15 Kontrollprogram 550 dagar ti 19-12-17 må 22-01-24

16 Grundvatten 550 dagar ti 19-12-17 må 22-01-24 10AS+10 dagar
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Kv Signalen, Trelleborg

Saneringstidplan
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