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Avvikelserapport elnätsplanen
Bakgrund och syfte 

 2010-06-21 togs det fram en översiktsplan för Trelleborgs kommun 
som visade vad man önskade sig i utbyggnad och var i kommunen. 
Som elnät såg vi då att vi inte skulle klara den ambitionen, med det 
elnät som vi då hade, utan behövde göra större infrastrukturella 
investeringar för att möta det behov som utbyggnaderna skulle 
medföra.

Målet om hur kommunen skall utvecklas är i stort i samma riktning 
som de tidigare översiktsplanerna med en justering att det skall bo 
50 000 invånare i kommunen 2028 (tidigare skulle detta uppnås 
redan 2025).

 Under 2014 togs det fram en elnätsplan som visade hur och varför 
Trelleborgs elnät skulle byggas ut (med utgångspunkt i den gjorda 
översiktsplanen). Här gjordes dessutom en utredning som visade 
vilken spänningsnivå som var den mest samhällsmässigt optimala för 
Trelleborg.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 att elnätsplanen skulle 
bifallas och att en 130 kV ring runt staden skulle byggas till en 
estimerad kostnad på 253 mnkr mellan åren 2015 och 2020.

Organisation och tidplan 
 Kraftringen med 130 kV:s spänningsnivå genomförs till stor del med 

inhyrd personal och utrustning. Fördelningsstationerna upphandlas 
som totalentreprenader. Projektledning sker med egen personal samt 
konsultstöd.

 Tekniska servicenämnden är ansvarig nämnd.

 Energiavdelningen genomför projektet.

 Projektet är planerat att pågå mellan 2015 – 2020.

 Projektet är i fas med den framlagda likviditetsplanen. (2018 
redovisas 2019) 

Ekonomi 
Det finns många orsaker till att verksamheten haft svårighet att få 
ekonomin att komma i fas med den ursprungliga planen.

Planen är över många år och ett stort antal överväganden och 
delbeslut har tvingat projektet att omprioritera för att få mesta möjliga 
effektivitet för anslagen.
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Ingen indexering har gjorts på de uppskattade 253 mnkr som har 
beräknats och med det har motsvarande mindre köpkraft uppstått.

Här redovisas sammanfattande investeringsbudget och utfall för projektet.

Etapp
År

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-
2020

Etapp 1 14 mkr 15 mkr 30,5 
mkr  3 mkr  62,5 mkr

Etapp 2    56 mkr   56 mkr

Etapp 3  2 mkr  11 mkr 48 mkr  61 mkr

Etapp 4      15 mkr 15 mkr

Etapp 5      59 mkr 59 mkr

Totalt/år 14 mkr 17 mkr 30,5 
mkr 67 mkr 51 mkr 74 mkr 253,5 

mkr

Projektets totala utgift inklusive inventarier och utrustning, både 
beslutad budget och hittillsvarande utgift.

 Det gjordes en uppskattning 2017 att vi skulle använda 63 miljoner 
kronor 2018 (mot ursprungligen planerade 67 miljoner kronor). Det 
kan nu konstateras att slutsumman för delprojektet blev 77, 5 miljoner 
kronor.

 Avvikelsen kan förklaras med att här i ligger 5 miljoner i icke 
indexerade pengar (minskad köpkraft sedan planeringsåret 2014). 10 
miljoner i kostnad för förnyelse av 10 kV:s kabel som dras med då 130 
kV;s projektet dras fram.

Sammanfattningsvis är kostnadsökningen på 15 miljoner kronor på grund av 
tappad köpkraft (avsaknad av indexering) samt nyttjande av att 
samförläggning av 10 kV:s kabel i 130 kV:s schaktet.
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