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Avvikelserapport investeringsprojekt 
45570 - Väståkraskolan

Bakgrund och syfte
Bildningsnämndens lokalutredning 2015, och uppdateringen av densamma 
2016, visar behov att utöka Väståkraskolans matsal, att genomföra åtgärder i 
utemiljön samt utöka antalet platser på skolan för att möta kommande behov. 
Problem med arbetsmiljön kopplat till utemiljön, men framför allt till den 
trånga matsalen, har uppmärksammats på olika sätt, bl.a. av 
bildningsnämnden i maj 2016 utifrån en skrivelse från skolans skyddsombud. 
Med anledning av arbetsmiljöproblematiken påbörjades planering och 
projektering för en om- och tillbyggnad under hösten 2016 trots att projektet 
hade senarelagts i den investeringsplan som kommunfullmäktige beslutade 
om i december 2015. Under våren 2016 hade en förstudie redan genomförts 
utifrån den lokalutredning som bildningsnämnden beslutade om hösten 2015.

Avvikelserapport
Projektet upphandlades hösten 2017, efter avslutad upphandling 
konstaterades att samtliga anbud låg avsevärt över projektbudget. Av denna 
anledning avbröts upphandling och ett omtag för att hitta besparande 
åtgärder genomfördes. Ingångsvärde för besparingar var att ytor och 
funktioner inte skulle påverkas men att alla övriga parametrar skulle 
analyseras ur ett kostnadsperspektiv.

Efter genomgång av besparande åtgärder och sammanställning av reviderat 
förfrågningsunderlag genomfördes en ny upphandling februari-mars 2018. 

Trots genomgång av besparingsåtgärder var anbud dessvärre även denna 
gång över projektbudget – om än inte i samma omfattning som vid föregående 
upphandling. Mot denna bakgrund och att ytterligare besparingsåtgärder inte 
ses möjliga behöver projektet avvikelserapporteras då projektbudget inte 
kommer kunna innehållas. Reviderad projektkostnadskalkyl har upprättas 
utifrån anbudspriser.
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Ny totalkostnad för projektet beräknas till 88.300 tkr. Tidigare beviljat 
investeringsanslag för projektet uppgår till 78.000 tkr.

I beräknad ny totalkostnad har även kostnad för konstnärlig utsmyckning 
beaktats.

För projektets genomförande erfordras således ytterligare 10.300 tkr i 
investeringsanslag.

Ökad investeringskostnad innebär även att påföljande kapitalkostnader 
kommer behöva justeras

Tidigare politiska beslut

KF §185/2017

”Kommunfullmäktige beslutar
att som en totalram anvisa 78.000 tkr för projektet till servicenämndens 
investeringsplan åren 2018-2020 varav 30.000 tkr år 2018, 40.000 tkr år 
2019 och 8.000 tkr år 2020,
att anslå totalt 1.750 tkr för projektet till bildningsnämndens investeringsplan 
år 2018 för inköp av utrustning och inventarier, 
att finansiera investeringen genom upplåning, 
att kompensera bildningsnämnden för ökad driftkostnad inom 
måltidsverksamheten med 350 tkr år 2019 och 700 tkr from år 2020, 
att hänvisa bildningsnämndens ökade driftskostnader i övrigt till 
budgetberedning 2018, samt
att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av 
verkställt beslut i samband med bokslut 2020.”

Servicenämnden beslutar

Förslag till beslut:

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige

att notera avvikelserapport

att anslå ytterligare investeringsmedel om 10.300 tkr för genomförande av 
projektet
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